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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,000戸 2,577戸 85.9% 634戸 21.1% 12戸 0.4% 

02 石巻市 4,000戸 1,123戸 28.1% 149戸 3.7% 20戸 0.5% 

03 塩竈市 380戸 71戸 18.7% 31戸 8.2% 0戸  

04 気仙沼市 2,000戸 835戸 41.8% 0戸  0戸  

05 名取市 1,000戸 0戸  0戸  0戸  

06 多賀城市 532戸 160戸 30.1% 160戸 30.1% 0戸  

07 岩沼市 224戸 224戸 100.0% 0戸  0戸  

08 登米市 60戸 60戸 100.0% 0戸  0戸  

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 0戸  

10 東松島市 1,010戸 547戸 54.2% 177戸 17.5% 0戸  

11 大崎市 170戸 150戸 88.2% 0戸  0戸  

12 亘理町 516戸 400戸 77.5% 100戸 19.4% 0戸  

13 山元町 600戸 90戸 15.0% 50戸 8.3% 18戸 3.0% 

14 松島町 40戸 40戸 100.0% 0戸  0戸  

15 七ヶ浜町 218戸 218戸 100.0% 0戸  0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 0戸  0戸  

17 大郷町 4戸 4戸 100.0% 0戸  0戸  

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 0戸  0戸  

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 0戸  

20 女川町 945戸 200戸 21.2% 200戸 21.2% 0戸  

21 南三陸町 930戸 134戸 14.4% 84戸 9.0% 0戸

15,757戸 6,961戸 1,640戸 50戸
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ

市町数 8市町 7市町 10市町 4市町 1市町

地区数 22地区 17地区 31地区 27地区 5地区

戸数 1,753戸 1,839戸 1,301戸 1,919戸 149戸

災害公営住宅の整備状況について

計

事業着手戸数 工事着手戸数 工事完了戸数

（平成25年5月31日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，11市町，27地区，1,640戸について着工し，3市町，3地区，
50戸については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成25年5月末時点で20市町，98地区，6,961戸において事業着手して
います。

市町名 計画戸数



○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時（平成25年4月30日時点）から，変更があった地区のみ掲載しています。

※下線部は，前回公表時からの変更点

※網掛けの地区・団地は，今回追加
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※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。
※地区・団地名のNoは，ホームページのNoに対応しています。
※【　】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。

仙台市

上原地区 27戸  直接建設（市） H25 工事着手

地区・団地名 計画戸数 整備手法
入居予定
（年度）

進捗状況

荒井東地区（二期） 101戸  直接建設（市） H26 設計完了

通町地区 142戸  直接建設（市） H26 設計完了

梅田町地区【その他集合住宅(公募買取)】 66戸  買い取り（民間） H26 設計着手

六丁の目中町地区【その他集合住宅(公募買取)】 42戸  買い取り（民間） H26 設計着手

荒井地区【その他集合住宅(公募買取)】 34戸  買い取り（民間） H26 設計着手

幸町南地区【その他集合住宅(公募買取)】 38戸  買い取り（民間） H26 設計着手

燕沢東地区【その他集合住宅(公募買取)】 62戸  買い取り（民間） H26 設計着手

あすと長町(26街区)地区【その他集合住宅(公募買取)】 161戸  買い取り（民間） H26 設計着手

あすと長町(70-2街区)地区【その他集合住宅(公募買取)】 96戸  買い取り（民間） H26 設計着手

大和町地区【その他集合住宅(公募買取)】 101戸  買い取り（民間） H26 設計着手

あすと長町（54街区）地区【その他集合住宅(公募買取)】 67戸  買い取り（民間） H26 設計着手

小田原地区【その他集合住宅(公募買取)】 58戸  買い取り（民間） H26 設計着手

宮城野地区【その他集合住宅(公募買取)】 85戸  買い取り（民間） H26 設計着手

田子西第二地区【その他集合住宅(公募買取)】 202戸  買い取り（民間） H26 設計着手

泉中央南地区【その他集合住宅(公募買取)】 193戸  買い取り（民間） H26 設計着手

燕沢地区【その他集合住宅(公募買取)】 51戸  買い取り（民間） H26 設計着手

新田東地区【その他集合住宅(公募買取)】 35戸  買い取り（民間） H26 設計着手

大須地区 1戸  未定 H26 設計着手

黄金浜（北）地区【黄金浜①地区】 100戸  直接建設（県受託） H26 設計完了

東矢本駅北地区 273戸  買い取り（UR） H27 設計着手

羽板・桑浜地区 3戸  未定 H27 設計着手

桜木地区 160戸  買い取り（UR） H26 工事着手

H26 設計着手

菖蒲田浜地区 102戸  直接建設（県受託） H26 設計着手

松ヶ浜地区 33戸  直接建設（県受託）

H27 協定締結

中村地区 4戸  直接建設（町） H26 設計完了

吉田浜地区 9戸  直接建設（県受託） H26 設計着手

代ヶ崎浜地区 24戸  直接建設（県受託） H26 設計着手

伊里前地区 50戸  直接建設（県受託）

石巻市

七ヶ浜町


