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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,000戸 2,643戸 88.1% 634戸 21.1% 12戸 0.4% 

02 石巻市 4,000戸 1,123戸 28.1% 149戸 3.7% 20戸 0.5% 

03 塩竈市 380戸 71戸 18.7% 71戸 18.7% 0戸  

04 気仙沼市 2,000戸 840戸 42.0% 0戸  0戸  

05 名取市 1,000戸 0戸  0戸  0戸  

06 多賀城市 532戸 482戸 90.6% 160戸 30.1% 0戸  

07 岩沼市 223戸 223戸 100.0% 0戸  0戸  

08 登米市 60戸 60戸 100.0% 0戸  0戸  

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 0戸  

10 東松島市 1,010戸 547戸 54.2% 177戸 17.5% 0戸  

11 大崎市 170戸 150戸 88.2% 0戸  0戸  

12 亘理町 516戸 400戸 77.5% 100戸 19.4% 0戸  

13 山元町 600戸 424戸 70.7% 75戸 12.5% 50戸 8.3% 

14 松島町 40戸 40戸 100.0% 0戸  0戸  

15 七ヶ浜町 217戸 217戸 100.0% 0戸  0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 0戸  0戸  

17 大郷町 4戸 4戸 100.0% 0戸  0戸  

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 0戸  0戸  

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 0戸  

20 女川町 945戸 200戸 21.2% 200戸 21.2% 0戸  

21 南三陸町 930戸 134戸 14.4% 84戸 9.0% 0戸

15,755戸 7,686戸 1,705戸 82戸
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ

市町数 8市町 7市町 11市町 4市町 1市

地区数 22地区 19地区 33地区 28地区 5地区

戸数 1,751戸 2,166戸 1,626戸 1,994戸 149戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

事業着手戸数 工事着手戸数 工事完了戸数

（平成25年6月30日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，11市町，28地区，1,705戸について着工し，3市町，3地区，
82戸については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成25年6月末時点で20市町，103地区，7,686戸において事業着手し
ています。

市町名 計画戸数



○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時（平成25年5月31日時点）から，変更があった地区のみ掲載しています。

※下線部は，前回公表時からの変更点

※網掛けの地区・団地は，今回追加

市町村

01-7

01-11

01-12

01-31

塩竈市 03-2

気仙沼市 04-1

06-2

06-3

岩沼市 07-1

13-3

13-4

七ヶ浜町 15-1

※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。
※地区・団地名のNoは，ホームページのNoに対応しています。
※【　】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。

仙台市

多賀城市

菖蒲田浜地区 101戸  直接建設（県受託） H26 設計着手

設計着手

新坂元駅周辺地区（市街地整備一括発注） 53戸  直接建設（町） H26～H27 設計着手

新山下駅周辺地区（市街地整備一括発注） 281戸  直接建設（町） H26～H27

13-2 新山下駅周辺地区第2期
25戸  直接建設（県受託） H25 工事着手

15戸  直接建設（県受託） H27 設計完了

13-1 新山下駅周辺地区第1期
18戸  直接建設（県受託）

H25
管理開始

32戸  直接建設（県受託） 工事完了

玉浦西地区 223戸  直接建設（県受託） H26 設計着手

鶴ヶ谷地区 274戸  買い取り（UR） H27 建設要請受諾

新田地区 48戸  買い取り（UR） H27 建設要請受諾

設計着手

落合地区 110戸  直接建設（市） H26 設計完了

南郷地区（南気仙沼小学校跡地） 165戸  買い取り（UR） H27 設計着手

錦町地区 40戸  買い取り（UR） H26 工事着手

山元町

地区・団地名 計画戸数 整備手法
入居予定
（年度）

進捗状況

霊屋下地区 33戸  直接建設（市） H26 設計完了

鶴ケ谷第二地区 28戸  直接建設（市） H26 設計完了

六丁の目駅周辺地区 75戸  買い取り（民間） H26


