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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,000戸 2,613戸 87.1% 634戸 21.1% 12戸 0.4% 

02 石巻市 4,000戸 1,123戸 28.1% 149戸 3.7% 40戸 1.0% 

03 塩竈市 380戸 113戸 29.7% 71戸 18.7% 0戸  

04 気仙沼市 2,000戸 1,360戸 68.0% 0戸  0戸  

05 名取市 1,000戸 0戸  0戸  0戸  

06 多賀城市 532戸 482戸 90.6% 160戸 30.1% 0戸  

07 岩沼市 223戸 223戸 100.0% 0戸  0戸  

08 登米市 60戸 60戸 100.0% 0戸  0戸  

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 0戸  

10 東松島市 1,010戸 547戸 54.2% 200戸 19.8% 0戸  

11 大崎市 170戸 150戸 88.2% 0戸  0戸  

12 亘理町 516戸 400戸 77.5% 100戸 19.4% 0戸  

13 山元町 600戸 424戸 70.7% 75戸 12.5% 50戸 8.3% 

14 松島町 40戸 40戸 100.0% 0戸  0戸  

15 七ヶ浜町 217戸 217戸 100.0% 0戸  0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 0戸  0戸  

17 大郷町 4戸 4戸 100.0% 0戸  0戸  

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 0戸  0戸  

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 0戸  

20 女川町 945戸 200戸 21.2% 200戸 21.2% 0戸  

21 南三陸町 930戸 204戸 21.9% 84戸 9.0% 0戸

15,755戸 8,288戸 1,728戸 102戸
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ 調整中

市町数 8市町 7市町 11市町 4市町 1市 2市

地区数 23地区 19地区 37地区 28地区 5地区 6地区

戸数 1,821戸 2,166戸 2,144戸 1,962戸 149戸 46戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

事業着手戸数 工事着手戸数 工事完了戸数

（平成25年7月31日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，11市町，29地区，1,728戸について着工し，3市町，4地区，
102戸については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成25年７月末時点で20市町，116地区，8,288戸において事業着手し
ています。

市町名 計画戸数



○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時（平成25年6月30日時点）から，変更があった地区のみ掲載しています。

※下線部は，前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は，今回追加

市町村

01-12
01-16
01-30
02-16
02-18
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★21-4

※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。
※地区・団地名のNoは，ホームページのNoに対応しています。
※【　】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。

東松島市

大崎市

山元町

仙台市

石巻市

塩竈市

気仙沼市

中倉地区【その他集合住宅(公募買取)】 58戸  買い取り（民間） H26 設計着手
H26 設計完了

地区・団地名 計画戸数 整備手法
入居予定
（年度）

進捗状況

H25 工事着手
戸倉地区 70戸  直接建設（県受託） H27 協定締結

南三陸町

21-1 入谷桜沢地区【入谷地区】
42戸  買い取り（UR） H25 工事着手
9戸  買い取り（民間） H25 工事着手

21-2 歌津名足地区【名足地区】
28戸  買い取り（UR） H25 工事着手
5戸  買い取り（民間）

13-1 新山下駅周辺地区第1期
18戸  直接建設（県受託）

H25
管理開始

32戸  直接建設（県受託） 管理開始

H26 設計着手

古川駅東住宅【古川地区】 35戸  買い取り（民間） H26 設計着手
古川駅前大通住宅【古川地区】 35戸  買い取り（民間） H26 設計着手
古川七日町住宅【古川地区】 30戸  買い取り（民間）

H26 設計着手
赤井地区（川前四番） 38戸  買い取り（民間） H26 設計着手

小野駅前北地区【小野駅前区画整理地内北】 23戸  買い取り（民間） H26 工事着手
赤井地区（川前二） 16戸  買い取り（民間）

牧沢地区 200戸  直接建設（市） H27 設計着手

面瀬地区 120戸  直接建設（市） H27 設計着手
大谷地区 65戸  直接建設（市） H27 設計着手

H26 設計完了
小泉地区 30戸  直接建設（市） H26 設計完了
津谷地区 30戸  直接建設（市） H26 設計着手

階上地区 75戸  直接建設（市）

H26 設計着手
浦戸桂島地区（二期） 6戸  調整中 H26 設計着手
浦戸寒風沢地区 13戸  調整中 H26 設計着手

（雄勝）羽板・桑浜地区 3戸  調整中 H27 設計着手
伊保石地区（一期） 31戸  買い取り（UR） H25 工事着手
浦戸野々島地区 15戸  調整中 H26 設計着手
浦戸桂島地区（一期） 8戸  調整中

（雄勝）大須地区 1戸  調整中 H26 設計着手
中里七丁目地区 20戸  借上げ（民間） Ｈ25 管理開始
田子地区【その他集合住宅(公募買取)】 32戸  買い取り（民間） H26 取り止め（事業者辞退）

落合地区 112戸  直接建設（市）


