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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,000戸 2,613戸 87.1% 734戸 24.5% 12戸 0.4% 

02 石巻市 4,000戸 1,137戸 28.4% 365戸 9.1% 40戸 1.0% 

03 塩竈市 380戸 117戸 30.8% 71戸 18.7% 0戸  

04 気仙沼市 2,000戸 1,346戸 67.3% 0戸  0戸  

05 名取市 1,000戸 50戸 5.0% 0戸  0戸  

06 多賀城市 532戸 482戸 90.6% 160戸 30.1% 0戸  

07 岩沼市 223戸 223戸 100.0% 0戸  0戸  

08 登米市 60戸 60戸 100.0% 0戸  0戸  

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,010戸 632戸 62.6% 200戸 19.8% 0戸  

11 大崎市 170戸 150戸 88.2% 70戸 41.2% 0戸  

12 亘理町 516戸 400戸 77.5% 100戸 19.4% 0戸  

13 山元町 600戸 424戸 70.7% 75戸 12.5% 50戸 8.3% 

14 松島町 40戸 40戸 100.0% 0戸  0戸  

15 七ヶ浜町 217戸 217戸 100.0% 0戸  0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 0戸  0戸  

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 0戸  

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 8戸 16.7% 0戸  

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 945戸 227戸 24.0% 200戸 21.2% 0戸  

21 南三陸町 930戸 204戸 21.9% 84戸 9.0% 0戸

15,754戸 8,453戸 2,125戸 157戸
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ 調整中

市町数 8市町 8市町 11市町 6市町 1市 1市

地区数 23地区 26地区 36地区 31地区 5地区 2地区

戸数 1,809戸 2,288戸 2,097戸 2,106戸 149戸 4戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

事業着手戸数 工事着手戸数 工事完了戸数

（平成25年9月30日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，14市町，38地区，2,125戸について着工し，5市町，10地
区，157戸については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成25年9月末時点で21市町，121地区，8,453戸において事業着手し
ています。

市町名 計画戸数



○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時（平成25年8月31日時点）から，変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は，前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は，今回追加

市町村

01-7
01-11
01-13
01-15
02-1
02-2
02-4
02-5
02-6
02-7
02-8
02-9

★02-20
03-3
03-4
03-5
03-6

★03-7
多賀城市 06-3

08-1
08-2
08-3
08-4
09-1
09-2
09-3
10-5
10-6
11-2
11-4

大郷町 17-1
涌谷町 18-2

19-1
19-2
19-3

女川町 ★20-2

※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。
※地区・団地名のNoは，ホームページのNoに対応しています。
※【　】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。

仙台市

石巻市

塩竈市

登米市

栗原市

東松島市

大崎市

美里町

出島地区

六軒町裏地区

高清水地区

新田地区

浦戸野々島地区
不動町二丁目地区

駅前北通り一丁目地区

黄金浜地区【黄金浜②地区】
荒井第二地区【その他集合住宅(公募買取)】

霊屋下地区

27戸  買い取り（民間） H26 設計着手

牛飼地区 24戸  直接建設（町） H25 工事完了
中埣地区 6戸  直接建設（町） H25 工事完了
練牛地区 10戸  直接建設（町） H25 工事完了

8戸  直接建設（町） H26 工事着手
中村地区 3戸  直接建設（町） H26 工事着手

H26 工事着手
田尻地域 5戸  直接建設（市） H26 設計完了
古川駅前大通住宅【古川地区】 35戸  買い取り（民間）

H26 設計完了
赤井地区（川前四番） 38戸  買い取り（民間） H26 設計完了
赤井地区（川前二） 16戸  買い取り（民間）

若柳地区 10戸  直接建設（市） H25 管理開始
栗駒地区 4戸  直接建設（市） H25 管理開始

1戸  直接建設（市） H25 管理開始

迫地区【迫町佐沼地区】 32戸  買い取り（民間） H25 設計完了
中田地区 9戸  直接建設（市） H25 設計完了
東和地区 9戸  直接建設（市） H25 設計完了
豊里地区 10戸  直接建設（市） H25 設計完了

48戸  買い取り（UR） H27 設計着手

H27 設計着手
浦戸寒風沢地区 12戸  買い取り（UR） H26 設計着手
浦戸朴島地区 5戸  買い取り（UR） H26 設計着手

浦戸桂島地区（二期） 6戸  買い取り（UR）

15戸  買い取り（UR） H26 設計着手
浦戸桂島地区（一期） 8戸  買い取り（UR） H26 設計着手

泉町四丁目地区 28戸  買い取り（UR） H27 設計着手

30戸  買い取り（UR） H27 建設要請受諾
中里一丁目地区【中里地区】 28戸  買い取り（UR） H27 設計着手

中央一丁目地区 51戸  買い取り（UR） H27 設計着手

大街道西二丁目地区 15戸  買い取り（UR）

65戸  買い取り（UR） H27 設計着手

吉野町一丁目地区【湊地区】 158戸  直接建設（県受託） H27 工事着手
H26 設計完了

大街道北二丁目地区 39戸  買い取り（UR） H27 設計着手

H26 設計着手
芦の口地区 39戸  買い取り（民間） H25 工事着手

58戸  直接建設（県受託） H26 工事着手

地区・団地名 計画戸数 整備手法
入居予定
（年度）

進捗状況

33戸  直接建設（市） H26 工事着手
直接建設（市）鶴ケ谷第二地区 28戸  H26 工事着手

34戸  買い取り（民間）


