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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,200戸 2,613戸 81.7% 977戸 30.5% 12戸 0.4% 

02 石巻市 4,000戸 1,142戸 28.6% 365戸 9.1% 40戸 1.0% 

03 塩竈市 380戸 117戸 30.8% 71戸 18.7% 0戸  

04 気仙沼市 2,200戸 1,346戸 61.2% 0戸  0戸  

05 名取市 752戸 50戸 6.6% 0戸  0戸  

06 多賀城市 532戸 482戸 90.6% 160戸 30.1% 0戸  

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 0戸  0戸  

08 登米市 60戸 60戸 100.0% 0戸  0戸  

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,010戸 666戸 65.9% 238戸 23.6% 0戸  

11 大崎市 170戸 150戸 88.2% 70戸 41.2% 0戸  

12 亘理町 497戸 400戸 80.5% 100戸 20.1% 0戸  

13 山元町 487戸 415戸 85.2% 75戸 15.4% 50戸 10.3% 

14 松島町 52戸 40戸 76.9% 0戸  0戸  

15 七ヶ浜町 217戸 217戸 100.0% 0戸  0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 0戸  

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 0戸  

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 8戸 16.7% 0戸  

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 945戸 227戸 24.0% 200戸 21.2% 0戸  

21 南三陸町 930戸 204戸 21.9% 84戸 9.0% 0戸

15,773戸 8,470戸 2,431戸 157戸
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

※仙台市の「計画戸数」については，平成25年11月5日に公表された戸数を記載しています。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ 調整中

市町数 8市町 8市町 11市町 6市町 1市 2市

地区数 23地区 25地区 36地区 31地区 5地区 3地区

戸数 1,801戸 2,320戸 2,088戸 2,106戸 149戸 6戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

事業着手戸数 工事着手戸数 工事完了戸数

（平成25年10月31日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，15市町，42地区，2,431戸について着工し，5市町，10地
区，157戸については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成25年10月末時点で21市町，121地区，8,470戸において事業着手し
ています。

市町名 計画戸数



○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時（平成25年9月30日時点）から，変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は，前回公表時からの変更点

市町村

01-8
01-9
02-10
02-11
02-12
02-18
02-19
02-20
03-4
03-5

岩沼市 07-1
10-6
10-7
13-3
13-4

利府町 16-1
19-1
19-2
19-3

南三陸町 21-4

※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。
※地区・団地名のNoは，ホームページのNoに対応しています。
※【　】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。

仙台市
荒井東地区（二期） 101戸  直接建設（市） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

142戸  直接建設（市） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

地区・団地名 計画戸数 整備手法
入居予定
（年度）

進捗状況

通町地区
新蛇田地区 353戸  353戸  353戸  353戸  直接建設（県受託） H26 設計完了設計完了設計完了設計完了

（雄勝）大須地区 1戸  調整中 H26 設計完了設計完了設計完了設計完了

新沼地区【渡波新沼地区】 29戸  29戸  29戸  29戸  直接建設（県受託） H26 設計完了設計完了設計完了設計完了
筒場地区【湊筒場地区】 43戸  43戸  43戸  43戸  直接建設（県受託） H26 設計完了設計完了設計完了設計完了

（雄勝）羽板・桑浜地区 3戸  調整中 H27 設計完了設計完了設計完了設計完了
不動町二丁目地区 30戸  買い取り（UR） H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

玉浦西地区 210戸  210戸  210戸  210戸  直接建設（県受託） H26 設計着手
H27 設計着手

浦戸桂島地区（一期） 12戸  12戸  12戸  12戸  買い取り（UR） H26 設計着手
浦戸桂島地区（二期） 2戸  2戸  2戸  2戸  調整中調整中調整中調整中

赤井地区（川前四番） 38戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手
東矢本駅北地区 307戸  307戸  307戸  307戸  買い取り（UR） H27 設計着手

管理開始管理開始管理開始管理開始

加瀬地区 25戸  直接建設（町） H25 工事着手工事着手工事着手工事着手

新山下駅周辺地区（市街地整備一括発注） 261戸  261戸  261戸  261戸  直接建設（町） H26～H27 設計着手
新坂元駅周辺地区（市街地整備一括発注） 64戸  64戸  64戸  64戸  直接建設（町） H26～H27 設計着手

戸倉地区 70戸  直接建設（県受託） H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

石巻市

塩竈市

東松島市

山元町

美里町
牛飼地区 24戸  直接建設（町） H25 管理開始管理開始管理開始管理開始
中埣地区 6戸  直接建設（町） H25 管理開始管理開始管理開始管理開始
練牛地区 10戸  直接建設（町） H25


