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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,200戸 2,738戸 85.6% 1,073戸 33.5% 12戸 0.4% 

02 石巻市 4,000戸 1,442戸 36.1% 457戸 11.4% 40戸 1.0% 

03 塩竈市 380戸 197戸 51.8% 71戸 18.7% 0戸  

04 気仙沼市 2,200戸 1,346戸 61.2% 165戸 7.5% 0戸  

05 名取市 752戸 50戸 6.6% 0戸  0戸  

06 多賀城市 532戸 482戸 90.6% 160戸 30.1% 0戸  

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 0戸  0戸  

08 登米市 60戸 60戸 100.0% 19戸 31.7% 0戸  

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,010戸 666戸 65.9% 274戸 27.1% 0戸  

11 大崎市 170戸 150戸 88.2% 70戸 41.2% 0戸  

12 亘理町 497戸 400戸 80.5% 100戸 20.1% 0戸  

13 山元町 487戸 415戸 85.2% 75戸 15.4% 50戸 10.3% 

14 松島町 52戸 52戸 100.0% 0戸  0戸  

15 七ヶ浜町 217戸 217戸 100.0% 0戸  0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 0戸  

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 0戸  

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 8戸 16.7% 0戸  

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 945戸 227戸 24.0% 200戸 21.2% 0戸  

21 南三陸町 930戸 284戸 30.5% 84戸 9.0% 0戸

15,773戸 9,067戸 2,839戸 157戸
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ 調整中

市町数 9市町 8市町 11市町 6市町 1市 2市

地区数 26地区 26地区 36地区 32地区 5地区 3地区

戸数 2,193戸 2,400戸 2,076戸 2,243戸 149戸 6戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

事業着手戸数 工事着手戸数 工事完了戸数

（平成25年11月30日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，17市町，50地区，2,839戸について着工し，5市町，10地
区，157戸については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成25年11月末時点で21市町，126地区，9,067戸において事業着手し
ています。

市町名 計画戸数



○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時（平成25年10月31日時点）から，変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は，前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は，今回追加

市町村

01-10

01-21

01-30

★01-31★01-31★01-31★01-31

02-3

★02-21★02-21★02-21★02-21

塩竈市 ★03-8★03-8★03-8★03-8

気仙沼市 04-1

多賀城市 06-2

08-4

10-2

10-5

14-1

★14-3★14-3★14-3★14-3

南三陸町 ★21-5★21-5★21-5★21-5

※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。
※地区・団地名のNoは，ホームページのNoに対応しています。
※【　】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。

仙台市

直接建設（市） H26

六丁の目駅周辺地区

入居予定
（年度）

進捗状況

H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

88戸  88戸  88戸  88戸  設計着手霊屋地区

あすと長町(70-2街区)地区【その他集合住宅(公募買取)】 96戸  買い取り（民間）

地区・団地名 計画戸数 整備手法

直接建設（県受託） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

112戸  112戸  112戸  112戸  買い取り（民間） H26 設計着手

卸町駅周辺地区卸町駅周辺地区卸町駅周辺地区卸町駅周辺地区 100戸  100戸  100戸  100戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

H27H27H27H27 協定締結協定締結協定締結協定締結

南郷地区（南気仙沼小学校跡地） 165戸  買い取り（UR） H27 工事着手工事着手工事着手工事着手

新蛇田南地区新蛇田南地区新蛇田南地区新蛇田南地区 300戸  300戸  300戸  300戸  直接建設（県受託）直接建設（県受託）直接建設（県受託）直接建設（県受託） H27H27H27H27 協定締結協定締結協定締結協定締結

H25 工事着手工事着手工事着手工事着手

5戸  直接建設（市） H25 設計完了

08-3 東和地区

鶴ヶ谷地区 274戸  買い取り（UR） H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

H25 工事着手工事着手工事着手工事着手

4戸  直接建設（市） H25 設計完了

H25 工事着手工事着手工事着手工事着手

H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

矢本東保育所移転跡地地区 20戸  直接建設（県受託） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

赤井地区（川前二） 16戸  買い取り（民間）

H26 設計完了設計完了設計完了設計完了

磯崎美映の丘地区（その２）磯崎美映の丘地区（その２）磯崎美映の丘地区（その２）磯崎美映の丘地区（その２） 12戸  12戸  12戸  12戸  直接建設（県受託）直接建設（県受託）直接建設（県受託）直接建設（県受託） Ｈ２６Ｈ２６Ｈ２６Ｈ２６ 協定締結協定締結協定締結協定締結

H27H27H27H27 建設要請受託建設要請受託建設要請受託建設要請受託

石巻市

登米市

東松島市

松島町

志津川東（第1）地区志津川東（第1）地区志津川東（第1）地区志津川東（第1）地区 80戸  80戸  80戸  80戸  買い取り（UR）買い取り（UR）買い取り（UR）買い取り（UR）

磯崎華園地区 17戸  直接建設（県受託）

5戸  直接建設（市）

08-2 中田地区
4戸  直接建設（市）

北浜地区北浜地区北浜地区北浜地区 80戸  80戸  80戸  80戸  直接建設（県受託）直接建設（県受託）直接建設（県受託）直接建設（県受託）

黄金浜（北）地区【黄金浜①地区】 92戸  

豊里地区 10戸  直接建設（市）


