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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,200戸 2,786戸 87.1% 1,461戸 45.7% 12戸 0.4% 

02 石巻市 4,000戸 1,821戸 45.5% 457戸 11.4% 149戸 3.7% 

03 塩竈市 380戸 196戸 51.6% 71戸 18.7% 0戸  

04 気仙沼市 2,200戸 1,346戸 61.2% 165戸 7.5% 0戸  

05 名取市 752戸 50戸 6.6% 0戸  0戸  

06 多賀城市 532戸 482戸 90.6% 160戸 30.1% 0戸  

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 0戸  0戸  

08 登米市 60戸 60戸 100.0% 55戸 91.7% 0戸  

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,010戸 666戸 65.9% 274戸 27.1% 0戸  

11 大崎市 170戸 170戸 100.0% 105戸 61.8% 0戸  

12 亘理町 497戸 412戸 82.9% 350戸 70.4% 0戸  

13 山元町 487戸 413戸 84.8% 75戸 15.4% 50戸 10.3% 

14 松島町 52戸 52戸 100.0% 0戸  0戸  

15 七ヶ浜町 212戸 212戸 100.0% 0戸  0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 0戸  

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 0戸  

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 8戸 16.7% 0戸  

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 945戸 228戸 24.1% 200戸 21.2% 0戸  

21 南三陸町 770戸 324戸 42.1% 84戸 10.9% 0戸

15,608戸 9,559戸 3,548戸 266戸
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ 調整中

市町数 9市町 8市町 12市町 8市町 1市 1市

地区数 26地区 26地区 39地区 45地区 5地区 1地区

戸数 2,188戸 2,393戸 2,122戸 2,705戸 149戸 2戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

事業着手戸数 工事着手戸数 工事完了戸数

（平成25年12月31日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，17市町，59地区，3,548戸について着工し，5市町，13地
区，266戸については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成25年12月末時点で21市町，138地区，9,559戸において事業着手し
ています。

市町名 計画戸数



○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時（平成25年11月30日時点）から，変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は，前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は，今回追加
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※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。
※地区・団地名のNoは，ホームページのNoに対応しています。
※【　】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。

入居予定
（年度）

進捗状況地区・団地名 計画戸数 整備手法

落合地区 112戸  直接建設（市） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

中央一丁目地区 51戸  買い取り（UR） H27 設計完了設計完了設計完了設計完了
荒井南第一地区荒井南第一地区荒井南第一地区荒井南第一地区 45戸  45戸  45戸  45戸  直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市） H27H27H27H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

沖六勺（万石浦Ｂ）地区

88戸  直接建設（市） H26 設計完了設計完了設計完了設計完了

六丁の目駅周辺地区 115戸  115戸  115戸  115戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手
あすと長町(26街区)地区【その他集合住宅(公募買取)】 161戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

26戸  借上げ（民間） Ｈ25 工事完了工事完了工事完了工事完了
沖六勺（万石浦Ａ）地区 35戸  借上げ（民間） Ｈ25 工事完了工事完了工事完了工事完了

48戸  借上げ（民間） Ｈ25 工事完了工事完了工事完了工事完了
（雄勝）大須地区 1戸  直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市） H26 設計完了

15戸  15戸  15戸  15戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

（雄勝）羽板・桑浜地区 2戸  2戸  2戸  2戸  直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市） H27 設計完了
不動町二丁目地区 24戸  24戸  24戸  24戸  買い取り（UR） H27 設計着手

26戸  26戸  26戸  26戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手
栄田地区栄田地区栄田地区栄田地区 15戸  15戸  15戸  15戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

170戸  170戸  170戸  170戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手
160戸  160戸  160戸  160戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H27H27H27H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

99戸  99戸  99戸  99戸  直接建設（県受託） H26 設計着手
111戸  111戸  111戸  111戸  直接建設（県受託）直接建設（県受託）直接建設（県受託）直接建設（県受託） H26H26H26H26 設計完了設計完了設計完了設計完了

浦戸寒風沢地区 11戸  11戸  11戸  11戸  買い取り（UR） H26 設計着手

H25 工事着手工事着手工事着手工事着手

迫地区【迫町佐沼地区】 32戸  買い取り（民間） H25 工事着手工事着手工事着手工事着手

08-3 東和地区
5戸  直接建設（市） H25 工事着手
4戸  直接建設（市）

45戸  直接建設（市） H26 設計完了設計完了設計完了設計完了
田尻地域 5戸  直接建設（市） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

30戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手
古川十日町住宅【古川地区】古川十日町住宅【古川地区】古川十日町住宅【古川地区】古川十日町住宅【古川地区】 20戸  20戸  20戸  20戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

125戸  直接建設（県受託） H27 工事着手工事着手工事着手工事着手
上浜街道地区【亘理上浜街道地区】 125戸  直接建設（県受託） H27 工事着手工事着手工事着手工事着手

設計着手新山下駅周辺地区（市街地整備一括発注） 259戸  259戸  259戸  259戸  直接建設（町） H26～H27

H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手
吉田南河原地区吉田南河原地区吉田南河原地区吉田南河原地区 1戸  1戸  1戸  1戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手
吉田大谷地地区吉田大谷地地区吉田大谷地地区吉田大谷地地区 1戸  1戸  1戸  1戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

吉田大谷地地区吉田大谷地地区吉田大谷地地区吉田大谷地地区 10戸  10戸  10戸  10戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）

1戸  1戸  1戸  1戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

菖蒲田浜地区 100戸  100戸  100戸  100戸  直接建設（県受託） H26 設計着手
松ヶ浜地区 32戸  32戸  32戸  32戸  直接建設（県受託） H26 設計着手
吉田浜地区 6戸  6戸  6戸  6戸  直接建設（県受託） H26 設計着手

20戸  20戸  20戸  20戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

直接建設（県受託） H27 設計着手
10戸  10戸  10戸  10戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H27H27H27H27 設計着手設計着手設計着手設計着手
70戸  直接建設（県受託） H27 設計着手
10戸  10戸  10戸  10戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H27H27H27H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

50戸  

仙台市

石巻市

岩沼市

登米市

大崎市

亘理町

七ヶ浜町

南三陸町

枡沢地区枡沢地区枡沢地区枡沢地区

21-4 戸倉地区

21-3 伊里前地区

大石原浜地区大石原浜地区大石原浜地区大石原浜地区

下茨田地区【亘理下茨田地区】

古川七日町住宅【古川地区】

鹿島台地区

07-1 玉浦西地区

あけぼの北地区あけぼの北地区あけぼの北地区あけぼの北地区

浜松町地区浜松町地区浜松町地区浜松町地区
黄金浜南地区【黄金浜③地区】黄金浜南地区【黄金浜③地区】黄金浜南地区【黄金浜③地区】黄金浜南地区【黄金浜③地区】

南中里一丁目地区

霊屋地区


