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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,200戸 2,766戸 86.4% 2,086戸 65.2% 12戸 0.4% 

02 石巻市 4,000戸 1,873戸 46.8% 531戸 13.3% 149戸 3.7% 

03 塩竈市 380戸 196戸 51.6% 71戸 18.7% 31戸 8.2% 

04 気仙沼市 2,200戸 1,838戸 83.5% 165戸 7.5% 0戸  

05 名取市 752戸 92戸 12.2% 0戸  0戸  

06 多賀城市 532戸 482戸 90.6% 160戸 30.1% 0戸  

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 0戸  0戸  

08 登米市 60戸 60戸 100.0% 60戸 100.0% 0戸  

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,010戸 666戸 65.9% 359戸 35.5% 0戸  

11 大崎市 170戸 170戸 100.0% 105戸 61.8% 0戸  

12 亘理町 497戸 420戸 84.5% 350戸 70.4% 0戸  

13 山元町 487戸 415戸 85.2% 83戸 17.0% 83戸 17.0% 

14 松島町 52戸 52戸 100.0% 0戸  0戸  

15 七ヶ浜町 212戸 212戸 100.0% 0戸  0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 0戸  

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 0戸  

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 36戸 75.0% 0戸  

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 945戸 228戸 24.1% 227戸 24.0% 0戸  

21 南三陸町 770戸 324戸 42.1% 84戸 10.9% 0戸

15,608戸 10,135戸 4,400戸 330戸
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ 調整中

市町数 9市町 8市町 11市町 10市町 1市 1市

地区数 26地区 26地区 33地区 71地区 5地区 1地区

戸数 2,188戸 2,393戸 1,599戸 3,804戸 149戸 2戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

事業着手戸数 工事着手戸数 工事完了戸数

（平成26年2月28日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，17市町，74地区，4,400戸について着工し，6市町，16地
区，330戸については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成26年2月末時点で21市町，158地区，10,135戸において事業着手し
ています。

市町名 計画戸数



○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時（平成26年1月31日時点）から，変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は，前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は，今回追加
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亘理町 12-4

涌谷町 18-1

女川町 20-2

南三陸町 21-5

※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。
※地区・団地名のNoは，ホームページのNoに対応しています。
※【　】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。

山元町 13-3 新山下駅周辺地区（市街地整備一括発注）

仙台市

石巻市

気仙沼市

志津川東（第1）地区 80戸  買い取り（UR） H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

出島地区 27戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

渋江地区 28戸  直接建設（町） H27 工事着手工事着手工事着手工事着手

工事完了工事完了工事完了工事完了

253戸  253戸  253戸  253戸  直接建設（町） H27 設計着手

8戸  8戸  8戸  8戸  直接建設（町）直接建設（町）直接建設（町）直接建設（町） H26H26H26H26

吉田大谷地地区 30戸  30戸  30戸  30戸  直接建設（町） H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

下増田地区下増田地区下増田地区下増田地区 42戸  42戸  42戸  42戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

山谷地区山谷地区山谷地区山谷地区 16戸  16戸  16戸  16戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H27H27H27H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

津谷下町地区津谷下町地区津谷下町地区津谷下町地区 14戸  14戸  14戸  14戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

切通地区切通地区切通地区切通地区 72戸  72戸  72戸  72戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H27H27H27H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

大島地区大島地区大島地区大島地区 39戸  39戸  39戸  39戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

九条地区九条地区九条地区九条地区 30戸  30戸  30戸  30戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H27H27H27H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

赤岩五駄鱈地区赤岩五駄鱈地区赤岩五駄鱈地区赤岩五駄鱈地区 21戸  21戸  21戸  21戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

H27H27H27H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

気仙沼内湾地区（南町）気仙沼内湾地区（南町）気仙沼内湾地区（南町）気仙沼内湾地区（南町） 40戸  40戸  40戸  40戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H27H27H27H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

気仙沼内湾地区（八日町）気仙沼内湾地区（八日町）気仙沼内湾地区（八日町）気仙沼内湾地区（八日町） 20戸  20戸  20戸  20戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H27H27H27H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

H26 設計着手

大谷地区 73戸  73戸  73戸  73戸  買い取り（民間） H27 設計着手

牧沢地区 265戸  265戸  265戸  265戸  買い取り（民間） H27 設計着手

H27 設計着手

04-6 小泉地区
7戸  7戸  7戸  7戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

30戸  買い取り（民間） H26 設計完了

H25 管理開始管理開始管理開始管理開始

02-19 （雄勝）羽板・桑浜地区
1戸  1戸  1戸  1戸  直接建設（市） H27 設計完了

2戸  2戸  2戸  2戸  直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市） H27H27H27H27 工事着手工事着手工事着手工事着手

H27 工事着手工事着手工事着手工事着手

南中里一丁目地区 48戸  借上げ（民間） Ｈ25 管理開始管理開始管理開始管理開始

沖六勺（万石浦Ｂ）地区 26戸  借上げ（民間） Ｈ25 管理開始管理開始管理開始管理開始

H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

進捗状況

小田原地区【その他集合住宅(公募買取)】 58戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

あすと長町（54街区）地区【その他集合住宅(公募買取)】 68戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

沖六勺（万石浦Ａ）地区 35戸  借上げ（民間） Ｈ25 管理開始管理開始管理開始管理開始

中央一丁目地区 51戸  買い取り（UR）

地区・団地名 計画戸数 整備手法

六丁の目中町地区【その他集合住宅(公募買取)】 43戸  買い取り（民間）

伊保石地区（一期） 31戸  買い取り（UR）

面瀬地区 126戸  126戸  126戸  126戸  買い取り（民間）

大沢地区 31戸  31戸  31戸  31戸  買い取り（民間）

気仙沼内湾地区（魚町・入沢）気仙沼内湾地区（魚町・入沢）気仙沼内湾地区（魚町・入沢）気仙沼内湾地区（魚町・入沢） 20戸  20戸  20戸  20戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）

舘山地区舘山地区舘山地区舘山地区 30戸  30戸  30戸  30戸  

入居予定
（年度）


