
○

○

○

○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,200戸 2,766戸 86.4% 1,917戸 59.9% 12戸 0.4% 

02 石巻市 4,000戸 1,873戸 46.8% 481戸 12.0% 149戸 3.7% 

03 塩竈市 380戸 196戸 51.6% 71戸 18.7% 31戸 8.2% 

04 気仙沼市 2,200戸 1,444戸 65.6% 165戸 7.5% 0戸  

05 名取市 752戸 50戸 6.6% 0戸  0戸  

06 多賀城市 532戸 482戸 90.6% 160戸 30.1% 0戸  

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 0戸  0戸  

08 登米市 60戸 60戸 100.0% 60戸 100.0% 0戸  

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,010戸 666戸 65.9% 359戸 35.5% 0戸  

11 大崎市 170戸 170戸 100.0% 105戸 61.8% 0戸  

12 亘理町 497戸 440戸 88.5% 350戸 70.4% 0戸  

13 山元町 487戸 415戸 85.2% 75戸 15.4% 75戸 15.4% 

14 松島町 52戸 52戸 100.0% 0戸  0戸  

15 七ヶ浜町 212戸 212戸 100.0% 0戸  0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 0戸  

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 0戸  

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 8戸 16.7% 0戸  

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 945戸 228戸 24.1% 200戸 21.2% 0戸  

21 南三陸町 770戸 324戸 42.1% 84戸 10.9% 0戸

15,608戸 9,719戸 4,118戸 322戸
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ 調整中

市町数 9市町 8市町 11市町 9市町 1市 1市

地区数 26地区 26地区 33地区 60地区 5地区 1地区

戸数 2,188戸 2,393戸 1,619戸 3,368戸 149戸 2戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

事業着手戸数 工事着手戸数 工事完了戸数

（平成26年1月31日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，17市町，67地区，4,118戸について着工し，6市町，15地
区，322戸については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成26年1月末時点で21市町，147地区，9,719戸において事業着手し
ています。

市町名 計画戸数



○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時（平成25年12月31日時点）から，変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は，前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は，今回追加
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※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。
※地区・団地名のNoは，ホームページのNoに対応しています。
※【　】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。

設計着手設計着手設計着手設計着手

石巻市
工事着手工事着手工事着手工事着手

（雄勝）大須地区 1戸  直接建設（市） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

設計着手

新蛇田南地区 300戸  直接建設（県受託） H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

進捗状況地区・団地名 計画戸数 整備手法

中央一丁目地区 51戸  買い取り（UR） H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

02-10
設計完了

20戸  20戸  20戸  20戸  直接建設（県受託） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

（雄勝）羽板・桑浜地区

入居予定
（年度）

新蛇田地区
333戸  333戸  333戸  333戸  直接建設（県受託） H26

新蛇田E地区【新蛇田地区】新蛇田E地区【新蛇田地区】新蛇田E地区【新蛇田地区】新蛇田E地区【新蛇田地区】 170戸  買い取り（民間） H26

3戸  3戸  3戸  3戸  直接建設（市） H27

新渡波地区新渡波地区新渡波地区新渡波地区 51戸  51戸  51戸  51戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H27H27H27H27

芦の口地区 39戸  買い取り（民間） H26H26H26H26 工事着手
上原地区 27戸  直接建設（市） H26H26H26H26 工事着手

鹿野地区 70戸  直接建設（市） H26H26H26H26 工事着手
若林西地区 152戸  買い取り（民間） H26H26H26H26 工事着手

田子西地区 176戸  直接建設（市） H26H26H26H26 工事着手

荒井東地区 197戸  直接建設（市） H26H26H26H26 工事着手

H26 設計着手
荒井第二地区【その他集合住宅(公募買取)】 34戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手
中倉地区【その他集合住宅(公募買取)】 58戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

六丁の目中町地区【その他集合住宅(公募買取)】 43戸  43戸  43戸  43戸  買い取り（民間）

梅田町地区【その他集合住宅(公募買取)】 66戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

あすと長町(26街区)地区【その他集合住宅(公募買取)】 163戸  163戸  163戸  163戸  買い取り（民間） H26 工事着手
燕沢東地区【その他集合住宅(公募買取)】 63戸  63戸  63戸  63戸  買い取り（民間） H26 設計着手

買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

宮城野地区【その他集合住宅(公募買取)】 88戸  88戸  88戸  88戸  買い取り（民間） H26 設計着手

大和町地区【その他集合住宅(公募買取)】 103戸  103戸  103戸  103戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手
あすと長町（54街区）地区【その他集合住宅(公募買取)】 68戸  68戸  68戸  68戸  買い取り（民間） H26 設計着手

塩竈市
北浜地区 80戸  直接建設（県受託） H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

仙台市

伊保石地区（一期） 31戸  買い取り（UR） H25 工事完了工事完了工事完了工事完了

燕沢地区【その他集合住宅(公募買取)】 55戸  55戸  55戸  55戸  買い取り（民間） H26 設計着手

田子西第二地区【その他集合住宅(公募買取)】 168戸  168戸  168戸  168戸  買い取り（民間） H26 設計着手
泉中央南地区【その他集合住宅(公募買取)】 193戸  

下増田地区 50戸  買い取り（UR） H27H27H27H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

1戸  買い取り（民間） H26 設計着手
買い取り（民間） H27 工事着手工事着手工事着手工事着手

吉田大谷地地区（防集）吉田大谷地地区（防集）吉田大谷地地区（防集）吉田大谷地地区（防集）

登米市

荒浜中野地区荒浜中野地区荒浜中野地区荒浜中野地区 20戸  20戸  20戸  20戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

08-2 中田地区
4戸  直接建設（市） H25 工事着手
5戸  直接建設（市） H25 工事着手工事着手工事着手工事着手

亘理町

荒浜中野地区（防集）荒浜中野地区（防集）荒浜中野地区（防集）荒浜中野地区（防集） 8戸  8戸  8戸  8戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

赤井地区（柳の目北） 85戸  

H27H27H27H27 設計完了設計完了設計完了設計完了
代ヶ崎浜地区 24戸  直接建設（県受託）

設計着手

H27H27H27H27 設計完了設計完了設計完了設計完了

吉田南河原地区 1戸  買い取り（民間） H26 設計着手

新山下駅周辺地区第2期
25戸  直接建設（県受託） H25

山元町

磯崎美映の丘地区（その２） 12戸  直接建設（県受託） H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

工事完了工事完了工事完了工事完了
15戸  直接建設（県受託） H27 設計完了

新山下駅周辺地区（市街地整備一括発注） 261戸  261戸  261戸  261戸  直接建設（町） H27H27H27H27 設計着手
新坂元駅周辺地区（市街地整備一括発注） 64戸  直接建設（町） H27H27H27H27

13-2

渋江地区 28戸  直接建設（町） H27H27H27H27 設計完了

七ヶ浜町

菖蒲田浜地区 100戸  直接建設（県受託） H27H27H27H27 設計完了設計完了設計完了設計完了
松ヶ浜地区 32戸  直接建設（県受託） H27H27H27H27 設計完了設計完了設計完了設計完了
花渕浜地区【花渕浜五月田地区】 50戸  直接建設（県受託） H27H27H27H27 設計完了設計完了設計完了設計完了
吉田浜地区 6戸  直接建設（県受託）

鹿折地区 285戸  買い取り（UR） H27 設計着手設計着手設計着手設計着手
南気仙沼地区 320戸  買い取り（UR） H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

H26 設計完了
小泉地区 30戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26 設計完了
津谷地区 16戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26 設計完了

階上地区 75戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）

面瀬地区 120戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H27 設計着手
大谷地区 65戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H27 設計着手

H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

牧沢地区 200戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H27 設計着手
大沢地区大沢地区大沢地区大沢地区 25戸  25戸  25戸  25戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手

唐桑宿（明戸）地区唐桑宿（明戸）地区唐桑宿（明戸）地区唐桑宿（明戸）地区 17戸  17戸  17戸  17戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H27H27H27H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

気仙沼市

大浦地区大浦地区大浦地区大浦地区 18戸  18戸  18戸  18戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手
唐桑（鮪立）地区唐桑（鮪立）地区唐桑（鮪立）地区唐桑（鮪立）地区 9戸  9戸  9戸  9戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H27H27H27H27 設計着手設計着手設計着手設計着手

只越地区只越地区只越地区只越地区 11戸  11戸  11戸  11戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間） H26H26H26H26 設計着手設計着手設計着手設計着手
小鯖地区小鯖地区小鯖地区小鯖地区 18戸  18戸  18戸  18戸  買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）買い取り（民間）


