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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,200戸 3,078戸 96.2% 2,531戸 79.1% 576戸 18.0% 

02 石巻市 4,000戸 2,201戸 55.0% 935戸 23.4% 149戸 3.7% 

03 塩竈市 420戸 196戸 46.7% 71戸 16.9% 31戸 7.4% 

04 気仙沼市 2,200戸 2,061戸 93.7% 165戸 7.5% 0戸  

05 名取市 752戸 92戸 12.2% 0戸  0戸  

06 多賀城市 532戸 482戸 90.6% 160戸 30.1% 0戸  

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 184戸 87.6% 0戸  

08 登米市 60戸 60戸 100.0% 60戸 100.0% 10戸 16.7% 

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,010戸 522戸 51.7% 321戸 31.8% 254戸 25.1% 

11 大崎市 170戸 170戸 100.0% 150戸 88.2% 0戸  

12 亘理町 497戸 477戸 96.0% 362戸 72.8% 0戸  

13 山元町 487戸 415戸 85.2% 91戸 18.7% 83戸 17.0% 

14 松島町 52戸 52戸 100.0% 0戸  0戸  

15 七ヶ浜町 212戸 212戸 100.0% 90戸 42.5% 0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 0戸  

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 3戸 100.0% 

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 48戸 100.0% 0戸  

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 945戸 488戸 51.6% 227戸 24.0% 200戸 21.2% 

21 南三陸町 770戸 326戸 42.3% 84戸 10.9% 0戸

15,648戸 11,173戸 5,562戸 1,361戸
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ 調整中

市町数 9市町 8市町 12市町 10市町 1市 1市

地区数 28地区 29地区 40地区 79地区 5地区 1地区

戸数 2,440戸 2,669戸 1,904戸 4,009戸 149戸 2戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

うち，工事完了戸数

（平成26年5月31日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，19市町，92地区，5,562戸について着工し，10市町，28地
区，1,361戸については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成26年5月末時点で21市町，178地区，11,173戸において事業着手し
ています。

市町名 計画戸数
事業着手戸数 うち，工事着手戸数



○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時（平成26年4月30日時点）から，変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は，前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は，今回追加

市町村

01-18

01-25

01-31

01-32

01-37

★01-39★01-39★01-39★01-39

02-10-1

02-10-2

07-1-1

07-1-2

08-1-1

08-1-2

11-1

11-6

●13-2-1

13-3-1

13-4

15-1-1

15-1-2

15-4
★20-4★20-4★20-4★20-4
★20-5★20-5★20-5★20-5

※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。
※地区・団地名のNoは，ホームページのNoに対応しています。
※【　】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。

工事着手工事着手工事着手工事着手

七ヶ浜町
菖蒲田浜地区

16戸  16戸  16戸  16戸  直接建設（県受託） H27 設計完了

84戸  84戸  84戸  84戸  直接建設（県受託） H27 工事着手工事着手工事着手工事着手

吉田浜地区 6戸  直接建設（県受託） H27

地区・団地名 計画戸数 整備手法 進捗状況
入居予定
（年度）

宮城野地区【その他集合住宅(公募買取)】 88戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

幸町南地区【その他集合住宅(公募買取)】 38戸  買い取り（民間） H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

荒井南第一地区 64戸  64戸  64戸  64戸  直接建設（市） H27 設計着手

卸町駅周辺地区 98戸  98戸  98戸  98戸  買い取り（民間） H27 設計着手

荒井南第二地区荒井南第二地区荒井南第二地区荒井南第二地区 50戸  50戸  50戸  50戸  直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市）直接建設（市） H28H28H28H28 設計着手設計着手設計着手設計着手

鶴ヶ谷第三地区 25戸  25戸  25戸  25戸  直接建設（市） H28 設計着手

新蛇田地区
20戸  20戸  20戸  20戸  直接建設（県受託） H26H26H26H26 工事着手工事着手工事着手工事着手

333戸  333戸  333戸  333戸  直接建設（県受託） H27H27H27H27 工事着手工事着手工事着手工事着手

岩沼市 玉浦西地区
26戸  26戸  26戸  26戸  直接建設（県受託） H26 設計完了

184戸  184戸  184戸  184戸  直接建設（県受託） H26 工事着手

鹿島台地区 45戸  直接建設（市） H27H27H27H27 工事着手工事着手工事着手工事着手

迫南元丁地区迫南元丁地区迫南元丁地区迫南元丁地区 10戸  10戸  10戸  10戸  買い取り（民間） H26 工事完了工事完了工事完了工事完了

迫西大網地区迫西大網地区迫西大網地区迫西大網地区 22戸  22戸  22戸  22戸  買い取り（民間） H26 工事着手

H26 入居開始入居開始入居開始入居開始

245戸  245戸  245戸  245戸  直接建設（町） H27 設計着手

古川十日町住宅【古川地区】 20戸  買い取り（民間） H27H27H27H27 設計着手

新山下駅周辺地区（市街地整備一括発注）

仙台市

石巻市

登米市

大崎市

山元町

女川町
建設要請受託建設要請受託建設要請受託建設要請受託

女川駅北地区女川駅北地区女川駅北地区女川駅北地区 145戸  145戸  145戸  145戸  買い取り（UR）買い取り（UR）買い取り（UR）買い取り（UR） 建設要請受託建設要請受託建設要請受託建設要請受託
ずい道地区ずい道地区ずい道地区ずい道地区 115戸  115戸  115戸  115戸  買い取り（UR）買い取り（UR）買い取り（UR）買い取り（UR）

新坂元駅周辺地区（市街地整備一括発注） 64戸  64戸  64戸  64戸  直接建設（町） H27 設計着手

新山下駅周辺地区第2期 25戸  直接建設（県受託）


