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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,180戸 3,100戸 97.5% 2,571戸 80.8% 638戸 20.1% 

02 石巻市 4,000戸 2,679戸 67.0% 1,733戸 43.3% 149戸 3.7% 

03 塩竈市 420戸 176戸 41.9% 94戸 22.4% 31戸 7.4% 

04 気仙沼市 2,168戸 2,088戸 96.3% 235戸 10.8% 0戸  

05 名取市 716戸 92戸 12.8% 92戸 12.8% 0戸  

06 多賀城市 532戸 482戸 90.6% 160戸 30.1% 0戸  

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 210戸 100.0% 0戸  

08 登米市 84戸 60戸 71.4% 60戸 71.4% 15戸 17.9% 

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,010戸 613戸 60.7% 321戸 31.8% 254戸 25.1% 

11 大崎市 170戸 170戸 100.0% 150戸 88.2% 5戸 2.9% 

12 亘理町 477戸 477戸 100.0% 390戸 81.8% 0戸  

13 山元町 484戸 415戸 85.7% 91戸 18.8% 83戸 17.1% 

14 松島町 52戸 52戸 100.0% 40戸 76.9% 0戸  

15 七ヶ浜町 212戸 212戸 100.0% 212戸 100.0% 0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 0戸  

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 3戸 100.0% 

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 48戸 100.0% 8戸 16.7% 

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 945戸 495戸 52.4% 228戸 24.1% 201戸 21.3% 

21 南三陸町 770戸 514戸 66.8% 104戸 13.5% 84戸 10.9% 

15,561戸 11,966戸 6,822戸 1,526戸
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ 調整中

市町数 9市町 8市町 12市町 10市町 1市 0市

地区数 28地区 32地区 44地区 112地区 5地区 0地区

戸数 2,405戸 2,876戸 1,968戸 4,568戸 149戸 0戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

うち，工事完了戸数

（平成26年7月31日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，21市町，129地区，6,822戸について着工し，13市町，36地
区，1,526戸については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成26年7月末時点で21市町，212地区，11,966戸において事業着手し
ています。

市町名 計画戸数
事業着手戸数 うち，工事着手戸数


