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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,180戸 3,116戸 98.0% 2,584戸 81.3% 701戸 22.0% 

02 石巻市 4,000戸 2,871戸 71.8% 2,037戸 50.9% 152戸 3.8% 

03 塩竈市 420戸 346戸 82.4% 94戸 22.4% 31戸 7.4% 

04 気仙沼市 2,168戸 2,088戸 96.3% 235戸 10.8% 0戸  

05 名取市 716戸 92戸 12.8% 92戸 12.8% 0戸  

06 多賀城市 532戸 482戸 90.6% 482戸 90.6% 0戸  

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 210戸 100.0% 0戸  

08 登米市 84戸 60戸 71.4% 60戸 71.4% 38戸 45.2% 

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,010戸 657戸 65.0% 415戸 41.1% 254戸 25.1% 

11 大崎市 170戸 170戸 100.0% 170戸 100.0% 40戸 23.5% 

12 亘理町 477戸 477戸 100.0% 477戸 100.0% 112戸 23.5% 

13 山元町 484戸 401戸 82.9% 159戸 32.9% 91戸 18.8% 

14 松島町 52戸 52戸 100.0% 52戸 100.0% 0戸  

15 七ヶ浜町 212戸 212戸 100.0% 212戸 100.0% 0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 0戸  

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 3戸 100.0% 

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 48戸 100.0% 8戸 16.7% 

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 945戸 489戸 51.7% 225戸 23.8% 225戸 23.8% 

21 南三陸町 770戸 719戸 93.4% 224戸 29.1% 84戸 10.9% 

15,561戸 12,573戸 80.8% 7,859戸 50.5% 1,794戸 11.5% 
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ

市町数 9市町 8市町 12市町 10市町 1市

地区数 30地区 33地区 44地区 116地区 5地区

戸数 2,591戸 3,161戸 1,980戸 4,692戸 149戸

事業着手戸数 うち，工事着手戸数

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

うち，工事完了戸数

（平成26年9月30日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，21市町，148地区，7,859戸について着工し，14市町，47地
区，1,794戸については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成26年9月末時点で21市町，220地区，12,573戸において事業着手し
ています。

市町名 計画戸数


