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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,179戸 3,179戸 100.0% 2,871戸 90.3% 783戸 24.6% 

02 石巻市 4,000戸 3,169戸 79.2% 2,152戸 53.8% 296戸 7.4% 

03 塩竈市 420戸 416戸 99.0% 280戸 66.7% 52戸 12.4% 

04 気仙沼市 2,155戸 2,155戸 100.0% 431戸 20.0% 75戸 3.5% 

05 名取市 716戸 420戸 58.7% 92戸 12.8% 0戸  

06 多賀城市 532戸 532戸 100.0% 482戸 90.6% 160戸 30.1% 

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 210戸 100.0% 44戸 21.0% 

08 登米市 84戸 60戸 71.4% 60戸 71.4% 60戸 71.4% 

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,010戸 657戸 65.0% 577戸 57.1% 321戸 31.8% 

11 大崎市 170戸 170戸 100.0% 170戸 100.0% 105戸 61.8% 

12 亘理町 477戸 477戸 100.0% 477戸 100.0% 180戸 37.7% 

13 山元町 480戸 401戸 83.5% 353戸 73.5% 182戸 37.9% 

14 松島町 52戸 52戸 100.0% 52戸 100.0% 0戸  

15 七ヶ浜町 212戸 212戸 100.0% 212戸 100.0% 0戸  

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 25戸 100.0% 

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 3戸 100.0% 

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 48戸 100.0% 22戸 45.8% 

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 918戸 508戸 55.3% 230戸 25.1% 225戸 24.5% 

21 南三陸町 738戸 738戸 100.0% 224戸 30.4% 104戸 14.1% 

15,484戸 13,487戸 87.1% 9,004戸 58.2% 2,692戸 17.4% 
※計画戸数は現時点でのものであり，設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ

市町数 9市町 8市町 13市町 10市町 1市

地区数 30地区 39地区 53地区 121地区 5地区

戸数 2,563戸 3,372戸 2,055戸 5,348戸 149戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

うち，工事完了戸数

（平成27年1月31日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，21市町，168地区，9,004戸（先月末比＋455戸）について着
工し，18市町，72地区，2,692戸（先月末比＋368戸）については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成27年1月末時点で21市町，231地区，13,487戸（先月末比＋300戸）
において事業着手しています。

市町名 計画戸数
事業着手戸数 うち，工事着手戸数


