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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,179戸 3,179戸 100.0% 3,179戸 100.0% 2,475戸 77.9% 

02 石巻市 4,500戸 3,359戸 74.6% 2,751戸 61.1% 1,116戸 24.8% 

03 塩竈市 420戸 416戸 99.0% 356戸 84.8% 94戸 22.4% 

04 気仙沼市 2,139戸 2,139戸 100.0% 1,121戸 52.4% 185戸 8.6% 

05 名取市 716戸 420戸 58.7% 92戸 12.8% 42戸 5.9% 

06 多賀城市 532戸 532戸 100.0% 482戸 90.6% 160戸 30.1% 

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 210戸 100.0% 210戸 100.0% 

08 登米市 84戸 84戸 100.0% 60戸 71.4% 60戸 71.4% 

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,010戸 831戸 82.3% 648戸 64.2% 412戸 40.8% 

11 大崎市 170戸 170戸 100.0% 170戸 100.0% 170戸 100.0% 

12 亘理町 477戸 477戸 100.0% 477戸 100.0% 477戸 100.0% 

13 山元町 484戸 417戸 86.2% 364戸 75.2% 353戸 72.9% 

14 松島町 52戸 52戸 100.0% 52戸 100.0% 52戸 100.0% 

15 七ヶ浜町 212戸 212戸 100.0% 212戸 100.0% 38戸 17.9% 

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 25戸 100.0% 

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 3戸 100.0% 

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 48戸 100.0% 48戸 100.0% 

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 860戸 507戸 59.0% 248戸 28.8% 230戸 26.7% 

21 南三陸町 738戸 738戸 100.0% 306戸 41.5% 104戸 14.1% 

15,914戸 13,874戸 87.2% 10,859戸 68.2% 6,309戸 39.6% 
※計画戸数は各市町の供給計画の見直しにより変更になることがあります。

※前月末から変更になった戸数等には下線が引いてあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ

市町数 9市町 8市町 14市町 10市町 1市

地区数 27地区 38地区 56地区 132地区 5地区

戸数 2,258戸 3,645戸 2,534戸 5,288戸 149戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

うち，工事完了戸数

（平成27年6月30日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，21市町，212地区，10,859戸（前月末比＋349戸）について
着工し，21市町，136地区，6,309戸（前月末比＋764戸）については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成27年6月末時点で21市町，242地区，13,874戸（前月末比▲1戸）に
おいて事業着手しています。

市町名 計画戸数
事業着手戸数 うち，工事着手戸数


