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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,179戸 3,179戸 100.0% 3,179戸 100.0% 2,760戸 86.8% 

02 石巻市 4,500戸 3,438戸 76.4% 3,398戸 75.5% 1,667戸 37.0% 

03 塩竈市 420戸 420戸 100.0% 390戸 92.9% 115戸 27.4% 

04 気仙沼市 2,133戸 2,133戸 100.0% 1,571戸 73.7% 453戸 21.2% 

05 名取市 716戸 531戸 74.2% 117戸 16.3% 92戸 12.8% 

06 多賀城市 532戸 532戸 100.0% 532戸 100.0% 208戸 39.1% 

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 210戸 100.0% 210戸 100.0% 

08 登米市 84戸 84戸 100.0% 84戸 100.0% 60戸 71.4% 

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,010戸 831戸 82.3% 831戸 82.3% 604戸 59.8% 

11 大崎市 170戸 170戸 100.0% 170戸 100.0% 170戸 100.0% 

12 亘理町 477戸 477戸 100.0% 477戸 100.0% 477戸 100.0% 

13 山元町 490戸 490戸 100.0% 402戸 82.0% 373戸 76.1% 

14 松島町 52戸 52戸 100.0% 52戸 100.0% 52戸 100.0% 

15 七ヶ浜町 212戸 212戸 100.0% 212戸 100.0% 212戸 100.0% 

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 25戸 100.0% 

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 3戸 100.0% 

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 48戸 100.0% 48戸 100.0% 

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 864戸 655戸 75.8% 312戸 36.1% 258戸 29.9% 

21 南三陸町 738戸 738戸 100.0% 579戸 78.5% 104戸 14.1% 

15,918戸 14,283戸 89.7% 12,647戸 79.5% 7,946戸 49.9% 
※計画戸数は各市町の供給計画の見直しにより変更になることがあります。

※前月末から変更になった戸数等には下線が引いてあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ

市町数 9市町 8市町 15市町 10市町 1市

地区数 27地区 40地区 58地区 142地区 5地区

戸数 2,258戸 3,757戸 2,651戸 5,468戸 149戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

うち，工事完了戸数

（平成27年12月31日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，21市町，250地区，12,647戸（前月末比＋423戸）について
着工し，21市町，176地区，7,946戸（前月末比＋162戸）については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成27年12月末時点で21市町，259地区，14,283戸（前月末比＋117
戸）において事業着手しています。

市町名 計画戸数
事業着手戸数 うち，工事着手戸数


