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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,179戸 3,179戸 100.0% 3,179戸 100.0% 3,129戸 98.4% 

02 石巻市 4,500戸 3,643戸 81.0% 3,466戸 77.0% 2,438戸 54.2% 

03 塩竈市 419戸 419戸 100.0% 390戸 93.1% 115戸 27.4% 

04 気仙沼市 2,133戸 2,133戸 100.0% 1,814戸 85.0% 681戸 31.9% 

05 名取市 716戸 618戸 86.3% 269戸 37.6% 92戸 12.8% 

06 多賀城市 532戸 532戸 100.0% 532戸 100.0% 482戸 90.6% 

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 210戸 100.0% 210戸 100.0% 

08 登米市 84戸 84戸 100.0% 84戸 100.0% 60戸 71.4% 

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,010戸 1,001戸 99.1% 831戸 82.3% 648戸 64.2% 

11 大崎市 170戸 170戸 100.0% 170戸 100.0% 170戸 100.0% 

12 亘理町 477戸 477戸 100.0% 477戸 100.0% 477戸 100.0% 

13 山元町 490戸 490戸 100.0% 418戸 85.3% 402戸 82.0% 

14 松島町 52戸 52戸 100.0% 52戸 100.0% 52戸 100.0% 

15 七ヶ浜町 212戸 212戸 100.0% 212戸 100.0% 212戸 100.0% 

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 25戸 100.0% 

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 3戸 100.0% 

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 48戸 100.0% 48戸 100.0% 

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 866戸 657戸 75.9% 457戸 52.8% 269戸 31.1% 

21 南三陸町 738戸 738戸 100.0% 702戸 95.1% 244戸 33.1% 

15,919戸 14,746戸 92.6% 13,394戸 84.1% 9,812戸 61.6% 
※計画戸数は各市町の供給計画の見直しにより変更になることがあります。

※前月末から変更になった戸数等には下線が引いてあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ

市町数 9市町 8市町 15市町 10市町 1市

地区数 27地区 41地区 58地区 157地区 5地区

戸数 2,258戸 3,926戸 2,738戸 5,675戸 149戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

うち，工事完了戸数

（平成28年3月31日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，21市町，267地区，13,394戸（前月末比＋364戸）について
着工し，21市町，210地区，9,812戸（前月末比＋1,153戸）については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/

災害公営住宅については，平成28年3月末時点で21市町，275地区，14,746戸（前月末比＋323戸）
において事業着手しています。

市町名 計画戸数
事業着手戸数 うち，工事着手戸数


