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○ 市町別整備状況

進捗率 進捗率 進捗率

01 仙台市 3,179戸 3,179戸 100.0% 3,179戸 100.0% 3,179戸 100.0% 

02 石巻市 4,700戸 4,292戸 91.3% 4,253戸 90.5% 3,782戸 80.5% 

03 塩竈市 390戸 390戸 100.0% 390戸 100.0% 390戸 100.0% 

04 気仙沼市 2,087戸 2,087戸 100.0% 2,087戸 100.0% 2,087戸 100.0% 

05 名取市 660戸 660戸 100.0% 509戸 77.1% 316戸 47.9% 

06 多賀城市 532戸 532戸 100.0% 532戸 100.0% 532戸 100.0% 

07 岩沼市 210戸 210戸 100.0% 210戸 100.0% 210戸 100.0% 

08 登米市 84戸 84戸 100.0% 84戸 100.0% 84戸 100.0% 

09 栗原市 15戸 15戸 100.0% 15戸 100.0% 15戸 100.0% 

10 東松島市 1,122戸 1,001戸 89.2% 1,001戸 89.2% 913戸 81.4% 

11 大崎市 170戸 170戸 100.0% 170戸 100.0% 170戸 100.0% 

12 亘理町 477戸 477戸 100.0% 477戸 100.0% 477戸 100.0% 

13 山元町 490戸 490戸 100.0% 490戸 100.0% 490戸 100.0% 

14 松島町 52戸 52戸 100.0% 52戸 100.0% 52戸 100.0% 

15 七ヶ浜町 212戸 212戸 100.0% 212戸 100.0% 212戸 100.0% 

16 利府町 25戸 25戸 100.0% 25戸 100.0% 25戸 100.0% 

17 大郷町 3戸 3戸 100.0% 3戸 100.0% 3戸 100.0% 

18 涌谷町 48戸 48戸 100.0% 48戸 100.0% 48戸 100.0% 

19 美里町 40戸 40戸 100.0% 40戸 100.0% 40戸 100.0% 

20 女川町 859戸 859戸 100.0% 842戸 98.0% 504戸 58.7% 

21 南三陸町 738戸 738戸 100.0% 738戸 100.0% 738戸 100.0% 

16,093戸 15,564戸 96.7% 15,357戸 95.4% 14,267戸 88.7% 
※計画戸数は各市町の供給計画の見直しにより変更になることがあります。

※前月末から変更になった戸数等には下線が引いてあります。

○ 整備手法別整備状況

県受託 UR買取り 市町建設 民間買取り 民間借上げ

市町数 9市町 8市町 15市町 10市町 1市

地区数 27地区 41地区 58地区 191地区 8地区

戸数 2,229戸 3,926戸 2,756戸 6,447戸 206戸

※一つの地区内で，異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は，「市町数」及び
「地区数」をそれぞれ計上しています。

災害公営住宅の整備状況について

計

うち，工事完了戸数

（平成29年6月30日現在）

事業着手している災害公営住宅のうち，21市町，308地区，15,357戸（前月末比＋107戸）について
着工し，21市町，282地区，14,267戸（前月末比＋108戸）については工事が完了しました。

各地区・団地の位置などの情報を住宅課のホームページに掲載しています。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/juutaku/

災害公営住宅については，平成29年6月末時点で21市町，310地区，15,564戸（前月末比＋33戸）
において事業着手しています。

市町名 計画戸数
事業着手戸数 うち，工事着手戸数

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/juutaku/

