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第５章　測量業務の実施状況

　（１）境界杭の被災調査

未来をえがく、ゆめのあるまち。　　
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地区内ではこれまで事業完了（換地処分）に向けた換地計画策定のために、境界の立会い

等皆様のご協力をいただきながら「出来形確認測量」を実施してきました。

しかし、平成２３年３月１１日の震災以来、地震・津波により、道路や下水道といった公共施設

のみならず、測量の基準となる基準点や境界杭等も流出・変動し、正確な測量が実施出来な

い状況にありました。

出来形確認測量の再測量を実施するにあたり、震災直後から境界杭等の被害状況調査を

実施しました。

境界杭の異常箇所

震災により破損した境界杭

境界杭調査図（震災後）
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第５章　測量業務の実施状況

　（２）境界杭の復元
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震災による被害状況調査の結果、地区内の宅地に設置されている境界杭について、約１，１

００箇所の復元が必要であったため、関係地権者延べ３０６人（全地権者数の約５４％）の境界

立会を実施し、平成２５年１０月に境界杭の設置が完了しました。

境界杭の復元状況

着工前

（亡失）

仮杭設置

境界立会

完了

（境界杭復元）

47



第５章　測量業務の実施状況

　（３）２・３級基準点測量の実施

未来をえがく、ゆめのあるまち。　　
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東日本大震災により、測量の基準となる三角点等についても影響を受け、国土地理院で改

測（再測量）を行い、平成２３年１０月３１日から改定値が公表されたことから、地区内の「２・３

級基準点測量（改測）」を実施しました。

基準点設置状況

２・３級基準点測量結果

改測後の移動量（水平）（ｍ）

改測後の移動量（標高）（ｍ）

改測後の移動方向

０．００

０．００
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第５章　測量業務の実施状況

　（４）出来形確認測量の実施

未来をえがく、ゆめのあるまち。　　
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２・３級基準点測量が完了したことから、復旧工事が完成した画地や道路の形状を確定する

「出来形確認測量」を行いました。

事業地区が広大であることから、測量作業の進捗を図るために、７工区に分割し実施し、業

務の円滑な遂行を図るため、事務所及び受注者にて「出来形確認測量協議会」を発足し、適

宜活動を実施しながら作業を進め、平成２５年１１月２２日に出来形確認測量が完了しました。

出来形確認測量実施状況図

現地踏査状況

49



第５章　測量業務の実施状況
未来をえがく、ゆめのあるまち。　　
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基準点

設置 観測

街区出来形確認測量作業状況

４級基準点設置状況

測量協議会会則 測量協議会実施状況

４級基準点
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第５章　測量業務の実施状況

　（５）参考資料

　　１）出来形確認測量の契約状況

　　２）下水道台帳作成業務の契約状況

　　３）道路台帳作成業務の契約状況

未来をえがく、ゆめのあるまち。　　

みなと仙台ゆめタウン

事業箇所 請負金額（税込） 工期

センター地区・流通業務地区 16,199,400 H26.3.28

住宅地区 15,593,550 H26.3.28

工業地区 7,357,350 H26.3.28

社区１－２０７号

社区１－２０８号

業務番号

社区１－２０６号

事業箇所 請負金額（税込） 工期

住宅地区 25,802,700 H25.11.22

工業地区（南西） 29,852,550 H25.11.22

流通業務地区（南） 24,553,200 H25.11.22

流通業務地区（北） 25,366,950 H25.11.22

センター地区 21,820,050 H25.11.22

工業地区（北） 23,764,650 H25.11.22

工業地区（南東） 9,336,600 H26.3.25

３９０２１－Ｂ０６号

３９０２１－Ｂ０４号

３９０２１－Ｂ０５号

３９０２１－２０３号

業務番号

３９０２１－Ｂ０１号

社区１－Ｂ０２号

３９０２１－Ｂ０３号

事業箇所 請負金額（税込） 工期

センター地区・流通業務地区 11,587,800 H26.3.28

流通業務地区・住宅地区・工業地区 15,850,800 H26.3.28社区１－２０５号

業務番号

社区１－２０４号
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第５章　測量業務の実施状況
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