
（様式１）
七ヶ浜町 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成28年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28

七ヶ浜町東日本大震災
復興交付金基金残高

七ヶ浜町東日本大震災
復興交付金基金の利息額

七ヶ浜町東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

10,695,687 14,604 16,519,765

執行
年度
23
24
25
26
27
28

契約済額
（国費相当額）

2,719,275
116,765

0

1,394,360
0

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

1,805,629
541,595

6,587,126 5,183,264

657,750

合　計

0
2,302,333

0

8,911,119
5,356,884

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

13,750,611
1,842,154

交付分
七ヶ浜町

683,875
7,970,883

2,953,325
0

1,120,155

合　計 17,690,491

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

48,000

交付額
(国費)

210,000

1,350,733

27,200,848

2,926,283

＜参考＞



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0 0 -
24 70,481 4,584 -
25 0 8,902 - H25年度　表浜貝塚等を中心に確認調査を実施。

26 0 9,534 -
H26年度　二月田貝塚等を中心に確認調査を実施。H24～26年
度の確認調査で出土した資料の基礎整理作業を実施。

27 0 10,049 -

H27年度　表浜貝塚の確認調査を実施。H24～27年度8月末ま
でに実施した確認調査の報告書刊行に向けた整理作業を実
施。27年度末に報告書1冊刊行。

28
累計 70,481 0 33,069 0
23 0 0 -
24 552 0 -
25 0 0 -
26 0 1 - 一部成果品完成
27 0 0 -
28

累計 552 0 1 0
23 0 0 0 0
24 552 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 1 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

737 552 0 1 0
23 0 0 0 0
24 70,481 0 4,584 0
25 0 0 8,902 0
26 0 0 9,534 0
27 0 0 10,049 0
28 0 0 0 0

93,975 70,481 0 33,069 0
94,712 71,033 0 33,070 0合計

A － 4 町 町 継続直接

復興事業計画の一部の確認調査を実施し、本調査不要を確認。今
後、道路・都市公園等の事業計画により確認調査を実施（予定）。

年度　復興事業計画 部 確認調査を実施

1 － 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

28 A

（様式２A）
七ヶ浜町

長須賀遺
跡、諏訪
神社前遺
跡、峯貝
塚、東原
遺跡、土
浜貝塚、
表浜遺跡
等

32

埋蔵文化財発
掘調査事業

七ヶ浜町
全域

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 1 － 県 県 直接 継続

全体
事業
期間

93,975 24 ～

737 24 ～ 28

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 6,000
24 0 3,497 -
25 0 0 - 未執行。

26 0 0 2,503
26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業
の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなった
ため、26年度に事業完了とする。

27 0
28

累計 6,000 0 3,497 2,503
23 42,000
24 0 14,076 -
25 0 0 - 未執行。
26 0 3,280 24,644 27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成
27 0
28

累計 42,000 0 17,356 24,644
23 0
24 1,284,916 47,386 -
25 1,714,111 2,599,633 -
26 191,367 445,484 -
27 0 59,831 38,060 平成28年3月完成。
28

累計 3,190,394 0 3,152,334 38,060
23 0 0 0
24 0 0 0
25 7,000 6,615 385
26 0
27 0
28

累計 7,000 0 6,615 385
23 0
24 5,392 4,882 -
25 116,922 24,853 - 7月、用地測量完了　　11月、農業用機械購入完了

26 28,366 88,501 -
Ｈ27.1共同乾燥調整施設整備（建屋・プラント及び監理委託）完
了

27 0 27,380 5,064 H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了
28

累計 150,680 0 145,616 5,064
23 0
24 26,000 14,280 -
25 3,300 7,800 - 25年4月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
26 0 1,289 - 26年5月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
27 0 400 5,531 27年12月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注。　28年3月業務完了。
28

累計 29,300 0 23,769 5,531

24年12月、嵩上げ工事発注。

24年4月、嵩上げ工事発注。
25年3月、完成

26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理
委託発注。

25年6月事業開始、12月完了

25年3月、実施設計発注。

25年3月、基本計画策定業務発注。

（様式２C)

1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

七ヶ浜地
区

県 県 直接 完了 29,300

6

～ 27

～ 27

直接 完了 4,253,861 24

～ 25

24

27

七ヶ浜町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

30 C － 8 － 1 －

宮城県水産技
術総合セン
ター種苗生産
施設復旧整備
事業

七ヶ浜町・
宮城県水
産技術総
合セン
ター種苗
生産施設

県 県

26 C －

23 ～ 26

－ 1 －

漁港施設機能
強化事業（菖
蒲田浜地区）

菖蒲田浜
地区

県 町 間接 完了 8,000 23 ～ 24

～

38 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

阿川地区
外6地区

町 町 直接 完了

27 C － 6 － 2 －

漁港施設機能
強化事業（松ヶ
浜地区）

松ヶ浜地
区

県 町 間接 完了 56,000

53 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（七ヶ浜町
農業復興共同
乾燥調製施設
等整備事業）

七ヶ浜町
全域

県 町 間接 完了 200,908 24

54 C －

7,000 25



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
七ヶ浜町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23 0
24 0
25 11,840 0 11,840 未執行。
26 0
27 0
28

累計 11,840 0 0 11,840
23
24
25 120,000 32,575 - 25年11月，実施設計発注。26年1月，工事発注。
26 898,500 818,954 - 26年6月，工事発注。
27 657,750 365,605 - 27年9月，28年2月，暗渠排水工事契約。
28 210,000

累計 1,886,250 0 1,217,134 0
23
24
25
26 261,250 0 - H26.6 事業者選定
27 18,117 - H27.12 事業者に実施設計分の補助金支払
28

累計 261,250 0 18,117 0
23 48,000 0 0 0
24 1,316,308 0 84,121 0
25 1,966,173 0 2,664,861 11,840
26 1,118,233 0 1,357,508 27,147
27 657,750 0 453,216 48,655
28 210,000 0 0 0

7,153,869 5,316,464 0 4,559,706 87,642
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 7,000 0 6,615 385
26 261,250 0 0 0
27 0 0 18,117 0
28 0 0 0 0

387,000 268,250 0 24,732 385
7,540,869 5,584,714 0 4,584,438 88,027

都道県
交付分

花渕浜舘
下地区

町 町1 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業（水産
業共同利用施
設）

68 C － 7 －

～ 32

55 ◆ C － 1 － 3 － 1
農地整備推進
支援事業

七ヶ浜地
区

県 県 直接 廃止 ～ 25

65 C － 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興基盤総
合整備事業）

七ヶ浜地
区

県 県 直接 継続 2,591,000 25

直接 28継続 380,000 26 ～

14,800 25

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0 0 0
24 37,200 161,285 -
25 214,985 ▲ 13,073 -
26 0 91,772 12,201 H26.6 工事発注
27 0 　
28

累計 252,185 0 239,984 12,201
23 0 0 0
24 31,775 0 31,775
25 0
26 0
27 0 ▲ 31,775 ▲ 31,775
28

累計 31,775 ▲ 31,775 0 0
23 0 0 0
24 7,200 0 7,200
25 0
26 0
27 0 ▲ 7,200 ▲ 7,200
28

累計 7,200 ▲ 7,200 0 0
23 0 0 0
24 12,400 10,741 -
25 110,050 0 -

26 0 61,019 -
H26.8 工事発注（第1工区）　H26.11 工事発注（第2・3工区）
H27.3工事完了（第1工区）

27 0 790 49,900 H27.7 工事完了（第2・3工区）　H27.12 工事発注　H28.3 工事完了

28
累計 122,450 0 72,550 49,900
23 0 0 0
24 4,000 0 -
25 0 0 -
26 0 0 4,000
27 0 ▲ 4,000 ▲ 4,000
28

累計 4,000 ▲ 4,000 0 0
23 100,625 0 -
24 239,750 61,952 -

25 388,605 587,109 -
H25.4 災害公営住宅整備工事委託、H25.8災害公営住宅整備
（県協定締結）　H26.3 整備戸数32戸（予定）

26 0 3,912 76,007 H26.6 建築着工　H27.3 建築完了
27 0
28

累計 728,980 0 652,973 76,007

測量設計委託 H24.11発注  H25.3終了、H25.3 工事契約済み、
H25. 3 用地取得（承諾済み）、H25 用地取得契約完了

当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の
ため、道路事業を廃止

当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の
ため、上水道整備事業を廃止

H24.10 測量調査設計委託発注。県港湾堤防復旧工事の影響で
工事発注がずれ込む見通しで、協議調整中。（時期未定）

当該地区の道路嵩上げ、道路拡幅事業の計画がなくなったた
め、それに付随する上水道整備事業を廃止。

H24.11 造成実施設計（防集一体）、H24.11 建築設計（県協定締
結）、H25.3 用地買収　用地買収（完了）

2 D － 1 － 1 －

道路事業
（（仮）町道花
渕浜笹山地区
アクセス1号
線）

（仮）町道
花渕浜笹
山地区ア
クセス1号
線

町 町 直接 完了

4 ◆

（様式２D）

町道代ヶ
崎海岸線
外15路線

3 D － 1 － 2

七ヶ浜町

町 町 直接 廃止 0 24 ～ 26

6 ◆ D － 1 － 3 － 1

上水道整備事
業
（町道東宮港
湾線外6路線）

町道東宮
港湾線外
6路線

町 町 直接 廃止 0 24

D － 1 － 2 － 1

上水道整備事
業
（町道代ヶ崎海
岸線外15路
線）

省庁名 国土交通省

事業番号

5 D － 1 － 3 －

道路事業
（町道東宮港
湾線外6路線）

町道東宮
港湾線外
6路線

町 町 直接 完了 158,000 24 ～ 28

－

道路事業
（町道代ヶ崎海
岸線外15路
線）

町道代ヶ
崎海岸線
外15路線

町 町 直接 廃止 0 24 ～ 26

～ 26

7 D － 4 － 1 －

災害公営住宅
整備事業
（松ヶ浜地区）

松ヶ浜地
区

町 町 直接 完了 833,120 23 ～ 26

全体
事業
期間

325,400 24 ～ 26



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
七ヶ浜町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 0
24 2,000 0 -
25 8,000 0 -
26 0 8,344 1,656 H26.6 整備開始　H27.3 整備完了
27 0
28

累計 10,000 0 8,344 1,656
23 103,250 0 0
24 1,216,250 157,620 -

25 1,183,895 2,316,298 -
H25.8造成工事委託、H25.10災害公営住宅整備（県協定締結）
H26.3　整備戸数100戸（予定）

26 468,810 401,680 - H26.5 建築着工
27 0 ▲ 269,243 365,850 H27.10　建築完了
28

累計 2,972,205 0 2,606,355 365,850
23 0 0 0
24 9,200 0 -
25 21,200 0 -
26 0 30,400 - H26.5 整備開始
27 0 ▲ 7,630 7,630 H27.10　整備完了
28

累計 30,400 0 22,770 7,630
23 208,250 0 0
24 450,625 47,118 -

25 653,261 1,162,835 -
H25.9造成工事委託契約、H25.10災害公営住宅整備（県協定締
結）　H26.3整備戸数50戸（予定）

26 111,701 181,731 - H26.6 建築着工
27 0 ▲ 154,874 187,027 H27.12　建築完了
28

累計 1,423,837 0 1,236,810 187,027
23 0 0 0
24 4,400 0 -
25 10,600 0 -
26 0 15,000 - H26.6 整備開始
27 0 ▲ 5,948 5,948 H27.12　整備完了
28

累計 15,000 0 9,052 5,948
23 0 0 0
24 800 0 -
25 0 0 -
26 0 0 800
27 0 ▲ 800 ▲ 800
28

累計 800 ▲ 800 0 0

未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数50台分を
整備（予定）

H24.9 建築設計（県協定締結）、H24.10 造成実施設計、、H25.3
用地買収　用地買収（完了）

未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数152台分を
整備（予定）

H24.11 造成実施設計、H24.11 建築設計（県協定締結）、H25.3
用地買収開始　用地買収

未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数75台分を
整備（予定）

地区避難所建設計画地の変更により上水道整備事業を廃止。

－

災害公営住宅
整備事業
（菖蒲田浜地
区）

菖蒲田浜
地区

町 町 直接 完了D － 4 3,396,806 23 ～ 27

町 町 直接 完了 12,500 24 ～ 26

9 － 2

10 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業
（菖蒲田浜地
区）

菖蒲田浜
地区

8 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業
（松ヶ浜地区）

松ヶ浜地
区

町 町 直接 完了 38,000 24 ～ 27

11 D － 4 － 3 －

災害公営住宅
整備事業
（花渕浜地区）

花渕浜地
区

町 町 直接 完了 1,627,243 23

13 ◆ D － 4 － 3 － 2

上水道整備事
業
（花渕浜地区）

花渕浜地
区

町 町 直接 廃止 0 24 ～ 25

12 ◆ D － 4 － 3 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業
（花渕浜地区）

花渕浜地
区

町 町 直接 完了 18,750 24 ～ 27

～ 27



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
七ヶ浜町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 75,250 0 0
24 156,625 15,837 -

25 116,375 198,948 -
H25.5造成契約、H25.9災害公営住宅整備（県協定締結）
H26.3整備戸数 6戸（予定）

26 0 ▲ 60,498 193,963 H26.5 建築着工　H27.3 建築完了
27 0
28

累計 348,250 0 154,287 193,963
23 0 0 0
24 1,600 0 -
25 1,200 0 -
26 0 2,124 676 H26.5 整備開始　H27.3 整備完了
27 0
28

累計 2,800 0 2,124 676
23 131,250 0 0
24 309,750 23,975 -

25 247,625 541,258 -
H25.5造成契約、H25.10災害公営住宅整備（県協定締結）
H26.3、整備戸数 24戸（予定）

26 0 88,505 - H26.7 建築着工
27 0 ▲ 41,980 76,867 H27.12　建築完了
28

累計 688,625 0 611,758 76,867
23 0 0 0
24 2,800 0 -
25 5,400 0 -
26 0 8,200 - H26.7 整備開始
27 0 ▲ 2,232 2,232 H27.12　整備完了
28

累計 8,200 0 5,968 2,232
23 0 0 0
24 11,250 10,867 383
25 0
26 0
27 0
28

累計 11,250 0 10,867 383
23 0 0 0
24 12,750 12,442 308
25 0
26 0
27 0
28

累計 12,750 0 12,442 308

H24.11 造成実施設計（防集一体）、H24.11 建築設計（県協定締
結）、H25.1 用地買収開始、整備戸数 9戸（予定）

未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数14台
分を整備（予定）

H24.11 造成実施設計（防集一体）、H24.11 建築設計（県協定締
結）、H25.1 用地買収開始　H25用地買収

未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数36台
分を整備（予定）

H24.10月 亦楽地区津波復興拠点整備事業整備計画策定。
防災拠点施設整備は、都市防災総合推進事業にて申請し事業採択。

H24.4に計画策定支援業務委託により、七ヶ浜町避難計画をH24.10.25
に策定。H25.3までハザードマップを作成し、H25.4 住民に配布周知。

14 D － 4 － 4 －

災害公営住宅
整備事業
（吉田浜地区）

吉田浜地
区

町 町 直接 完了 398,000 23 ～ 26

15 ◆ D － 4 － 4 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業
（吉田浜地区）

吉田浜地
区

町 町 直接 完了 3,500 24 ～ 26

17 ◆ D － 4 － 5 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業
（代ヶ崎浜地
区）

代ヶ崎浜
地区

町 町 直接 完了 10,250 24 ～ 27

16 D － 4 － 5 －

災害公営住宅
整備事業
（代ヶ崎浜地
区）

代ヶ崎浜
地区

町 町 直接 完了 787,000 23 ～ 27

津波復興拠点
整備事業

亦楽地区 町 町 直接 完了 15,000 24 ～ 24

19 D － 20 － 1 －

都市防災総合
推進事業
（菖蒲田浜地
区外8地区・
七ヶ浜国際村
外5施設）

菖蒲田浜
地区外8
地区・七ヶ
浜国際村
外5施設

町 町 直接 完了 17,000 24 ～ 24

18 D － 15 － 1 －



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
七ヶ浜町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 0
24 3,000 0 3,000
25 0
26 0
27 0 ▲ 3,000 ▲ 3,000
28

累計 3,000 ▲ 3,000 0 0
23 0 0 0
24 45,000 0 45,000
25 0
26 0
27 0 ▲ 45,000 ▲ 45,000
28

累計 45,000 ▲ 45,000 0 0

23 0 0 0

24 19,500 0 -

25 0 0 -
26 0 0 19,500
27 0 ▲ 19,500 ▲ 19,500
28

累計 19,500 ▲ 19,500 0 0
23 6,750 0 0
24 82,500 6,496 -

25 123,309 5,780 -
H25.5都市公園（津波防災緑地）実施設計等業務委託発注
Ｄ-22-2と合併発注。

26 0 21,724 - H26.12都市公園（諏訪前緑地）実施設計業務委託発注

27 0 483,383 211,598 -
H27.9都市公園整備工事（汐見台南）契約
H27.10都市公園整備工事（諏訪前緑地）契約
H27.12都市公園整備工事（菖蒲田浜海浜公園）契約

28
累計 212,559 483,383 245,598 0
23 2,250 0 0
24 236,250 2,165 -

25 0 5,386 -
H25.5都市公園（津波防災緑地）実施設計等業務委託発注
Ｄ-22-1と合併発注。

26 21,975 16,793 - H26.10都市公園（表浜地区）実施設計業務委託発注
27 0 186,567 41,472 - H27.9都市公園整備工事（割山緑地）契約
28

累計 260,475 186,567 65,816 0

23 56,250 0 0

24 844,500 392,380 -

25 0 366 -
26 0 1,518 - H26.10H26年度従前地境界杭設置業務委託契約
27 0 ▲ 183,367 1,707 - H28.1H27年度従前地境界杭設置業務委託契約
28

累計 900,750 ▲ 183,367 395,971 0

未着手。計画地が花渕浜安場地区から花渕浜五月田地区に変
更となったため、事業廃止。

当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更と
なり、下水道事業を廃止。

道路整備（嵩上げや側溝整備）に合わせ、下水道の整備を実施
する予定としていたが、道路事業のみで完結することとなったた
め、下水道事業を廃止。

H24.4 計画策定支援業務発注。 D‐22‐2と合併発注

H24.4 計画策定支援業務発注。D‐22‐1と合併発注

H24.4 計画策定支援業務発注。整備戸数 224戸（花渕浜笹山
152戸、菖蒲田浜中田 35戸、松ヶ浜西原 14戸、吉田浜台 9戸、
代ヶ崎浜立花 14戸）

21 D － 21 － 2 －

下水道事業
（代ヶ崎浜西・
清水地区）

代ヶ崎浜
西・清水
地区

町 町 直接 廃止 0 24 ～ 26

20 D － 21 － 1 －

下水道事業
（花渕浜安場
地区）

花渕浜安
場地区

町 町 直接 廃止 0 24 ～ 25

～ 26

23 D － 22 － 1 －

都市公園事業
（菖蒲田浜地
区）

菖蒲田浜
地区

町 町 直接 継続 927,923 23 ～ 28

22 D － 21 － 3 －

下水道事業
（東宮浜・要害
地区）

東宮浜・
要害地区

町 町 直接 廃止 0 24

596,056 23 ～ 28

25 D － 23 － 1 －

防災集団移転
促進事業
（計画策定事
業）

花渕浜字
笹山地区
外5地区

町 町 直接 継続 956,509 23 ～ 29

24 D － 22 － 2 －
都市公園事業
（表浜地区）

表浜地区 町 町 直接 継続



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
七ヶ浜町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 -
24 77,500 32,644 -
25 736,250 46,054 - 25年4月用地買収開始。
26 232,500 433,856 - 26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。
27 0 88,379 - 27年12月道路改良工事契約。
28

累計 1,046,250 0 600,933 0
23 0 0 0
24 20,437 20,317 -

25 50,250 44,625 -
H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設
計)
H25.6 都決

26 0 5,521 224
27 0
28

累計 70,687 0 70,463 224
23 0 0 0
24 28,050 23,269 -

25 78,750 69,357 -
H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設
計)
H25.6 都決

26 0 7,100 7,074
27 0
28

累計 106,800 0 99,726 7,074
23 0 0 0
24 20,925 20,832 -

25 48,000 43,590 -
H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設
計)
H25.6 都決

26 0 4,322 181
27 0
28

累計 68,925 0 68,744 181
23 0 0 0
24 40,950 25,341 -

25 80,250 69,854 -
H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設
計)
H25.6 都決

26 0 6,911 19,094
27 0
28

累計 121,200 0 102,106 19,094

H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。

H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25．3の住民説
明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る

H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25．3の住民説
明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る

H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25．3の住民説
明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る

H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25．3の住民説
明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る

～ 28

31 D － 17 － 1 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
計画策定事業
（菖蒲田浜地
区）

菖蒲田浜
後田・浜
伊場・諏
訪前地区

町 町 直接 完了 94,250 24 ～ 25

29 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

（主）塩釜
七ヶ浜多
賀城線
（菖蒲田）

県 県 直接 継続 1,350,000 24

32 D － 17 － 2 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
計画策定事業
（花渕浜地区）

花渕浜舘
下・上ノ山
地区

町 町 直接 完了 142,400 24 ～ 25

33 D － 17 － 3 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
計画策定事業
（代ヶ崎浜Ａ地
区）

吉田浜地
区神明・
代ヶ崎浜
向田・立
花・影田
地区

町 町 直接 完了 91,900 24 ～ 25

2534 D － 17 － 4 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
計画策定事業
（代ヶ崎浜Ｂ地
区）

代ヶ崎浜
西・清水
地区

町 町 直接 完了 161,600 24 ～



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
七ヶ浜町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 0
24 1,109,500 922,665 -
25 6,081,250 1,746,078 -
26 0 1,161,765 - H27.3 造成工事完了
27 0 ▲ 669,950 331,966 - 従前地の買取り、被災者支援事業
28

累計 7,190,750 ▲ 669,950 4,162,474 0
23 0 0 0
24 105,866 34,409 -
25 521,733 100,220 -
26 0 429,824 - H26　8地区の建築工事発注　8地区のうち3地区建築工事完了
27 0 5,870 - H27　8地区の地区避難所契約のうち、5地区建築工事完了
28

累計 627,599 0 570,323 0
23 0 0 0
24 2,238,612 4,702 -
25 158,605 481,414 - H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約
26 0 1,060,491 - H26.4 市街地整備コーディネート等業務委託契約
27 1,458,906 497,241 -
28

累計 3,856,123 0 2,043,848 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 82,200 0 -
26 32,550 71,903 - H26.9 公共施設整備工事発注
27 179,250 50,968 - H27.6 公共施設整備工事契約　H27.7 物件移転補償契約開始
28

累計 294,000 0 122,871 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 160,200 0 -
26 164,550 293,224 - H27.3 公共施設整備工事発注

27 669,000 218,613 -
H27.4 物件移転補償契約開始　H27.12 公共施設整備工事（2工
区)契約　H28.3 公共施設整備工事契約

28
累計 993,750 0 511,837 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 53,700 0 -

26 122,550 189,219 -
H26.9 公共施設整備工事発注　H27.1 公共施設整備工事（その
2）発注

27 67,500 8,939 -
H27.4 物件移転補償契約開始　H27.4 側溝整備工事契約
H27.10 公共施設整備工事契約

28
累計 243,750 0 198,158 0

H25.2 住宅団地の用地取得済み、H25.3 契約議決 造成工事着
手

H24.12（4地区）、H25．3（3地区） 実施設計業務発注（繰越事
業）、用地取得済み（一部）

Ｈ25.2 七ヶ浜中学校仮設グランド実施設計発注、Ｈ25.1 防集地
区外_上水道実施設計発注、防集地区外_下水道実施設計発注

仮換地指定後、工事着手予定

－ 17 5 －39 D －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
（菖蒲田浜地
区）

菖蒲田浜
地区

町 町 直接 継続

35 D － 23 － 2 －

防災集団移転
促進事業
（花渕浜笹山
地区）

花渕浜笹
山地区

町 町 直接 継続 7,452,343 24 ～ 29

36 D － 20 － 2 －

都市防災総合
推進事業
（復興まちづく
り支援施設整
備事業）

湊浜外7
施設

町 町 直接 継続 941,400 24 ～ 29

37 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

町 継続 4,820,155 24 ～ 32

町 直接 継続 1,325,000 25 ～ 29

41 D － 17 － 7 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
（代ヶ崎浜A地
区）

吉田浜・
代ヶ崎浜

町 町 直接 継続 325,000 25 ～ 28

40 D － 17 － 6 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
（花渕浜地区）

花渕浜地
区

町

仮換地指定後、工事着手予定

仮換地指定後、工事着手予定

392,000 25 ～ 28



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
七ヶ浜町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 0
24 0 0 0
25 196,800 0 -
26 192,450 121,326 - H26.9 公共施設整備工事発注
27 531,000 ▲ 24,418 - H27.5 物件移転補償契約開始
28

累計 920,250 0 96,908 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 52,500 35,758 16,742 Ｈ25.9 用買開始、Ｈ26.3用地取得済み
26 0
27 0
28

累計 52,500 0 35,758 16,742
23 0 0 0
24 0 0 0
25 87,000 86,340 660 Ｈ25.9 用買開始、Ｈ26.3用地取得済み
26 0
27 0
28

累計 87,000 0 86,340 660
23 0 0 0
24 0 0 0
25 27,000 25,274 1,726 Ｈ25.9 用買開始、Ｈ26.3用地取得済み
26 0
27 0
28

累計 27,000 0 25,274 1,726
23 0 0 0
24 0 0 0
25 22,500 21,387 1,113 Ｈ25.9 用買開始、　Ｈ26.3用地取得済み
26 0
27 0
28

累計 22,500 0 21,387 1,113
23 0 0 0
24 10,875 5,682 -
25 32,700 30,695 7,198 H25.7 下水道整備工事発注　　H26.3完了
26 0
27 0
28

累計 43,575 0 36,377 7,198
23 0 0 0
24 2,250 302 0
25 8,250 1,569 8,629 H25.7 下水道整備工事発注　　H26.3完了
26 0
27 0
28

累計 10,500 0 1,871 8,629

43 D － 17 － 9 －

緊急防災空地
整備事業
（菖蒲田浜地
区）

菖蒲田浜
地区

町 町 直接 完了 70,000 25 ～ 25

42 D － 17 － 8 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
（代ヶ崎浜B地
区）

代ヶ崎浜 町 町 直接 継続

仮換地指定後、工事着手予定

45 D － 17 － 11 －

緊急防災空地
整備事業
（代ヶ崎浜A地
区）

吉田浜・
代ヶ崎浜

町 町 直接 完了 36,000 25 ～ 25

44 D － 17 － 10 －

緊急防災空地
整備事業
（花渕浜地区）

花渕浜地
区

町 町 直接 完了 116,000 25

46 D － 17 － 12 －

緊急防災空地
整備事業
（代ヶ崎浜B地
区）

代ヶ崎浜 町 町 直接 完了 30,000 25 ～ 25

47 D － 21 － 4 －

下水道事業
（菖蒲田浜中
田地区）

菖蒲田浜
中田地区

町 町 直接 完了 58,100 24 ～ 25

H25.2 実施設計発注［D-21-5］と合併発注（繰越事業）

48 D － 21 － 5 －

下水道事業
（代ヶ崎浜立花
地区）

代ヶ崎浜
立花地区

町 町 直接 完了 14,000 24 ～ 25

H25.2 実施設計発注［D-21-4］と合併発注（繰越事業）

～ 25

1,227,000 25 ～ 28



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
七ヶ浜町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 0
24 187,768 45,785 -
25 727,136 503,930 - Ｈ25.4 造成・公共施設整備発注　　　Ｈ26.3完了
26 0 134,891 -
27 0 23,568 - 従前地の買取り、被災者支援事業
28

累計 914,904 0 708,174 0
23 0 0 0
24 232,912 291,567 -
25 890,519 294,664 -
26 0 186,431 - H26.4 造成完了
27 0 39,563 - 従前地の買取り、被災者支援事業
28

累計 1,123,431 0 812,225 0
23 0 0 0
24 75,431 0 -
25 378,988 182,861 - H25.5造成契約
26 0 162,933 - H26.5 造成完了
27 0 15,295 - 従前地の買取り、被災者支援事業
28

累計 454,419 0 361,089 0
23 0 0 0
24 85,701 0 -
25 583,319 326,838 - H25.5造成契約
26 0 165,337 - H26.6 造成完了
27 0 4,981 - 従前地の買取り、被災者支援事業
28

累計 669,020 0 497,156 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 11,812 2,907 - H25.8雨水排水対策事業契約　　H26.3工期延長
26 0 2,202 -
27 0 1,787 4,916 H27.4 事業発注  H28.3 完成
28

累計 11,812 0 6,896 4,916
23 0 0 0
24 0 0 0
25 7,874 1,485 - H25.8雨水排水対策事業契約　　H26.3工期延長
26 0 1,206 -
27 0 1,189 3,994 H27.4 事業発注    H28.3 完成
28

累計 7,874 0 3,880 3,994
23 0 0 0
24 0 0 0
25 11,812 4,886 - H25.8雨水排水対策事業契約　　H26.3工期延長
26 0 1,949 -
27 0 1,809 H27.4 事業発注
28

累計 11,812 0 8,644 0

H25.3 造成・公共施設整備工事（3月契約議決）、工事施工監理
発注、用地取得済み、H26.3 造成完了（予定）

住宅団地の用地取得について地権者との交渉中（相続手続き含
む等）

住宅団地の用地取得について地権者との交渉中（相続手続き含
む等）

D － 23 － 3 －

防災集団移転
促進事業
（松ヶ浜西原地
区）

松ヶ浜西
原地区

町 町 直接 継続 1,045,607 24 ～ 2949

H25.3 用地取得、建物移転補償調査、用地測量（繰越事業）
H25.4 造成・公共施設整備工事発注予定

51 D － 23 － 5 －

防災集団移転
促進事業
（吉田浜台地
区）

吉田浜台
地区

町 町 直接 継続 519,338 24 ～ 29

56 ◆ D － 1 －

52 D － 23 － 6 －

防災集団移転
促進事業
（代ヶ崎浜立花
地区）

代ヶ崎浜
立花地区

町 町 直接 継続 764,596 24 ～ 29

50 D － 23 － 4 －

防災集団移転
促進事業
（菖蒲田浜中
田地区）

菖蒲田浜
中田地区

町 町 直接 継続 1,283,923 24 ～ 29

完了 9,843 25 ～ 28

58 ◆ D － 17 － 4 － 1

雨水排水対策
事業
（代ヶ崎浜地
区）

代ヶ崎浜
西・清水
地区

町 町 直接 継続 14,765 25 ～ 28

3 － 1

雨水排水対策
事業
（東宮浜・要害
地区）

東宮浜・
要害地区

町 町 直接 完了 14,765 25 ～ 28

57 ◆ D － 17 － 2 － 1

雨水排水対策
事業
（花渕浜地区）

花渕浜地
区

町 町 直接



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
七ヶ浜町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 0
24 0 0 0
25 292,000 7,700 -
26 199,333 457,524 - H26.6 整備工事発注　　H27.1 改修工事発注
27 0 19,404 6,705 H27.10 整備工事完了　H27.11 改修工事完了
28

累計 491,333 0 484,628 6,705
23 0 0 0
24 0 0 0
25 1,488 808 - Ｈ25.4仮置き場使用賃貸契約
26 1,640 1,606 - Ｈ26.4仮置き場使用賃貸契約　　H27.3事業完了
27 0 0 714
28

累計 3,128 0 2,414 714
23 0 0 0
24 0 0 0
25 320 303 - Ｈ25.4仮置き場使用賃貸契約
26 320 303 - Ｈ26.4仮置き場使用賃貸契約　　H27.3事業完了
27 0 0 34
28

累計 640 0 606 34
23
24
25 223,860 8,360 -
26 0 14,264 -
27 0 0 -
28

累計 223,860 0 22,624 0
23
24
25 3,750 3,564 - H25.10　実施設計・測量委託
26 22,500 ▲ 1,057 - H26.5　測量委託期間延長
27 14,892 8,851 H27.5 工事発注　H28.3 工事完了
28

累計 26,250 0 17,399 8,851
23
24
25
26 12,000 0 - H26年度　他事業との調整により未発注
27 0 12,000
28

累計 12,000 0 0 12,000
23
24
25 8,400 4,588 -
26 127,640 10,195 - H26.10 工事発注（菖蒲田浜）　H27.2 工事発注（花渕浜）
27 886 120,371 H28.3 工事完了
28

累計 136,040 0 15,669 120,371

H25.7 実施設計委託契約

　

H25.1　実施設計委託

59 D － 20 － 3 －

都市防災総合
推進事業
（亦楽地区復
興まちづくり支
援施設整備事
業）

亦楽地区 町 町 直接 完了 737,000 25 ～ 27

60 ◆ D － 23 － 2 － 1

盛土材確保対
策事業
（花渕浜笹山
地区）

花渕浜笹
山地区

町 町 直接 完了 3,911 25 ～ 27

800 25 ～ 27

62 ★ Ｆ － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 279,826 25 ～ 32

61 ◆ D － 23 － 4 － 1

盛土材確保対
策事業
（菖蒲田浜中
田地区）

菖蒲田浜
中田地区

町 町 直接 完了

63 D － 20 － 4 －

都市防災総合
推進事業（町
道鶴ヶ湊3号線
避難路整備事
業）

町道鶴ヶ
湊3号線
（避難路
整備）

町 町 直接 完了 35,000 25 ～ 27

64 ◆ D － 20 － 4 － 1

町道鶴ヶ湊3号
線避難路整備
事業（排水ポ
ンプ設置事業）

町道鶴ヶ
湊3号線

町 町 直接 廃止 15,000 26 ～ 27

66 ◆ D － 1 － 1 － 1

七ヶ浜下水道
管渠等移設事
業

菖蒲田
浜、花渕
浜地区

町 町 直接 完了 170,050 25 ～ 27



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
七ヶ浜町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 102,885 0 - H26年度　未着手

27 33,489 -
H27.5都市公園（表浜緑地）用地測量業務委託契約　H27.12都市
公園（表浜緑地）用地測量業務委託完了　H28.2用地買収開始

28
累計 102,885 0 33,489 0
23
24
25
26
27 44,202 271,257 66,697 - 事業該当入居済戸数：164戸
28

累計 44,202 271,257 66,697 0
23
24
25
26
27 3,467 23,385 5,590 - 事業該当入居済戸数：138戸
28

累計 3,467 23,385 5,590 0
23 0 0 0 0
24 77,500 0 32,644 0
25 960,110 0 54,414 0
26 232,500 0 448,120 0
27 0 0 88,379 0
28 0 0 0 0

1,629,826 1,270,110 0 623,557 0
23 683,875 0 0 0
24 7,900,402 0 2,297,749 87,666
25 13,743,611 0 8,895,602 36,068
26 1,580,904 0 5,347,350 335,376
27 2,953,325 0 1,091,989 741,764
28 0 0 0 0

33,627,529 26,862,117 0 17,632,690 1,200,874
35,257,355 28,132,227 0 18,256,247 1,200,874

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

69 D － 5 － 1

67 D － 22 － 3 －

都市公園事業
用地買収事業
（菖蒲田浜・表
浜地区）

表浜地区 町 町 直接 継続 154,328 26 ～ 28

－

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

松ヶ浜、
吉田浜、
菖蒲田
浜、花渕
浜、代ヶ
崎浜

町 町 直接 継続 1,307,537 27 ～ 32

70 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

松ヶ浜、
吉田浜、
菖蒲田
浜、花渕
浜、代ヶ
崎浜

町 町 直接 継続 132,861 27 ～ 32

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。
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