

## 東日本大震災に係る被害状況の概要

### 1 地震の概況

- |           |  |
|-----------|--|
| (1) 発生日時  | 平成23年3月11日(金) 14時46分頃  |
| (2) 震央地名  | 三陸沖(北緯38.0度, 東経142.9度 牡鹿半島の東約130km)  |
| (3) 震源の深さ | 約24km  |
| (4) 規模    | マグニチュード9.0   |
| (5) 最大震度  | 震度7(栗原市)   |
| (6) 津波    | 7.2m(仙台港) 痕跡等から推定した津波の高さ(平成23年4月5日気象庁発表)<br>8.6m以上(石巻市鮎川) 津波計等による津波の最大の高さ(平成23年6月3日気象庁発表)<br>※最大で内陸5kmまで津波が到達<br>※県土の約4.5%に当たる327km <sup>2</sup> が浸水 |

### 2 被害の状況等 (7月20日現在)

- |                            |                                   |                  |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| (1) 人的被害(継続調査中)            |                                   |                  |
| 死者                         | 9,219人                            |                  |
| 行方不明者                      | 2,565人                            |                  |
| 重傷                         | 389人                              |                  |
| 軽傷                         | 3,392人                            |                  |
| (2) 住家・非住家被害(継続調査中)        |                                   |                  |
| 全壊                         | 68,608棟                           | } 住家被害計 245,435棟 |
| 半壊                         | 58,890棟                           |                  |
| 一部破損                       | 101,255棟                          |                  |
| 床上浸水                       | 6,846棟                            |                  |
| 床下浸水                       | 9,836棟                            |                  |
| 非住家被害                      | 18,146棟                           |                  |
| (3) 避難の状況(ピーク時)            |                                   |                  |
| 避難所数                       | 1,183施設(35市町村)                    |                  |
| 避難者数                       | 320,885人                          |                  |
| (4) ライフライン関係被害(ピーク時)       |                                   |                  |
| 電気                         | 停電戸数 1,545,494戸                   |                  |
| 水道                         | 給水支障 35市町村                        |                  |
| ガス                         | 供給支障 13市町                         |                  |
| 下水道                        | 処理場被災 22ヶ所                        |                  |
| (5) その他の主な被害               |                                   |                  |
| (土木施設)                     |                                   |                  |
| ・道路施設                      | 県管理道路110路線で規制(274箇所), 落橋12箇所      |                  |
| ・河川施設                      | 県内125河川(657箇所)で被災                 |                  |
| ・港湾施設                      | 取付護岸の崩壊, エプロン沈下, コンテナ流出など         |                  |
| ・空港施設                      | 浸水により滑走路の使用不可, 空港ビルは中2階部分まで水没     |                  |
| (農林水産施設)                   |                                   |                  |
| ・漁港施設                      | 142漁港のすべてが被災                      |                  |
| ・漁船関係                      | 約90%に当たる1万2千隻が流失・陸に打ち上げられるなどの被害   |                  |
| ・耕地面積の1割弱に当たる約1万3千ヘクタールが浸水 |                                   |                  |
| (6) 被害総額                   | 3兆4,254億円(注:住家, JR東日本等が調査中につき未計上) |                  |

## 東日本大震災被害に係る復旧状況の概要

### 1 避難の状況 (7月20日現在)

避難所数 283 施設 (23 市町)

避難者数 12,140 人

※被害の大きかった沿岸部の市町村を中心に、3月28日に応急仮設住宅建設着工  
第15次着工分として2,722戸の建設を予定。第15次までの合計は、22,516戸 (15市町)  
今回をもって、現時点で必要とされる全戸数分の整備に目処がついた

### 2 ライフライン関係 (7月20日現在)

- ・電 気 津波の被害を受けた地域を除きすべて復旧 (6/18)
- ・水 道 津波による被害のため、11市町で給水支障あり。未復旧率約4%
- ・ガ ス 地震・津波により被害が甚大な地域を除きほぼ復旧済み
- ・下水道 流域下水道処理施設の処理場内において、沈殿・消毒により簡易処理を行いながら復旧工事を進め、平成25年度までに完全復旧

### 3 その他 (7月20日現在)

(土木施設関係)

- ・道路施設 県管理道路89路線 (192箇所) で規制解除  
緊急輸送道路については、6月末までに通行規制67箇所のうち49箇所解除  
その他の道路については、6月末までに通行規制の206箇所のうち139箇所解除  
なお、通行規制中の箇所についても、年内に通行規制を解除予定
- ・河川施設 70箇所では応急工事を実施、うち69箇所が完了  
浸水区域外の河川は概ね2カ年で本復旧工事を完了する予定
- ・港湾施設 応急復旧を進め、仙台塩釜港 (塩釜港区)、気仙沼港、女川港については全岸壁利用可能、仙台塩釜港 (仙台港区)、石巻港は全岸壁数のうち8割程度利用可能  
仙台塩釜港、石巻港、松島港、気仙沼港は、平成24年度内に完全復旧
- ・空港施設 7月25日から国内線の定期便再開 1日41往復 (7月25日～8月31日) (札幌⑬、成田②、小松①、中部⑥、伊丹⑬、広島①、福岡④、沖縄①)  
10月2日から仙台ーグアム線再開 (ユナイテッド航空による発表)  
仙台空港ビル・仙台空港アクセス鉄道の復旧工事は9月末完了予定

(公共交通機関)

- ・鉄 道 4月29日、東北新幹線の全線で運行再開  
在来線各線も順次運行を再開 (一部区間を除く)  
5月16日、阿武隈急行線の全線で運行再開
- ・バ ス 4月18日、仙台近郊路線の通常運行開始 (一部区間を除く)  
仙台近郊以外の路線も順次運行を再開 (一部区間を除く)
- ・離島航路 3月末、3航路順次暫定運航再開  
女川～江島間、女川～出島寺間間7月25日から暫定ダイヤで運航再開
- ・フェリー航路 名古屋～仙台間の太平洋フェリー一定期航路が再開

(災害廃棄物処理)

- ・発生量推計 概ね1,500万トンから1,800万トン (土砂を除く)
- ・処理期間 1年以内に現場から一次仮置き場に撤去し、二次仮置き場において概ね3年以内を目途に処理