

## 防潮堤高さに関する内湾地区復興まちづくり協議会等との協議経過

年度	年 月 日	内 容	備 考
H24 年度	平成24年7月11日	県主催の市民説明会及び意見交換会において、県から、魚町～港町～川口町の防潮堤計画（内湾港奥部の防潮堤高さをT.P.+6.2m）を市民に説明	
	平成24年10月30日	協議会ワーキング開催 県から協議会に防潮堤高さをT.P.+6.2mとする計画を説明 協議会から「蜂ヶ崎より湾奥部をT.P.+5.0mに統一してもらいたい」旨の要望が出される	
	平成24年12月27日	協議会ワーキング開催 県から津波シミュレーションを再度実施した結果、南町地区、魚町地区の防潮堤高さをT.P.+5.2mとする案を示す	
	平成25年1月22日	協議会ワーキング開催 県から防潮堤法線について説明	
	平成25年1月24日	協議会全体会開催 県から防潮堤計画について説明	
H25 年度	平成25年7月16日	協議会ワーキング開催 県から景観に配慮した防潮堤計画案を提示	
	平成25年8月6日	知事との防潮堤建設に関する意見交換会開催 知事から内湾地区の防潮堤計画について説明	
	平成25年9月3日	気仙沼内湾地区の防潮堤整備に関する意見交換会開催 知事から内湾地区の防潮堤に関する気仙沼市の提案について、県の考えを説明	
	平成25年10月5日	内湾地区防潮堤整備に関する県との意見交換会が開催され、県から気仙沼内湾地区の堤防高さについて、シミュレーション結果を説明 港町の一部を無堤とし、防潮堤高をT.P.+5.2m→5.1m	
	平成25年10月7日	協議会ワーキング開催 県から気仙沼内湾地区の堤防高さについて、シミュレーション結果を説明	
	平成25年10月28日	協議会全体会開催 県から気仙沼内湾地区の堤防高さについて、シミュレーション結果を説明	
	平成25年11月11日	協議会ワーキング開催 協議会として湾口防波堤+防潮堤T.P.+3.8m+1mフラップを提言	
	平成25年12月5日	気仙沼市から「気仙沼市内湾地区の防潮堤に関する要望」の提出 防潮堤高T.P.+5.1m フラップゲート1.3m	
	平成26年1月30日	協議会ワーキング開催 気仙沼市から「内湾地区の防潮堤及び土地区画整理事業の方針」提示 防潮堤高T.P.+5.1m 魚町地区は上部1mをフラップゲート 魚町地区の海沿いの土地をT.P.+2.8mを基準に嵩上げ	
平成26年2月15日	魚町地区防潮堤は余裕高1mにフラップゲートを採用し、背後で気仙沼市が行う土地区画整理事業を1mかさ上げすることで、「陸側から見た目の高さ1.3m」とする防潮堤計画(防潮堤高さT.P.+5.1m)について協議会と合意		
H26 年度		平成26年度は、まちづくりに係る防潮堤の主に景観等に係る協議	
H27 年度	平成27年7月3日	防潮堤工事契約	
	平成28年2月17日	起立式ゲート工事契約	

年度	年 月 日	内 容	備 考
H28 年度	平成28年5月11日	内湾地区復興まちづくり協議会から県に地盤隆起に伴う防潮堤高さ見直しの要望書の提出	
	平成28年5月16日	気仙沼市から県に地盤隆起に伴う防潮堤高さ見直しの要望書の提出	
H28 年度	平成29年2月28日	国土地理院から水準点改定について公表	
	平成29年3月6日	協議会ワーキング開催 県から魚町地区と南町地区の防潮堤高さについて、水準点の改定により22cm下げる（陸側から見た目の高さ1.08m）ことを説明	
	平成29年3月20日, 21日, 28日	協議会地区会開催 県から魚町地区と南町地区の防潮堤高さについて、水準点の改定により22cm下げる（陸側から見た目の高さ1.08m）ことを説明	