

医師確保計画の策定スケジュール

令和元年10月18日現在  
宮城県保健福祉部医療人材対策室

| 時期   |     | 医師確保計画（全体）       | 小児医療協議会・周産期医療協議会                           | 県                          |                   |
|------|-----|------------------|--|----------------------------|-------------------|
| 令和元年 | 6月  | 25日              | 第1回地域医療対策協議会<br>・医師確保計画の概要<br>・今後の策定スケジュール | ○国へ医師偏在指標の患者流出入の調整を報告      |                   |
|      | 7月  | 上旬               |  |                            |                   |
|      |     | 中旬               |  |                            |                   |
|      |     | 下旬               |  |                            |                   |
|      | 8月  | 上旬               |  |                            | ※国から医師偏在指標データ送付なし |
|      |     | 中旬               |  |                            |                   |
|      |     | 下旬               |  |                            |                   |
|      | 9月  | 上旬               |  |                            |                   |
|      |     | 中旬               |  |                            |                   |
|      |     | 下旬               |  |                            |                   |
|      | 10月 | 上旬               |  |                            | 中間案の策定            |
|      |     | 18日              |  | 小児医療協議会<br>・中間案概要の提示・意見聴取  |                   |
|      |     | 31日              |  | 周産期医療協議会<br>・中間案概要の提示・意見聴取 |                   |
|      | 11月 | 7日               | ○第2回地域医療対策協議会<br>・中間案の提示・意見聴取              |                            |                   |
|      |     | 中旬               |  |                            |                   |
| 21日  |     | ○医療審議会<br>・中間案諮問 |  | ○医療審議会へ中間案を諮問              |                   |
|      | 下旬  |                  |  | ○最終案の作成                    |                   |
| 12月  | 上旬  |                  |  |                            |                   |
|      | 中旬  | パブリックコメント        |  |                            |                   |
|      | 下旬  |                  |  |                            |                   |
| 令和2年 | 1月  | 上旬               |  |                            |                   |
|      |     | 中旬               | ○第3回地域医療対策協議会<br>・最終案の提示                   | ○協議会の意見を反映し、最終案を修正         |                   |
|      |     | 下旬               |  |                            |                   |
|      | 2月  | 上旬               |  |                            |                   |
|      |     | 中旬               | ○医療審議会<br>・最終案                             |                            | ○医療審議会へ最終案諮問→答申   |
|      |     | 下旬               |  |                            |                   |
|      | 3月  | 上旬               |  |                            |                   |
|      |     | 中旬               | 医師確保計画策定                                   |                            |                   |
|      |     | 下旬               |  |                            |                   |
|      | 4月  |                  | 医師確保計画施行                                   |                            |                   |