

医療計画策定スケジュール（予定）

時期			宮城県地域医療計画策定懇話会	県
29年	7月	26日	○第1回 ・現行計画の進捗，次期計画策定スケジュール，構成案等の提示・意見聴取	
		8月	上旬	○懇話会の意見を反映し，素案の策定作業
	中旬			
	23日	○第2回 ・素案の提示・意見聴取		
		31日		○周産期医療協議会
	9月			○懇話会の意見を反映し，中間案の策定作業
	10月	上旬		
		中旬		
	下旬	○第3回 ・中間案の提示・意見聴取		
	11月	上旬		○懇話会の意見を反映し，最終案の策定作業
		中旬		
		下旬		○医療審議会へ諮問
	12月	上旬		○市町村・関係団体等への意見聴取及びパブリックコメントの実施 ○周産期医療協議会（12～1月）
		中旬		
下旬				
30年	1月	上旬		○市町村・関係団体・パブリックコメントの意見等を踏まえ，最終案を修正
		中旬		
		下旬	○第4回 ・最終案の提示・意見聴取	
	2月	上旬		○懇話会の意見を反映し，最終案を修正
		中旬		○医療審議会から答申
		下旬		
	3月	上旬		
		中旬		
		下旬		○第7次宮城県地域医療計画の策定・公示
	4月			○第7次宮城県地域医療計画施行