

記者発表資料
令和元年11月1日
住宅課企画調査班
担当：三浦，小野里
電話：022-211-3256
juutakup@pref.miyagi.lg.jp

台風第19号被害に伴う大郷町での応急仮設住宅建設着手について

県では、大郷町からの要請を受け、応急仮設住宅を整備します。
本日から建設に着手しますので、ぜひ取材して下さるようお願いします。

記

- 1 日時 令和元年11月1日（金曜日）午後1時から（2時間程度）
- 2 場所 B & G海洋センター内ゲートボール場及びテニスコート
（大郷町中村字北浦地内）
- 3 内容 県土木部住宅課職員及び仙台土木事務所職員立ち会いのもと、建設業者による縄張り（建物の位置決め）が行われます。

【参考】大郷町での応急仮設住宅建設の概要

（1）建設地

- ・ B & G海洋センター内 ゲートボール場及びテニスコート
（大郷町中村字北浦地内，町有地）

（2）敷地面積

- ・ 約7,000 m²

（3）構造・戸数

- ・ 軽量鉄骨平家建て 45戸（39世帯）＋談話室
1DK:4戸，2DK:24戸，3K:16戸（うち車いす対応型2戸），大家族向け:1戸

（4）主な仕様等

- ・ 寒さ対策：二重サッシ及び風除室の設置，水道管の保温 など
- ・ 高齢者対応：希望世帯にスロープ設置（25戸），玄関や浴室に手すり設置

（5）建設業者

- ・ 株式会社システムハウスR&C東北支店
※協定に基づき一般社団法人プレハブ建築協会（プレ協）が県に斡旋

（6）着工・完成予定日

- ・ 着工日：令和元年11月1日（金）
- ・ 完成日：令和元年11月末（予定）

(7) これまでの経過と今後の予定

月 日	内 容
10月13日(日)	・ 台風第19号被害, 震災援護室, 住宅課及びプレ協と連絡調整開始
10月24日(木)	・ 県(住宅課)からプレ協に建設要請
10月26日(土)	・ 建設業者決定, 設計協議開始
10月29日(火)	・ 建設業者が敷地測量・簡易地盤調査等を開始
10月31日(木)	・ 設計(配置図, 仕様書)確定
11月01日(金)	・ 現地で縄張り(位置決め)
11月末	・ 完成, 町に引き渡し(予定)