

【坂元川水系坂元川】 進捗状況

事業概要

復旧延長 L=2,019m(右岸L=2,019m, 左岸L=1,531m)

築堤盛土工 V=197,100m³

コンクリートブロック被覆工 A=73,100m²


樋管工 N=5基、潮止堰 N=1基

計画平面図



②③ 撮影箇所である新浜橋(旧県道)が撤去されたため、R2年11月以降は上流の新橋から撮影

計画横断図



事業位置



坂元川

亙理郡山元町坂元地内

① 着手前 平成27年1月



② 着手前 平成27年1月



③ 着手前 平成27年1月



④ 着手前 平成27年1月



【坂元川水系坂元川】 進捗状況

進捗状況

令和3年9月に完成しました。

① 令和3年11月末現在の状況



復旧工事完了です。

② 令和3年11月末現在の状況



復旧工事完了です。

③ 令和3年11月末現在の状況



復旧工事完了です。

④ 令和3年11月末現在の状況



復旧工事完了です。