

【高井浜大向地先海岸3】 進捗状況

事業概要

本工事 施工延長 L=555.7m
 傾斜堤工 L=225.6m 直立堤工(H=3.8m) L=106.9m
 消波工L=192.2m 舟揚場L=31.0m 樋管本体工 N=1基

事業位置




気仙沼海岸 大島地区海岸
 高井浜大向地先海岸

気仙沼市高井地先

計画平面図

本工事 施工延長 L=555.7m




① 着手前 平成29年6月



② 着手前 平成29年6月



標準横断面図



③ 着手前 平成29年6月



④ 着手前 平成29年6月



【高井浜大向地先海岸】 進捗状況

進捗状況

令和3年12月に完成しました。

① 令和3年12月末現在の状況



3工区

② 令和3年12月末現在の状況




3工区

③ 令和3年12月末現在の状況



消波堤
区間

④ 令和3年12月末現在の状況



2工区