


【高城川水系高城川(上流工区)】 進捗状況


事業概要

護岸改修 L=1, 140m	水門 N=1門
陸閘 N=4基	樋管 N=2基

計画平面図



計画横断図



事業位置



① 着手前 平成26年1月



② 着手前 平成26年1月



③ 着手前 平成26年4月



④ 着手前 平成26年4月




【高城川水系高城川(上流工区)】 進捗状況

進捗状況

令和2年6月24日完成

① 令和2年5月末現在の状況



護岸の施工を完了しました。

② 令和2年5月末現在の状況



水門の施工を完了しました。

③ 令和2年5月末現在の状況



護岸の施工を完了しました。

④ 令和2年5月末現在の状況



護岸の施工を完了しました。


【高城川水系高城川(下流工区)】 進捗状況

事業概要


復旧延長 L=751.7m 右岸L=751.7m、左岸L=622.3m

堤防工(津波堤防) L=1374m(左右岸計)
水門工 N=2門

計画平面図



計画横断面図



事業位置



① 着手前 平成25年4月



② 着手前 平成25年4月



③ 着手前 平成25年4月



④ 着手前 平成25年4月



【高城川水系高城川(下流工区)】 進捗状況

進捗状況

平成30年11月 完成

① 平成30年11月 完成



左岸側の護岸工の施工が完了しました。

② 平成30年11月 完成



右岸側の護岸工の施工が完了しました。

③ 平成30年11月 完成



左岸側の護岸の施工が完了しました。

④ 平成30年11月 完成



護岸工の施工が完了しました。