

宮城県民間非営利活動促進基本計画改定スケジュール（案）

| 時 期 | 行 事 等 | 内 容 等 |
|---------------|--|---|
| 令和2年 3月26日 | 第2回民間非営利活動 促進委員会（公開） | <input type="checkbox"/> 基本計画改定スケジュール案の説明 <input type="checkbox"/> 基本計画改定に当たっての視点の説明 <input type="checkbox"/> 民間非営利活動促進施策の実施状況及び基本計画と関連事業について説明 |
| 5月26日 | 令和2年度 第1回民間非営利活動 促進委員会（公開） | <input type="checkbox"/> みやぎNPOプラザの在り方について <input type="checkbox"/> 基本計画の構成（案）について <input type="checkbox"/> 委員からの提案・意見発表① |
| 7月14日 | 第2回民間非営利活動 促進委員会（公開） | <input type="checkbox"/> 委員からの提案・意見発表② <input type="checkbox"/> 改定計画（素案）の提示・説明 <input type="checkbox"/> みやぎNPOプラザの在り方について |
| 9月14日 | 第3回民間非営利活動 促進委員会（公開） | <input type="checkbox"/> 改定計画（中間案）の提示・説明 |
| 11月 | 第4回民間非営利活動 促進委員会（公開） | <input type="checkbox"/> 改定計画（中間案）の検討 <input type="checkbox"/> パブリックコメント実施について |
| 11月～ 12月 | <input type="checkbox"/> 改定計画（中間案）に係るパブリックコメント募集（1ヶ月間） <input type="checkbox"/> 常任委員会（県議会）に改定計画（中間案）を報告 | |
| 12月下旬 | <input type="checkbox"/> パブリックコメント等を踏まえた改定計画（最終案）の検討・作成 | |
| 令和3年 1月 | 第5回民間非営利活動 促進委員会（公開） | <input type="checkbox"/> パブリックコメント実施結果の報告 <input type="checkbox"/> 改定計画（最終案）の提示・説明 <input type="checkbox"/> 審議 <input type="checkbox"/> 改定計画（最終案）の確定 |
| 1月 | 知事宛てに改定計画（最終案）を提出 【答申】 | |
| 2月 | 県議会（2月定例会）に議案として提出 | |
| 3月中旬 | 県議会で議決，公表 | |