

# 02 農地整備事業

水田の区画整理工事を中心に用排水路・道路・暗渠排水・客土等総合的な整備を行い、大型機械の導入による労働生産性の向上を図るとともに農地の汎用化を推進します。



農地整備事業 迫第四地区

地区名	所在地	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (百万円)	事業概要	進捗率(%) (R元まで)
田尻中央	大崎市	H15～R3	265	3,000	区画整理工 A=265ha	57.4
田尻中央2期	大崎市	H16～R3	307	4,344	区画整理工 A=307ha	86.5
千刈江	大崎市	H22～R4	152	1,750	区画整理工 A=152ha	96.2
高城	色麻町、加美町	H22～R2	69	1,168	区画整理工 A= 69ha	93.2
名鱒	涌谷町	H22～R3	116	1,454	区画整理工 A=116ha	93.2
鹿飼沼	涌谷町、大崎市	H23～R3	381	6,131	区画整理工 A=381ha	50.0
蕪栗沼	大崎市	H23～R3	147	3,682	区画整理工 A=147ha	70.9
下野目東部	大崎市	H27～R4	173	3,512	区画整理工 A=173ha	74.2
東鹿原	加美町	H27～R2	46	1,024	区画整理工 A= 46ha	86.9
船越	大崎市	H30～R5	80	1,733	区画整理工 A= 80ha	28.2
勿龍	大崎市	H30～R5	73	1,542	区画整理工 A= 73ha	17.8
出来川左岸上流	涌谷町、美里町	H30～R7	364	8,299	区画整理工 A=364ha	9.4
出来川左岸下流	涌谷町	R2～R8	112	2,032	区画整理工 A=112ha	0.0
川北2期	栗原市、登米市	H11～R2	502	4,921	区画整理工 A=502ha	91.5
迫第四	栗原市、大崎市	H28～R5	87	1,309	区画整理工 A= 87ha	73.8
沼田・八木	栗原市	H28～R3	59	1,080	区画整理工 A= 59ha	88.3
大目	栗原市	H29～R4	135	2,876	区画整理工 A=135ha	38.7
東田	栗原市	H29～R6	81	1,743	区画整理工 A= 81ha	35.6
上沼	栗原市	H30～R5	34	761	区画整理工 A= 34ha	80.0
藤田	栗原市	H30～R5	49	1,012	区画整理工 A= 49ha	54.4
稲屋敷・袋	栗原市	H30～R5	143	2,418	区画整理工 A=143ha	34.5
瀬峰	栗原市	R元～R6	53	1,204	区画整理工 A= 53ha	8.3
津久毛	栗原市	R元～R8	366	6,693	区画整理工 A=366ha	3.4
23地区			3,794	63,688		