

次期宮城県公社等外郭団体改革計画 策定スケジュール

	令和3年度												令和4年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
計画策定作業	次期計画の骨子案の検討 ・計画の目的, 方向性 ・取組項目 ・評価指標			素案作成 ※具体的な取組内容の盛り込み等					計画(案)の作成 (素案の提示) 本体会議 ↓ パブコメ (11月下旬～)		計画(案)の修正 (最終校正) ・実施要綱の作成 (様式・指標の決定)		計画の決定 本体会議	計画の公表 (策定通知) 議会報告
庁内意見照会			【意見照会】 ・骨子案			【照会】 ・来年度指定団体調査 ・団体の意義及び役割の調査						【最終案意見照会】 (2月上旬～2月下旬)		
行政改革推進本体会議 (知事、副知事、各部長等)							10月上旬						3月下旬	
行政改革推進本部幹事会 (総務部次長、各部長等)						9月下旬							3月上旬	
公社等外郭団体経営評価委員会 (外部委員からの意見徴収)		5月19日					※委嘱替え (新:10/22～)	11月上旬 計画素案 団体審議	団体審議	団体審議				