

第二次審査スケジュール

※ P F I 検討委員会および各WGの日程は確定。その他の日程は目安となります。
※ 審議の状況によっては、日程の延期やP F I 検討委員会の追加開催を行います。

| 月 | 日 | 曜 | 項目 | 月 | 日 | 曜 | 項目 | 月 | 日 | 曜 | 項目 | |
|---|-----|---|--|---|-----|---|---|---|-----|-----|---|-----------------|
| 1 | 4月 | | 御用始め | 2 | 1月 | | | 3 | 1月 | | | |
| | 5火 | | | | 2火 | | (PM) 財務・会計WG | | 2火 | | ○ 事務局作業 ○ ・採点表および短評を参考として、事務局で講評文案の素案を作成。 ・素案に対して、委員長・副委員長の意見をいただき、事務局で案文をまとめる。 ・案文を全委員に送付し、意見を伺い案文に反映。 ・最終的には委員長預かりとして、審査講評を確定したい。 | |
| | 6水 | | ● 第二次審査書類 提出開始 | | 3水 | | | | 3水 | | | |
| | 7木 | | | | 4木 | | | | 4木 | | | |
| | 8金 | | | | 5金 | | (PM) 技術WG | | 5金 | | | |
| | 9土 | | | | 6土 | | | | 6土 | | | |
| | 10日 | | | | 7日 | | | | 7日 | | | |
| | 11月 | | ○ 事務局作業 ○ ・記入要領との整合、資料の不足の有無を確認 | | 8月 | | ○ 事務局作業 ○ ・各WGの意見等を踏まえ、各WG資料を修正・追加 ・WG座長と最終確認 | | 8月 | | | |
| | 12火 | | | | 9火 | | | | 9火 | | | |
| | 13水 | | ● 第二次審査書類 提出期限 (17:00) | | 10水 | | | | 10水 | | | |
| | 14木 | | | | 11木 | | | | 11木 | | | |
| | 15金 | | (調査基準額未達の提案に対する応募者への通知) | | 12金 | | (PM) P F I 検討委員会 (論点整理) | | 12金 | | いずれか1日 答申 (委員長 → 知事) | |
| | 16土 | | | | 13土 | | ・調査基準額未達の提案に係る調査 (事務局が確認した結果を報告。) ・提案内容と県計画等との対比や傾向について事務局より報告 ・各WGの結果を各座長より報告。 ・委員間で提案内容や報告について意見交換。 ・事務局より、プレゼンテーション審査の進め方を説明。 ・審査講評の作成方針について審議。 | | 13土 | | | |
| | 17日 | | | | 14日 | | | | | 14日 | | |
| | 18月 | | ● 第二次審査書類 各委員へ送付 | | 15月 | | | | | 15月 | | ※県において優先交渉権者を決定 |
| | 19火 | | ★技術WGで取り扱う技術の選定【技術WG】 | | 16火 | | | | | 16火 | | いずれか1日 |
| | 20水 | | | | 17水 | | | | | 17水 | | 結果を議会へ報告 |
| | 21木 | | | | 18木 | | | | 18木 | | | |
| | 22金 | | (調査基準額未達の提案に係る資料提出期限) | | 19金 | | | | 19金 | | | |
| | 23土 | | ○ 事務局作業 ○ ・比較資料を作成 ・財務会計WGおよび技術WG資料を作成 | | 20土 | | | | 20土 | | | |
| | 24日 | | | | 21日 | | | | 21日 | | | |
| | 25月 | | | | 22月 | | (PM) 機材確認 | | 22月 | | | |
| | 26火 | | | | 23火 | | | | 23火 | | | |
| | 27水 | | | | 24水 | | (終日) P F I 検討委員会 (プレゼンテーション) | | 24水 | | | |
| | 28木 | | ● 第二次審査書類 (比較資料) 各委員へ送付 | | 25木 | | ・各コンソーシアムからプレゼンテーションを実施。 ・当日中に審査 (採点) 集計し、優秀提案者を選定。 ・採点表に短評や評価理由を記載いただきます。 (短評等を参考にして事務局で審査講評文案を作成。) | | 25木 | | | |
| | 29金 | | ★財務会計WG・技術WG資料 送付【各WG】 | | 26金 | | | | | 26金 | | |
| | 30土 | | | | 27土 | | | | | 27土 | | |
| | 31日 | | ○ 事務局作業 ○ 調査基準額未達の提案に係るヒアリング (1/26~2/5の期間において、複数回実施) | | 28日 | | | | | 28日 | | |
| | | | | | | | | | | 29月 | | |
| | | | | | | | | | 30火 | | ● 優先交渉権者と基本協定を締結 (日程未定) | |
| | | | | | | | | | 31水 | | | |