

番号	地区名	着工	完了 予定	関係市町村名	全体事業量	全体事業費 (千円)	進捗率 (%)
<b>※農地整備事業（旧経営体育成型）</b>							
1	田尻中央	15	30	大崎市	区画整理 265ha	2,867,000	58
2	大坪	15	28	大崎市	区画整理 54ha	980,000	96
3★	飯野	15	29	石巻市	区画整理 321ha	3,690,200	79
4	青生	16	29	美里町、大崎市	区画整理 98ha	741,250	98
5	田尻中央2期	16	30	大崎市	区画整理 307ha	4,034,000	71
6▲	青木	16	29	石巻市、美里町、東松島市	区画整理 142ha	1,524,000	78
7	広長	17	29	大崎市	区画整理 51ha	844,000	94
8▲	下志田	17	28	大崎市、松島町	区画整理 78ha	856,000	64
9▲	青木川2期	18	29	石巻市、美里町	区画整理 83ha	1,425,000	72
10	青生2期	18	29	美里町、大崎市	区画整理 112ha	866,000	96
11▲	下志田2期	19	28	大崎市、松島町	区画整理 71ha	878,000	39
12	広長2期	19	29	大崎市	区画整理 69ha	850,000	90
13	高城	22	31	色麻町、加美町	区画整理 69ha	1,143,000	71
14	名鱈	22	29	涌谷町	暗渠排水 111ha	1,441,000	46
計	14地区				区画整理 1,925ha	23,140,440	
<b>※農地整備事業（旧担い手育成型）</b>							
201	王沢	9	28	栗原市	区画整理 246ha	5,093,000	98
202	大里	9	29	栗原市	区画整理 220ha	3,672,000	83
203	江合左岸	10	31	大崎市	区画整理 633ha	8,096,000	73
204	川北	10	30	栗原市、岩手県一関市	区画整理 310ha	5,075,000	77
205	飯島	10	28	登米市	区画整理 203ha	3,882,000	93
206★	大川	10	32	石巻市	区画整理 413ha	7,066,500	85
207	多田川左岸	11	29	大崎市、加美町	区画整理 172ha	2,709,000	75
208	中埠西部	11	29	大崎市、美里町	区画整理 632ha	6,282,000	71
209	円田2期	11	30	蔵王町	区画整理 143ha	3,287,600	93
210	川北2期	11	30	栗原市、登米市	区画整理 502ha	5,634,000	70
211	敷玉西部	12	29	大崎市	区画整理 247ha	3,826,000	41
212	田尻西部	12	31	大崎市	区画整理 483ha	7,542,000	53
213★	北	12	32	石巻市	区画整理 294ha	5,914,200	53
214	清水川北浦	13	31	美里町、大崎市	区画整理 502ha	4,846,000	77
215▲	蛇沼	13	29	美里町、石巻市、東松島市	区画整理 285ha	4,859,000	74
216	芋塚	13	29	栗原市	区画整理 43ha	584,000	94
計	16地区				区画整理 5,332ha	78,368,300	
<b>※農地整備事業（旧面の集積型）</b>							
301★	三輪田	18	29	石巻市	区画整理 113ha	2,590,000	86
302	城下	19	28	栗原市	区画整理 38ha	448,000	89
303▲	東小松	20	28	東松島市	区画整理 137ha	1,399,000	88
304	上富	21	29	栗原市	区画整理 50ha	685,000	83
305★	大曲	21	30	東松島市	区画整理 128ha	2,625,000	56
306▲	鹿又	22	31	石巻市	区画整理 585ha	7,903,800	54
307▲	広溝沼	22	31	石巻市	区画整理 698ha	10,103,300	37
308	千刈江	22	29	大崎市	区画整理 124ha	1,470,000	66
309	針生前	22	30	村田町	区画整理 24ha	491,800	57
310	蕪栗沼	23	29	大崎市	区画整理 147ha	3,390,000	4
311	鹿飼沼	23	31	涌谷町、大崎市	区画整理 381ha	5,549,000	10
312▲	上福田	23	29	美里町、東松島市	区画整理 38ha	870,000	84
313■	二俣南	25	31	石巻市	区画整理 123ha	2,176,500	46
314	東鹿原	27	32	加美町	区画整理 46ha	894,000	3
315	下野目東部	27	34	大崎市	区画整理 173ha	3,128,000	2
316	伊豆沼2工区	27	32	栗原市、登米市	区画整理 105ha	1,686,000	4
317■	多賀賀城	27	32	多賀城市	区画整理 252ha	4,841,000	6
318■	岩沼北部	27	32	岩沼市	区画整理 98ha	1,950,000	5
319■	岩沼西部	27	32	岩沼市	区画整理 188ha	3,462,000	5
320■	川前四	27	32	東松島市	区画整理 33ha	452,000	9
321	迫第	28	35	大崎市、栗原市	区画整理 87ha	1,381,995	新規
322	沼田・八木	28	33	栗原市	区画整理 59ha	1,136,125	新規
計	22地区				区画整理 3,627ha	58,140,720	
★は東日本大震災復興交付金事業地区に移行 ▲は農村地域復興再生基盤総合整備事業地区に移行 ■は農村地域復興再生基盤総合整備事業地区（新規地区）							
<b>※農地整備事業（東日本大震災復興交付金）</b>							
401	西矢本	24	32	東松島市	区画整理 197ha	3,561,000	76
402	名取	24	32	名取市、仙台市	区画整理 646ha	12,724,304	82
403	岩沼	24	32	岩沼市、名取市	区画整理 643ha	11,870,000	81
404	荒浜北	24	32	亶理町	区画整理 122ha	2,357,707	76
405	高屋・烏屋崎	24	32	亶理町	区画整理 52ha	1,004,924	76
406	吉田西部	24	32	亶理町	区画整理 299ha	5,778,316	76
407	吉田中部	24	32	亶理町	区画整理 117ha	2,261,080	76
408	吉田南部	24	32	亶理町	区画整理 197ha	3,807,118	76
409	吉田東部1期	24	32	亶理町	区画整理 119ha	2,299,731	76
410	吉田東部2期	24	32	亶理町	区画整理 189ha	3,652,514	76
411	山元北	25	32	山元町	区画整理 123ha	2,732,300	81
412	磯	25	32	山元町	区画整理 40ha	1,441,500	83
413	山元東	25	32	山元町	区画整理 423ha	11,583,055	25
414	興松島	26	32	東松島市	区画整理 141ha	3,966,000	40
計	14地区				区画整理 3,308ha	69,039,549	