

みやぎ観光戦略プラン策定等スケジュール

		令和2年度											令和3年度			令和4年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
観光戦略プラン (計画期間)		現行4期プラン											改定4期プラン			5期プラン				
		(実施計画)											回復戦略							
みやぎ観光振興会議	全体会議			① 全体会議(6月5日) 回復戦略基本方針 コロナ影響		② 全体会議(8月3日) 回復戦略概要		③ 全体会議(9月10日) 回復戦略原案		④ 全体会議(10月26日) 回復戦略案			⑤ 全体会議 5期プラン方向性		⑥ 全体会議 5期プラン骨子案	⑦ 全体会議 5期プラン中間案	⑧ 全体会議 5期プラン最終案			
	圏域会議			① 圏域会議(6月中下旬) 回復戦略基本方針 コロナ影響	② 圏域会議(7月下旬) 回復戦略概要	③ 圏域会議 (8月26日)9月4日) 回復戦略原案					④ 圏域会議 5期プラン方向性			⑤ 圏域会議 5期プラン骨子案	⑥ 圏域会議 5期プラン中間案	⑦ 圏域会議 5期プラン最終案				
産業振興審議会				① 審議会 ① 諮問(6月17日) ② 改定4期プラン ③ 5期プラン		① 商工業部会(8月19日) 改定4期中間案	② 審議会(9月1日) 改定4期中間案	パブリックコメント (9月7日)10月6日)	② 商工業部会(11月12日) 改定4期最終案	③ 審議会(12月24日) 改定4期最終案	答申①(1月18日)			④ 審議会 5期骨子案	③ 商工業部会 5期中間案	⑤ 審議会 5期中間案	パブリックコメント 5期中間案	④ 商工業部会 5期最終案	⑥ 審議会 5期最終案	答申② 5期プラン
観光王国みやぎ推進本部会議		※R2. 11月 回復戦略 決定							※R3. 3月末 改定4期プラン 決定					※R4. 3月末 5期プラン 決定						