

仙南圏域観光施策の進行管理について（みやぎ観光振興会議延期に伴う見直し後）

		令和3年度							令和4年度								
		4月	5月	6月	7~10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
みやぎ観光戦略プラン (県プラン)		改定4期プラン							再改定4期プラン							5期プラン	
		回復戦略							回復戦略							実施計画	
検討過程		骨子案							5期プランの検討 中間案							最終案	
仙南広域観光推進プラン (仙南プラン)		当初計画（H29～H31）をR3まで2か年延長，回復戦略を追加							県4期プランに合わせ，6か月延長							策定なし <small>みやぎ観光戦略プラン 圏域計画に統合</small>	
仙南地域観光担当課長会議		各事業の進捗状況及び情報共有，観光振興に向けた取組の方向性の確認 →ブランド創造会議へ報告						1/6 ①課長会議 ●仙南プラン進捗確認 ●5期県プラン圏域計画中間案検討			4/中下旬 ①課長会議 ●仙南プラン実績・計画確認 ●5期県プラン圏域計画最終案検討						
みやぎ観光振興会議	仙南圏域会議	事業の検証，今後の取組に向けた意見		5/24 ①圏域会議骨子案				1/21 ②圏域会議中間案	3月中 ③圏域会議独自開催			5月 ①圏域会議最終案 5/10～23					
	全体会議			6/11 ①全体会議骨子案				2月上旬 ②全体会議中間案				6月上旬 ①全体会議最終案 6/1～10					
産業振興審議会				7/15 ①商工業部会骨子案	8/4 ①審議会骨子案			2月上旬 ②審議会中間案再改定4期プラン	2月下旬～3月下旬 パブリックコメント（中間案）				7月上旬 ①商工業部会最終案	7月下旬 ①審議会最終案			
				改選 任期7/29～												答申	
観光王国みやぎ推進本部会議		★R3.3月末 改定4期プラン決定							★R4.3月末 再改定4期プラン決定							★R4.9月末	