

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

(事業計画書作成担当者)

道県等の名称	宮城県		
所在地	宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1		
事業計画作成担当者	氏名	所属部局・役職名等	
		環境生活部再生可能エネルギー室	
	TEL	FAX	メールアドレス
	022-211-2654	022-211-2669	

(基金事業の執行計画)

(単位:千円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業	0	168	2,029	2,242	2,159	60	58	58	58	0	6,832	0.05%
公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	297,750	2,003,905	4,609,868	4,535,643	199,033	1,456	155,426	66,551	28,758	11,898,390	85.01%
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業	0	0	48,776	81,603	36,657	10,517	0	0	0	0	177,553	1.27%
風力・地熱発電事業等導入支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	297,918	2,054,710	4,693,713	4,574,459	209,610	1,514	155,484	66,609	28,758	12,082,775	86.32%

※事業計画書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

(事業計画の概要)

計画の名称	宮城県地域環境保全特別基金		
事業の実施期間	平成32年度	交付対象	宮城県、市町村(仙台市除く)、民間事業者

平成32年度計画概要

(1) 成果目標・成果指標
現状分析や課題を踏まえ、当県では成果指標として下記の4項目を設定し、それぞれ平成32年度末までの進捗率を下記のとおりとする。

	進捗率	H32目標値	H31遡見込	備考
①再生可能エネルギーによる発電導入量	99.8%	4,882.0	4,872.0	
②CO2削減量	99.9%	4,075.1	4,069.0	
③防災拠点における再生エネルギー設備の導入率	99.7%	380	379	全防災拠点(仙台市除く)2,211施設の約17.1%に相当
④防災拠点における蓄電池の導入率	99.7%	395	394	全防災拠点(仙台市除く)2,211施設の約17.8%に相当

※ 防災拠点数は、「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査(H30.11.27末調査)」の耐震済みの棟数及び民間補助事業実施見込施設数(13施設)を母数とする。→ H29末調査の2,594棟-仙台市396棟+民間予定施設13施設 = 2,211施設

(2) 基金事業計画

①目的・概要

東日本大震災(以下「大震災」という。)からの復旧・復興にあたり、持続的な地域コミュニティの構築を図りながら、安心して暮らせる災害に強いまちづくりを進める必要がある。その際、大震災以前の状態への復旧のみならず、これからの県民生活を見据えて、公共施設・防災施設の整備には積極的に太陽光などの再生可能エネルギー等を活用し、災害に強い自立・分散型エネルギーシステムの導入を進めることを目的とする。
基金を活用し、各地域の必要性に応じて、地域の防災拠点となる公共施設(自治体庁舎、警察施設、医療機関及び学校や公民館等の避難所)、民間施設に対して再生可能エネルギー等を活用した設備の導入を進める。

②事業執行の方針

各事業主体の現状や進捗状況を踏まえつつ、平成32年度末までに目標が達成できるよう事業計画を進めていく。

③市町村との調整状況、資金の配分計画

事業実施にあたり、毎月進捗状況の確認を行い、早期発注・早期完了に努めるよう助言・指導をする。

④事業の実施方法、監理体制

事業の実施にあたっては、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成23年7月29日)において、復興のための事業は、「その事業の立案段階から、効率性、透明性、優先度の観点から適切な評価を行うものとする」とされている。よって、基金事業の実施にあたっては、外部有識者から構成する組織等において、事業の進捗状況の報告等を行い、委員からの助言を受けるなど、透明性が適切に確保される仕組みを構築して実施する。

⑤各事業メニューの概要

イ 地域資源活用詳細調査事業

・外部有識者等から構成される評価会の開催やその他事業の執行にあたって必要な経費の執行を行う。

ロ 公共施設再生可能エネルギー等導入事業

・本事業メニューにおいては、市町村及び県有施設における再生可能エネルギーの導入及びこれを活用した非常時の電源確保を行う。
・市町村施設については、地域の防災拠点となる市町村庁舎・支所をはじめ、避難所となる学校や市民センター等、事業期間延長を認められた事業に取り組む。

ハ 民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業

・本事業メニューでは、地域の防災拠点の充実を目的として、防災拠点となり得る施設を所有する民間事業者に対し補助事業を行うこととしている。
・平成28年度以降において、新規での補助事業は行っていない。

平成32年度成果目標及び達成状況

平成31年度までの事業成7

項目	H31まで	H32	合計
再生可能エネルギー発電導入量(kW)	4,872.0	10.0	4,881.98
CO2削減量(t-CO2)	4,069.0	6.1	4,075.07
再生可能エネルギー導入施設数(施設)	379	1	380
蓄電池導入施設数(施設)	394	1	395

項目	H30まで	H31	H32	計
再生可能エネルギー発電導入量(kW)	4830.98	41.00	10.00	4881.98
CO2削減量(t-CO2)	4049.84	19.14	6.09	4075.07
再生可能エネルギー導入施設数(箇所)	377	2	1	380
蓄電池導入施設数(箇所)	392	2	1	395

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

地域資源活用詳細調査事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	契約方法	事業内容	備考
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				
	地域資源活用詳細調査事業	6,832,543	6,832,543	0	168,111	2,029,245	2,242,436	2,159,039	59,652	58,060	58,000	58,000	0	宮城県		外部有識者評価会開催に関する 報償費、旅費等	H32は事業最終年度のため、外部有識者評価 会を開催しない
合計		6,832,543	6,832,543	0	168,111	2,029,245	2,242,436	2,159,039	59,652	58,060	58,000	58,000	0				

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kWh)	CO2削減効果(t-CO2)	再生工本導入施設数	蓄電池導入施設数		
04000-25-2-001	大崎合同庁舎太陽光発電用蓄電池設備設置事業	49,923,630	49,923,630	0	0	847,350	49,076,280	0	0	0	0	0	0	0	県	庁舎	蓄電池50.7kWh				No.1	○
04000-25-2-002	仙台合同庁舎太陽光発電設備等設置事業	82,460,160	82,460,160	0	0	1,701,000	38,880,000	41,879,160	0	0	0	0	0	0	県	庁舎	太陽光42kW, 蓄電池40kWh	42.00	24.68	No.1	No.2	○
04000-25-2-003	大河原合同庁舎太陽光発電設備等設置事業	79,243,920	79,243,920	0	0	1,701,000	77,542,920	0	0	0	0	0	0	0	県	庁舎	太陽光40kW, 蓄電池47kWh	40.00	23.50	No.2	No.3	○
04000-25-2-004	登米合同庁舎太陽光発電設備等設置事業	80,637,120	80,637,120	0	0	1,701,000	78,936,120	0	0	0	0	0	0	0	県	庁舎	太陽光40kW, 蓄電池47kWh	40.00	23.50	No.3	No.4	○
04000-25-2-005	栗原合同庁舎太陽光発電設備等設置事業	78,628,320	78,628,320	0	0	1,701,000	76,927,320	0	0	0	0	0	0	0	県	庁舎	太陽光40kW, 蓄電池47kWh	40.00	23.50	No.4	No.5	○
04000-26-2-003	保健環境センター本庁舎等太陽光発電設備等導入事業	30,364,719	29,417,819	0	0	0	29,417,819	0	0	0	0	0	0	0	県	庁舎	太陽光20.06kW, 蓄電池32kWh	20.06	11.70	No.5	No.6	○
04000-26-2-004	気仙沼保健福祉事務所太陽光発電設備等導入事業	38,619,969	38,615,400	0	0	0	794,880	37,820,520	0	0	0	0	0	0	県	庁舎	太陽光20.88kW, 蓄電池25.27kWh	20.88	12.27	No.6	No.7	○
04000-25-2-006	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(松島高等学校)	41,539,020	41,539,020	0	0	1,207,500	40,331,520	0	0	0	0	0	0	0	県	学校	太陽光20kW, 蓄電池15.6kWh	20.00	11.70	No.7	No.8	○
04000-25-2-007	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(古川工業高等学校)	35,850,660	35,850,660	0	0	1,207,500	34,643,160	0	0	0	0	0	0	0	県	学校	太陽光20kW, 蓄電池15.6kWh	20.00	11.70	No.8	No.9	○
04000-25-2-008	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(石巻高等学校)	43,841,580	43,736,820	0	0	1,207,500	42,529,320	0	0	0	0	0	0	0	県	学校	太陽光20kW, 蓄電池15.6kWh	20.00	11.70	No.9	No.10	○
04000-26-2-005	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(気仙沼高等学校)	42,094,080	42,094,080	0	0	0	1,126,440	40,967,640	0	0	0	0	0	0	県	学校	太陽光20kW, 蓄電池15kWh	20.00	12.43	No.10	No.11	○
04000-26-2-006	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(石巻北高等学校)	40,456,800	40,456,800	0	0	0	1,151,280	39,305,520	0	0	0	0	0	0	県	学校	太陽光20kW, 蓄電池16.28kWh	20.00	12.43	No.11	No.12	○
04000-26-2-007	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(石巻支援学校)	45,200,160	45,200,160	0	0	0	965,520	44,234,640	0	0	0	0	0	0	県	学校	太陽光20kW, 蓄電池15kWh	20.00	12.43	No.12	No.13	○
04000-26-2-155	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(登米総合産業高等学校)	32,532,840	32,532,840	0	0	0	691,200	31,841,640	0	0	0	0	0	0	県	学校	太陽光20kW, 蓄電池15kWh	20.00	12.43	No.13	No.14	○
04000-24-2-001	宮城県警察機動センター太陽光発電設備等導入事業	48,879,600	48,871,160	0	782,250	48,088,910	0	0	0	0	0	0	0	0	県	警察	太陽光33.44kW, 蓄電池30kWh	33.44	19.60	No.14	No.15	○
04000-26-2-001	気仙沼警察署太陽光発電設備等導入事業	61,267,000	49,883,040	0	0	0	551,880	49,331,160	0	0	0	0	0	0	県	警察	太陽光30kW, 蓄電池30kWh	30.00	18.60	No.15	No.16	○
04000-26-2-002	仙台中央警察署太陽光発電設備等導入事業	39,114,240	37,023,480	0	0	0	1,458,000	35,565,480	0	0	0	0	0	0	県	警察	太陽光15kW, 蓄電池15kWh	15.00	9.30	No.16	No.17	○
04000-29-2-003	若林警察署太陽光発電設備等導入事業	38,104,560	38,104,560	0	0	0	0	0	0	378,000	37,726,560	0	0	0	県	警察	太陽光30.78kW, 蓄電池33kWh	30.78	16.15	No.17	No.18	○
04202-26-2-008	石巻市稲井支所太陽光発電設備等導入事業	24,786,000	24,786,000	0	0	0	24,786,000	0	0	0	0	0	0	0	石巻市	庁舎	太陽光10.56kW, 蓄電池15kWh	10.56	6.20	No.18	No.19	○
04202-25-2-013	向陽小学校太陽光発電設備等導入事業	22,575,000	22,575,000	0	0	22,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光11.43kW, 蓄電池15kWh	11.43	6.70	No.19	No.20	○
04202-25-2-014	万石浦小学校太陽光発電設備等導入事業	21,946,800	21,946,800	0	0	10,780,000	11,166,800	0	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光11.43kW, 蓄電池15kWh	11.43	6.70	No.20	No.21	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生工本導入施設数	蓄電池導入施設数		
04202-26-2-022	石巻小学校太陽光発電設備等導入事業	29,337,120	24,088,363	0	0	0	24,088,363	0	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15.4kWh	10.00	5.80	No.21	No.22	○
04202-26-2-026	桜坂高等学校太陽光発電設備等導入事業	20,214,360	20,214,360	0	0	0	20,214,360	0	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15.4kWh	10.00	5.80	No.22	No.23	○
04202-26-2-014	河南東中学校太陽光発電設備等導入事業	38,539,800	32,320,542	0	0	0	1,928,911	30,391,631	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15.4kWh	10.00	6.09	No.23	No.24	○
04202-25-2-014	(仮称)石巻市消防署西分署建設事業	26,352,000	26,352,000	0	0	0	0	26,352,000	0	0	0	0	0	0	石巻市	消防	太陽光10.5kW, 蓄電池16.5kWh	10.50	6.17	No.24	No.25	○
04202-27-2-038	女川消防署杜鹿出張所太陽光発電設備等導入事業	37,525,000	23,846,400	0	0	0	0	23,846,400	0	0	0	0	0	0	石巻市	消防	太陽光10.08kW, 蓄電池15kWh	10.08	6.14	No.25	No.26	○
04202-26-2-018	青葉中学校太陽光発電設備等導入事業	38,485,800	33,015,515	0	0	0	2,057,505	30,958,010	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15kWh	10.44	6.35	No.26	No.27	○
04202-26-2-029	矢本消防署河南出張所太陽光発電設備等導入事業	40,151,000	28,822,720	0	0	0	1,692,400	27,130,320	0	0	0	0	0	0	石巻市	消防	太陽光10.44kW, 蓄電池15kWh	10.44	6.35	No.27	No.28	○
04202-26-2-030	河北消防署桃生出張所太陽光発電設備等導入事業	40,151,000	29,217,920	0	0	0	2,087,600	27,130,320	0	0	0	0	0	0	石巻市	消防	太陽光10.44kW, 蓄電池15kWh	10.44	6.35	No.28	No.29	○
04202-26-2-012	石巻桃生総合支所蓄電池導入事業	19,620,000	18,851,746	0	0	0	1,484,698	17,367,048	0	0	0	0	0	0	石巻市	庁舎	蓄電池15.68kWh				No.30	○
04202-26-2-032	石巻消防署南分署太陽光発電設備等導入事業	40,333,000	28,966,320	0	0	0	1,836,000	27,130,320	0	0	0	0	0	0	石巻市	消防	太陽光10.44kW, 蓄電池15kWh	10.44	6.35	No.29	No.31	○
04202-26-2-011	山下中学校太陽光発電設備等導入事業	38,539,800	31,276,085	0	0	0	2,057,505	29,218,580	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15kWh	10.44	6.35	No.30	No.32	○
04202-26-2-019	万石浦中学校太陽光発電設備等導入事業	38,539,800	28,979,975	0	0	0	1,748,879	27,231,096	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15kWh	10.44	6.35	No.31	No.33	○
04202-26-2-016	河南西中学校太陽光発電設備等導入事業	38,593,800	32,277,749	0	0	0	1,928,911	30,348,838	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15.4kWh	10.00	6.09	No.32	No.34	○
04202-26-2-139	中里小学校太陽光発電設備等導入事業	38,539,800	32,315,475	0	0	0	2,057,505	30,257,970	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15kWh	10.44	6.35	No.33	No.35	○
04202-26-2-025	東浜小学校太陽光発電設備等導入事業	38,539,800	35,102,601	0	0	0	1,748,879	33,353,722	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15.68kWh	10.44	6.35	No.34	No.36	○
04202-26-2-024	山下小学校太陽光発電設備等導入事業	38,539,800	30,917,895	0	0	0	2,022,715	28,895,180	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10.26kW, 蓄電池15kWh	10.26	6.24	No.35	No.37	○
04202-26-2-023	飯野川小学校太陽光発電設備等導入事業	38,539,800	30,266,168	0	0	0	2,281,412	27,984,756	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15kWh	10.44	6.35	No.36	No.38	○
04202-26-2-027	住吉小学校太陽光発電設備等導入事業	38,539,800	31,016,619	0	0	0	2,022,715	28,993,904	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10.26kW, 蓄電池15kWh	10.26	6.24	No.37	No.39	○
04202-26-2-028	北村小学校太陽光発電設備等導入事業	38,539,800	28,772,173	0	0	0	1,928,911	26,843,262	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15.4kWh	10.00	6.09	No.38	No.40	○
04202-25-2-009	石巻市北上保健医療センター太陽光発電設備等導入事業	33,090,000	32,425,257	0	0	2,310,000	30,115,257	0	0	0	0	0	0	0	石巻市	診療施設	太陽光10kW, 蓄電池16.5kWh	10.00	5.80	No.39	No.41	○
04202-26-2-015	住吉中学校太陽光発電設備等導入事業	38,539,800	30,963,106	0	0	0	2,022,715	28,940,391	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10.26kW, 蓄電池15kWh	10.26	6.24	No.40	No.42	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額												実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	導入量(kW)				CO2削減効果(t-CO2)	再生工本導入施設数	蓄電池導入施設数		
04202-26-2-021	桃生小学校太陽光発電設備等導入事業	38,539,800	25,948,614	0	0	0	2,281,412	23,667,202	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15kWh	10.44	6.35	No.41	No.43	○
04202-26-2-020	客磯小学校太陽光発電設備等導入事業	38,539,800	32,993,170	0	0	0	1,748,879	31,244,291	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15.68kWh	10.44	6.35	No.42	No.44	○
04202-26-2-010	鹿又小学校太陽光発電設備等導入事業	38,539,800	29,848,911	0	0	0	1,928,911	27,920,000	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15.4kWh	10.00	6.09	No.43	No.45	○
04202-26-2-013	石巻市総合福祉会館みなと荘太陽光発電設備等導入事業	25,510,680	25,510,680	0	0	0	25,510,680	0	0	0	0	0	0	0	石巻市	社会福祉施設	太陽光10.03kW, 蓄電池16.8kWh	10.03	5.80	No.44	No.46	○
04202-26-2-017	石巻市総合体育館太陽光発電設備等導入事業	55,553,520	52,709,694	0	0	0	2,306,094	50,403,600	0	0	0	0	0	0	石巻市	体育館	太陽光20.88kW, 蓄電池20kWh	20.88	12.71	No.45	No.47	○
04202-25-2-010	湊中学校太陽光発電設備等導入事業	23,072,677	23,072,677	0	0	23,072,677	0	0	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光11.18kW, 蓄電池15kWh	11.18	6.50	No.46	No.48	○
04202-26-2-009	河北中学校蓄電池設備導入事業	22,041,720	17,971,355	0	0	0	1,368,472	16,602,883	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	蓄電池15.68kWh				No.49	○
04202-25-2-011	渡波小学校太陽光発電設備等導入事業	18,760,719	18,760,719	0	0	18,760,719	0	0	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光11.18kW, 蓄電池15kWh	11.18	6.50	No.47	No.50	○
04202-25-2-012	湊小学校太陽光発電設備等導入事業	21,276,512	21,276,512	0	0	21,276,512	0	0	0	0	0	0	0	0	石巻市	学校	太陽光11.18kW, 蓄電池15kWh	11.18	6.50	No.48	No.51	○
04202-28-2-001	石巻市萩浜支所太陽光発電設備等導入事業	27,714,433	26,373,073	0	0	0	0	0	1,317,073	0	25,056,000	0	0	0	石巻市	庁舎	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.38	No.49	No.52	○
04202-29-2-001	石巻市雄勝総合支所太陽光発電設備等導入事業	30,333,600	28,758,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,758,000	石巻市	庁舎	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	6.09	No.50	No.53	○	
04202-30-2-001	石巻市北上総合支所太陽光発電設備等導入事業	33,464,200	30,382,353	0	0	0	0	0	0	0	0	30,382,353	0	石巻市	庁舎	太陽光11kW, 蓄電池15kWh	11.00	5.13	No.51	No.54	○	
04203-24-2-002	塩竈市立病院蓄電池設備導入事業	11,833,500	11,793,304	0	962,753	10,830,551	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	診療施設	蓄電池9.6kWh				No.55	○	
04203-26-2-039	玉川小学校防災ポール設置事業	2,484,000	2,484,000	0	0	0	2,484,000	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.52	No.56	○
04203-26-2-040	第一中学校防災ポール設置事業	2,592,000	2,592,000	0	0	0	2,592,000	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.53	No.57	○
04203-26-2-041	第二中学校防災ポール設置事業	2,592,000	2,592,000	0	0	0	2,592,000	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.54	No.58	○
04203-26-2-042	第三中学校防災ポール設置事業	2,592,000	2,592,000	0	0	0	2,592,000	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.55	No.59	○
04203-26-2-043	玉川中学校防災ポール設置事業	2,592,000	2,592,000	0	0	0	2,592,000	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.56	No.60	○
04203-26-2-044	浦戸中学校防災ポール設置事業	2,592,000	2,592,000	0	0	0	2,592,000	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.57	No.61	○
04203-27-2-039	塩竈市温水プール太陽光発電設備等導入事業	41,472,000	41,472,000	0	0	0	0	41,472,000	0	0	0	0	0	0	塩竈市	避難所	太陽光10.08kW, 蓄電池15.6kWh	10.08	6.14	No.58	No.62	○
04203-25-2-015	塩竈市体育館蓄電池導入事業	17,797,500	17,797,500	0	0	17,797,500	0	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	体育館	蓄電池15kWh				No.63	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数	蓄電池導入施設数		
04203-25-2-016	塩竈市本庁舎太陽光発電設備等導入事業	40,530,000	35,136,150	0	0	35,136,150	0	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	庁舎	太陽光10.08kW, 蓄電池15kWh	10.08	5.90	No.59	No.64	○
04203-26-2-033	塩竈市公民館太陽光発電設備等導入事業	38,437,200	38,437,200	0	0	0	38,437,200	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	公民館	太陽光10kW, 蓄電池15.6kWh	10.00	5.80	No.60	No.65	○
04203-26-2-034	第一小学校防災ポール設置事業	2,484,000	2,484,000	0	0	0	2,484,000	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.61	No.66	○
04203-26-2-035	第二小学校防災ポール設置事業	2,484,000	2,484,000	0	0	0	2,484,000	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.62	No.67	○
04203-26-2-036	第三小学校防災ポール設置事業	2,484,000	2,484,000	0	0	0	2,484,000	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.63	No.68	○
04203-26-2-037	月見ヶ丘小学校防災ポール設置事業	2,484,000	2,484,000	0	0	0	2,484,000	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.64	No.69	○
04203-26-2-038	杉の入小学校防災ポール設置事業	2,484,000	2,484,000	0	0	0	2,484,000	0	0	0	0	0	0	0	塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.65	No.70	○
04205-25-2-017	気仙沼市立本吉病院太陽光発電設備等導入事業	42,558,300	42,460,274	0	0	1,516,034	40,944,240	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	診療施設	太陽光20kW, 蓄電池20kWh	20.00	11.70	No.66	No.71	○
04205-25-2-020	本吉松岡タウンセンター太陽光発電設備等導入事業	6,969,000	6,969,000	0	0	504,000	6,465,000	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW, 蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.67	No.72	○
04205-24-2-009	本吉津谷館岡コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業	7,367,000	7,367,000	0	344,600	7,022,400	0	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光5.04kW, 蓄電池3.3kWh	5.04	2.90	No.68	No.73	○
04205-25-2-021	本吉登米沢多目的集会場太陽光発電設備等導入事業	6,941,000	6,941,000	0	0	504,000	6,437,000	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW, 蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.69	No.74	○
04205-25-2-022	本吉風越コミュニティセンター太陽光発電設備導入事業	6,938,000	6,938,000	0	0	504,000	6,434,000	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW, 蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.70	No.75	○
04205-24-2-010	本吉林の沢振興会館太陽光発電設備等導入事業	6,182,600	6,182,600	0	344,600	5,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光5kW, 蓄電池3.3kWh	5.00	2.90	No.71	No.76	○
04205-24-2-011	本吉狼の巣多目的集会場太陽光発電設備等導入事業	6,826,600	6,826,600	0	344,600	6,482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光4.2kW, 蓄電池3.3kWh	4.20	2.40	No.72	No.77	○
04205-25-2-023	本吉坊の倉地区農林漁家婦人活動施設太陽光発電設備等導入事業	7,490,000	7,490,000	0	0	504,000	6,986,000	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW, 蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.73	No.78	○
04205-25-2-024	本吉下川内多目的集会所太陽光発電設備等導入事業	7,030,000	7,030,000	0	0	504,000	6,526,000	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW, 蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.74	No.79	○
04205-25-2-025	本吉上川内コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業	7,127,000	7,127,000	0	0	504,000	6,623,000	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW, 蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.75	No.80	○
04205-24-2-012	本吉寺谷コミュニティセンター振興会館太陽光発電設備等導入事業	6,212,000	6,212,000	0	344,600	5,867,400	0	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光5kW, 蓄電池3.3kWh	5.00	2.90	No.76	No.81	○
04205-24-2-003	水梨コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業	7,033,100	7,033,100	0	344,600	6,688,500	0	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光5kW, 蓄電池3.3kWh	5.00	2.90	No.77	No.82	○
04205-25-2-026	本吉上郷地区コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業	7,057,000	7,057,000	0	0	504,000	6,553,000	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW, 蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.78	No.83	○
04205-25-2-027	(仮称)前浜マリンスポーツセンター太陽光発電設備等導入事業	6,934,000	6,934,000	0	0	504,000	6,430,000	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW, 蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.79	No.84	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生工本導入施設数	蓄電池導入施設数		
04205-25-2-028	(仮称)気仙沼中央公民館太陽光発電設備等導入事業	19,932,996	19,128,128	0	0	499,800	18,628,328	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	公民館	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.80	No.85	○
04205-25-2-029	階上公民館太陽光発電設備等導入事業	18,423,804	17,520,878	0	0	499,800	17,021,078	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	公民館	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.81	No.86	○
04205-24-2-013	松岩公民館太陽光発電設備等導入事業	22,409,195	21,779,555	0	493,835	10,653,300	10,632,420	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	公民館	太陽光10.2kW, 蓄電池11.2kWh	10.20	5.90	No.82	No.87	○
04205-24-2-014	大島公民館太陽光発電設備等導入事業	21,405,875	20,835,635	0	493,835	10,165,575	10,176,225	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	公民館	太陽光10.2kW, 蓄電池11.2kWh	10.20	5.90	No.83	No.88	○
04205-25-2-030	唐桑公民館太陽光発電設備等導入事業	19,302,600	18,517,148	0	0	499,800	18,017,348	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	公民館	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.84	No.89	○
04205-26-2-045	中井公民館太陽光発電設備等導入事業	23,644,440	16,983,554	0	0	0	644,640	16,338,914	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	公民館	太陽光10.2kW, 蓄電池10.08kWh, 高効率照明2基	10.20	6.50	No.85	No.90	○
04205-24-2-015	本吉公民館太陽光発電設備等導入事業	22,997,796	22,424,316	0	493,836	10,939,425	10,991,055	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	公民館	太陽光10.2kW, 蓄電池15.6kWh	10.20	5.90	No.86	No.91	○
04205-25-2-031	小泉公民館太陽光発電設備等導入事業	22,976,460	18,635,521	0	0	245,700	0	18,389,821	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	公民館	太陽光10.44kW, 蓄電池10kWh	10.44	6.13	No.87	No.92	○
04205-24-2-004	駅前コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業	6,178,400	6,178,400	0	344,600	5,833,800	0	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光5kW, 蓄電池3.3kWh	5.00	2.90	No.88	No.93	○
04205-24-2-016	大谷公民館太陽光発電設備等導入事業	22,076,555	21,467,435	0	493,835	10,491,600	10,482,000	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	公民館	太陽光10.2kW, 蓄電池11.2kWh	10.20	5.90	No.89	No.94	○
04205-25-2-032	九条小学校太陽光発電設備等導入事業	19,221,564	18,429,598	0	0	550,200	17,879,398	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.90	No.95	○
04205-26-2-046	鹿折小学校太陽光発電設備等導入事業	22,134,600	18,482,079	0	0	0	821,010	17,661,069	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池10.08kWh, 高効率照明3基	10.20	6.38	No.91	No.96	○
04205-26-2-047	階上小学校太陽光発電設備等導入事業	23,782,680	18,722,285	0	0	0	840,990	17,881,295	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池10.08kWh, 高効率照明3基	10.20	6.44	No.92	No.97	○
04205-24-2-017	大島小学校太陽光発電設備等導入事業	22,569,173	22,004,333	0	549,053	10,704,225	10,751,055	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.6kWh	10.20	5.90	No.93	No.98	○
04205-24-2-018	中井小学校太陽光発電設備等導入事業	20,438,333	19,878,893	0	549,053	9,668,400	9,661,440	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.6kWh	10.20	5.90	No.94	No.99	○
04205-25-2-033	小泉小学校太陽光発電設備等導入事業	18,100,308	17,201,613	0	0	550,200	16,651,413	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.95	No.100	○
04205-26-2-048	松岩中学校太陽光発電設備等導入事業	23,782,680	19,363,197	0	0	0	840,990	18,522,207	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池10.08kWh, 高効率照明3基	10.20	6.44	No.96	No.101	○
04205-25-2-034	面瀬中学校太陽光発電設備等導入事業	19,408,728	18,554,257	0	0	550,200	18,004,057	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池11.2kWh	10.00	5.80	No.97	No.102	○
04205-26-2-049	津谷中学校太陽光発電設備等導入事業	22,134,600	18,211,752	0	0	0	821,010	17,390,742	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池10.08kWh, 高効率照明3基	10.20	6.44	No.98	No.103	○
04205-24-2-005	白山コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業	6,222,500	6,222,500	0	344,600	5,877,900	0	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	避難所	太陽光5kW, 蓄電池3.3kWh	5.00	2.90	No.99	No.104	○
04205-24-2-019	大谷中学校太陽光発電設備等導入事業	20,765,573	20,111,093	0	549,053	9,827,475	9,734,565	0	0	0	0	0	0	0	気仙沼市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.6kWh	10.20	5.90	No.100	No.105	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネルギー導入施設数	蓄電池導入施設数		
04206-25-2-037	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(越河公民館)	22,232,500	22,232,500	0	0	1,172,500	21,060,000	0	0	0	0	0	0	0	白石市	公民館	太陽光5kW, 蓄電池5.5kWh	5.00	2.90	No.121	No.127	○
04206-25-2-038	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(齋川公民館)	22,340,500	22,340,500	0	0	1,172,500	21,168,000	0	0	0	0	0	0	0	白石市	公民館	太陽光5kW, 蓄電池5.5kWh	5.00	2.90	No.122	No.128	○
04206-25-2-039	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(大平公民館)	22,340,500	22,340,500	0	0	1,172,500	21,168,000	0	0	0	0	0	0	白石市	公民館	太陽光5kW, 蓄電池5.5kWh	5.00	2.90	No.123	No.129	○	
04206-25-2-040	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(大鷹沢公民館)	22,232,500	22,232,500	0	0	1,172,500	21,060,000	0	0	0	0	0	0	白石市	公民館	太陽光5kW, 蓄電池5.5kWh	5.00	2.90	No.124	No.130	○	
04206-25-2-042	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(福岡公民館)	22,772,500	22,772,500	0	0	1,172,500	21,600,000	0	0	0	0	0	0	白石市	公民館	太陽光5kW, 蓄電池5.5kWh	5.00	2.90	No.125	No.131	○	
04206-25-2-043	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(深谷公民館)	22,664,500	22,664,500	0	0	1,172,500	21,492,000	0	0	0	0	0	0	白石市	公民館	太陽光5kW, 蓄電池5.5kWh	5.00	2.90	No.126	No.132	○	
04207-25-2-045	増田西公民館太陽光発電設備等導入事業	25,034,400	25,001,000	0	0	1,008,000	23,993,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	公民館	太陽光10.44kW, 蓄電池15.6kWh, 屋内高所照明4基	10.44	6.82	No.127	No.133	○
04207-25-2-048	増田小学校太陽光発電設備等導入事業	26,179,200	26,151,000	0	0	1,008,000	25,143,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15.6kWh, 屋内高所照明4基	10.44	6.82	No.128	No.134	○
04207-27-2-005	増田中学校太陽光発電設備等導入事業	25,315,134	24,635,000	0	0	0	702,000	23,933,000	0	0	0	0	0	0	名取市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.68kWh, 屋内高所照明4基	10.20	5.99	No.129	No.135	○
04207-27-2-006	増田西小学校太陽光発電設備等導入事業	23,363,930	22,738,000	0	0	0	702,000	22,036,000	0	0	0	0	0	0	名取市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.68kWh, 屋内高所照明4基	10.20	5.99	No.130	No.136	○
04207-27-2-007	下増田小学校太陽光発電設備等導入事業	21,681,856	21,103,000	0	0	0	702,000	20,401,000	0	0	0	0	0	0	名取市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.68kWh, 屋内高所照明4基	10.20	5.99	No.131	No.137	○
04206-26-2-056	館腰小学校太陽光発電設備等導入事業	24,910,200	24,904,000	0	0	1,080,000	23,824,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15.68kWh, 屋内高所照明4基	10.44	6.85	No.132	No.138	○
04207-27-2-008	愛島小学校太陽光発電設備等導入事業	28,138,484	27,325,000	0	0	0	702,000	26,623,000	0	0	0	0	0	0	名取市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.68kWh, 屋内高所照明4基	10.20	5.99	No.133	No.139	○
04207-25-2-049	第一中学校太陽光発電設備等導入事業	24,386,400	24,360,000	0	0	1,008,000	23,352,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15.6kWh, 屋内高所照明6基	10.44	6.82	No.134	No.140	○
04206-26-2-057	第二中学校太陽光発電設備等導入事業	24,417,720	24,414,000	0	0	1,080,000	23,334,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15.68kWh, 屋内高所照明4基	10.44	6.85	No.135	No.141	○
04207-27-2-009	高館小学校太陽光発電設備等導入事業	25,872,817	25,127,000	0	0	0	702,000	24,425,000	0	0	0	0	0	0	名取市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.68kWh, 屋内高所照明4基	10.20	5.99	No.136	No.142	○
04206-26-2-058	不二が丘小学校太陽光発電設備等導入事業	24,410,160	24,394,000	0	0	1,080,000	23,314,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15.68kWh, 屋内高所照明4基	10.44	6.85	No.137	No.143	○
04207-27-2-002	下増田公民館太陽光発電設備等導入事業	28,205,906	27,696,000	0	0	0	27,696,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	公民館	太陽光10.6kW, 蓄電池15.68kWh, 屋内高所照明4基	10.60	7.19	No.138	No.144	○
04206-26-2-059	那智が丘小学校太陽光発電設備等導入事業	23,374,440	23,354,000	0	0	1,080,000	22,274,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15.68kWh, 屋内高所照明4基	10.44	6.85	No.139	No.145	○
04207-27-2-010	ゆりが丘小学校太陽光発電設備等導入事業	24,588,939	23,882,000	0	0	0	702,000	23,180,000	0	0	0	0	0	0	名取市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.68kWh, 屋内高所照明4基	10.20	5.99	No.140	No.146	○
04207-25-2-050	みどり台中学校太陽光発電設備等導入事業	24,602,400	24,555,000	0	0	1,008,000	23,547,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15.6kWh, 屋内高所照明6基	10.44	7.17	No.141	No.147	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生工本導入施設数	蓄電池導入施設数		
04206-26-2-060	相互台小学校太陽光発電設備等導入事業	23,307,480	23,304,000	0	0	0	1,080,000	22,224,000	0	0	0	0	0	0	名取市	学校	太陽光10.44kW、蓄電池15.68kWh、屋内高所照明4基	10.44	6.85	No.142	No.148	○
04206-26-2-061	市民体育館太陽光発電設備等導入事業	41,580,000	40,362,000	0	0	0	40,362,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	体育館	太陽光10.44kW、蓄電池20kWh、屋内高所照明6基	10.44	7.17	No.143	No.149	○
04207-27-2-041	消防本部庁舎太陽光発電設備等導入事業	29,636,280	29,467,000	0	0	0	0	29,467,000	0	0	0	0	0	0	名取市	消防	太陽光10.56kW、蓄電池16.5kWh	10.56	6.43	No.144	No.150	○
04207-25-2-046	館腰公民館太陽光発電設備等導入事業	24,872,400	24,841,000	0	0	1,008,000	23,833,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	公民館	太陽光10.44kW、蓄電池15.6kWh、屋内高所照明4基	10.44	6.82	No.145	No.151	○
04207-27-2-004	高館公民館太陽光発電設備等導入事業	27,152,734	26,662,000	0	0	0	0	26,662,000	0	0	0	0	0	0	名取市	公民館	太陽光10.6kW、蓄電池15.68kWh	10.60	6.45	No.146	No.152	○
04207-25-2-047	名取が丘公民館太陽光発電設備等導入事業	25,261,200	25,234,000	0	0	1,008,000	24,226,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	公民館	太陽光10.44kW、蓄電池15.6kWh、屋内高所照明4基	10.44	6.82	No.147	No.153	○
04206-26-2-053	那智が丘公民館太陽光発電設備等導入事業	24,174,000	24,108,000	0	0	0	24,108,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	公民館	太陽光10.2kW、蓄電池15.68kWh、屋内高所照明4基	10.20	6.62	No.148	No.154	○
04206-26-2-054	ゆりが丘公民館太陽光発電設備等導入事業	25,255,000	25,067,000	0	0	0	25,067,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	公民館	太陽光10.2kW、蓄電池15.68kWh、屋内高所照明4基	10.20	6.62	No.149	No.155	○
04206-26-2-055	相互台公民館太陽光発電設備等導入事業	25,523,000	25,448,000	0	0	0	25,448,000	0	0	0	0	0	0	0	名取市	公民館	太陽光10.2kW、蓄電池15.68kWh、屋内高所照明4基	10.20	6.62	No.150	No.156	○
04208-26-2-062	角田市市民センター太陽光発電設備等導入事業	55,404,000	52,864,994	0	0	0	52,864,994	0	0	0	0	0	0	0	角田市	避難所	太陽光23.04kW、蓄電池23.52kWh	23.04	13.50	No.151	No.157	○
04208-25-2-051	角田市総合保健福祉センター太陽光発電設備導入事業	52,329,000	47,720,841	0	0	1,785,000	45,935,841	0	0	0	0	0	0	0	角田市	社会福祉施設	太陽光15.3kW、蓄電池23.5kWh	15.30	8.90	No.152	No.158	○
04208-26-2-063	角田小学校太陽光発電設備導入事業	40,136,040	37,432,663	0	0	0	2,160,000	35,272,663	0	0	0	0	0	0	角田市	学校	太陽光10.2kW、蓄電池15.68kWh、屋内高所照明6基	10.20	8.69	No.153	No.159	○
04208-25-2-052	角田市スポーツ交流館太陽光発電設備導入事業	62,853,600	56,858,915	0	0	1,596,000	55,262,915	0	0	0	0	0	0	0	角田市	避難所	太陽光15.6kW、蓄電池31.36kWh	15.60	9.10	No.154	No.160	○
04208-26-2-064	東根小学校太陽光発電設備導入事業	37,919,880	34,511,552	0	0	0	2,160,000	32,351,552	0	0	0	0	0	0	角田市	学校	太陽光10.2kW、蓄電池15.68kWh、屋内高所照明4基	10.20	7.60	No.155	No.161	○
04208-25-2-053	西根小学校太陽光発電設備導入事業	39,653,640	37,422,572	0	0	1,575,000	35,847,572	0	0	0	0	0	0	0	角田市	学校	太陽光10.2kW、蓄電池15.68kWh	10.20	5.90	No.156	No.162	○
04208-26-2-065	金津中学校太陽光発電設備導入事業	48,384,000	42,902,111	0	0	0	2,052,000	40,850,111	0	0	0	0	0	0	角田市	学校	太陽光10.2kW、蓄電池15.68kWh、屋内高所照明4基	10.20	9.00	No.157	No.163	○
04208-26-2-066	北角田中学校太陽光発電設備導入事業	44,064,000	40,358,546	0	0	0	2,052,000	38,306,546	0	0	0	0	0	0	角田市	学校	太陽光10.2kW、蓄電池15.68kWh、屋内高所照明4基	10.20	7.86	No.158	No.164	○
04209-24-2-021	大代地区公民館太陽光発電設備等導入事業	23,245,915	22,553,381	0	22,553,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	多賀城市	公民館	太陽光5.4kW、蓄電池2.4kWh	5.40	3.10	No.159	No.165	○
04209-26-2-069	多賀城市立城南小学校太陽光発電設備等導入事業	31,725,084	28,278,608	0	0	0	28,278,608	0	0	0	0	0	0	0	多賀城市	学校	太陽光10.08kW、蓄電池2.4kWh	10.08	5.90	No.160	No.166	○
04209-27-2-056	城南小学校太陽光発電設備等導入事業	1,768,500	1,768,500	0	0	0	0	1,768,500	0	0	0	0	0	0	多賀城市	学校	自立式街路灯1基	0.12	0.07	No.161	No.167	○
04209-26-2-140	多賀城市立多賀城東小学校太陽光発電設備等導入事業	34,498,595	23,871,944	0	0	0	23,871,944	0	0	0	0	0	0	0	多賀城市	学校	太陽光10.08kW、蓄電池2.4kWh	10.08	5.90	No.162	No.168	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生工本導入施設数	蓄電池導入施設数		
04209-27-2-057	多賀城東小学校太陽光発電設備等導入事業	1,768,500	1,768,500	0	0	0	0	1,768,500	0	0	0	0	0	0	多賀城市	学校	自立式街路灯1基	0.12	0.07	No.163	No.169	○
04209-27-2-036	多賀城市立東豊中学校太陽光発電設備等導入事業	34,040,012	29,804,865	0	0	0	0	29,804,865	0	0	0	0	0	0	多賀城市	学校	太陽光10.08kW、蓄電池2.4kWh、自立式街路灯1基	10.20	6.21	No.164	No.170	○
04209-27-2-012	多賀城市立多賀城小学校太陽光発電設備等導入事業	49,913,976	48,103,073	0	0	0	0	48,103,073	0	0	0	0	0	0	多賀城市	学校	太陽光23.04kW、蓄電池2.4kWh、自立式街路灯1基	23.16	14.10	No.165	No.171	○
04209-27-2-013	多賀城市立多賀城中学校太陽光発電設備等導入事業	30,485,532	30,482,956	0	0	0	0	30,482,956	0	0	0	0	0	0	多賀城市	学校	太陽光10.08kW、蓄電池2.4kWh、自立式街路灯1基	10.20	6.21	No.166	No.172	○
04209-27-2-014	多賀城市立第二中学校太陽光発電設備等導入事業	30,263,293	30,260,717	0	0	0	0	30,260,717	0	0	0	0	0	0	多賀城市	学校	太陽光10.08kW、蓄電池2.4kWh、自立式街路灯1基	10.20	6.21	No.167	No.173	○
04209-27-2-015	多賀城市立天真小学校太陽光発電設備等導入事業	30,290,041	29,367,677	0	0	0	0	29,367,677	0	0	0	0	0	0	多賀城市	学校	太陽光10.08kW、蓄電池2.4kWh、自立式街路灯1基	10.20	6.21	No.168	No.174	○
04209-27-2-016	多賀城市立八幡小学校太陽光発電設備等導入事業	36,138,506	28,883,756	0	0	0	0	28,883,756	0	0	0	0	0	0	多賀城市	学校	太陽光10.08kW、蓄電池2.4kWh、自立式街路灯1基	10.20	6.21	No.169	No.175	○
04209-24-2-022	山王地区公民館太陽光発電設備等導入事業	30,159,185	29,451,543	0	29,451,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	多賀城市	公民館	太陽光16.7kW、蓄電池2.4kWh	16.70	9.80	No.170	No.176	○
04209-24-2-023	多賀城市総合体育館太陽光発電設備等導入事業	107,902,200	106,825,076	0	106,825,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	多賀城市	体育館	太陽光46kW、蓄電池2.4kWh	46.00	27.00	No.171	No.177	○
04209-25-2-054	多賀城市埋文調査センター体験館太陽光発電設備等導入事業	54,418,248	48,119,696	0	0	48,119,696	0	0	0	0	0	0	0	0	多賀城市	庁舎	太陽光28.5kW、蓄電池2.4kWh	28.50	16.70	No.172	No.178	○
04209-26-2-067	多賀城市市民活動サポートセンター太陽光発電設備等導入事業	26,722,437	26,717,086	0	0	0	26,717,086	0	0	0	0	0	0	0	多賀城市	庁舎	太陽光15.36kW、蓄電池2.4kWh	15.36	9.00	No.173	No.179	○
04209-25-2-055	多賀城市母子健康センター太陽光発電設備等導入事業	41,098,771	33,590,485	0	0	33,590,485	0	0	0	0	0	0	0	0	多賀城市	庁舎	太陽光19kW、蓄電池2.4kWh	19.00	11.10	No.174	No.180	○
04209-25-2-056	文化センター太陽光発電設備等導入事業	129,240,030	96,362,372	0	0	58,805,372	37,557,000	0	0	0	0	0	0	0	多賀城市	公民館	太陽光64.99kW、蓄電池2.4kWh	64.99	38.10	No.175	No.181	○
04209-25-2-057	多賀城市立高崎中学校太陽光発電設備等導入事業	30,599,531	29,519,972	0	0	29,519,972	0	0	0	0	0	0	0	0	多賀城市	学校	太陽光20kW、蓄電池2.4kWh、屋内高所照明8基	20.00	12.67	No.176	No.182	○
04209-27-2-058	高崎中学校太陽光発電設備等導入事業	1,768,500	1,768,500	0	0	0	1,768,500	0	0	0	0	0	0	0	多賀城市	学校	自立式街路灯1基	0.12	0.07	No.177	No.183	○
04209-26-2-068	多賀城市立山王小学校太陽光発電設備等導入事業	28,913,524	27,821,571	0	0	0	27,821,571	0	0	0	0	0	0	0	多賀城市	学校	太陽光10.08kW、蓄電池2.4kWh	10.08	5.90	No.178	No.184	○
04209-27-2-059	山王小学校太陽光発電設備等導入事業	1,768,500	1,768,500	0	0	0	0	1,768,500	0	0	0	0	0	0	多賀城市	学校	自立式街路灯1基	0.12	0.07	No.179	No.185	○
04211-25-2-058	岩沼市役所太陽光発電設備等導入事業	41,114,000	39,782,000	0	0	1,700,000	38,082,000	0	0	0	0	0	0	0	岩沼市	庁舎	太陽光20.16kW、蓄電池30kWh	20.16	11.80	No.180	No.186	○
04211-25-2-059	保健センター太陽光発電設備等導入事業	26,263,000	22,429,000	0	0	850,000	21,579,000	0	0	0	0	0	0	0	岩沼市	庁舎	太陽光10.08kW、蓄電池15kWh	10.08	5.90	No.181	No.187	○
04211-25-2-060	岩沼市民会館太陽光発電設備等導入事業	78,892,230	76,994,000	0	0	3,425,000	73,569,000	0	0	0	0	0	0	0	岩沼市	公民館	太陽光40.32kW、蓄電池60kWh	40.32	23.60	No.182	No.188	○
04211-25-2-061	岩沼市総合体育館太陽光発電設備等導入事業	27,439,530	24,773,000	0	0	850,000	23,923,000	0	0	0	0	0	0	0	岩沼市	体育館	太陽光10.08kW、蓄電池15kWh	10.08	5.90	No.183	No.189	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kWh)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネルギー導入施設数	蓄電池導入施設数		
04212-24-2-024	登米市指定避難所(迫体育館)再生可能エネルギー導入事業	38,847,451	38,658,121	0	462,000	693,000	37,503,121	0	0	0	0	0	0	0	登米市	体育館	太陽光14.63kW, 蓄電池22kWh	14.63	8.50	No.184	No.190	○
04212-24-2-033	登米市指定避難所(南方総合運動公民館(西郷公民館))再生可能エネルギー導入事業	23,033,623	22,688,225	0	462,000	693,000	21,533,225	0	0	0	0	0	0	0	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.185	No.191	○
04212-24-2-034	登米市指定避難所(米山公民館)再生可能エネルギー導入事業	22,911,095	22,911,095	0	462,000	693,000	21,756,095	0	0	0	0	0	0	0	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.186	No.192	○
04212-24-2-035	登米市指定避難所(中津山公民館)再生可能エネルギー導入事業	27,544,616	27,136,870	0	462,000	693,000	25,981,870	0	0	0	0	0	0	0	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.187	No.193	○
04212-24-2-036	登米市指定避難所(石越体育センター)再生可能エネルギー導入事業	34,282,165	33,578,623	0	462,000	32,535,531	581,092	0	0	0	0	0	0	0	登米市	体育館	太陽光14.63kW, 蓄電池22kWh	14.63	8.50	No.188	No.194	○
04212-24-2-037	登米市指定避難所(津山若者総合体育館)再生可能エネルギー導入事業	40,323,915	36,207,105	0	462,000	35,131,734	613,371	0	0	0	0	0	0	0	登米市	体育館	太陽光14.63kW, 蓄電池22kWh	14.63	8.50	No.189	No.195	○
04212-24-2-038	登米市指定避難所(津山公民館)再生可能エネルギー導入事業	20,569,142	20,569,142	0	462,000	693,000	19,414,142	0	0	0	0	0	0	0	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.190	No.196	○
04212-26-2-141	登米市消防防災センター蓄電池導入事業	12,862,500	12,862,500	0	0	0	12,862,500	0	0	0	0	0	0	0	登米市	消防	蓄電池15kWh				No.197	○
04212-27-2-019	登米市消防出張所(東出張所)太陽光発電設備等導入事業	28,544,400	27,512,446	0	0	0	27,512,446	0	0	0	0	0	0	0	登米市	消防	太陽光10.26kW, 蓄電池16.5kWh	10.26	6.24	No.191	No.198	○
04212-25-2-063	登米市消防出張所(西出張所)太陽光発電設備等導入事業	26,176,500	25,866,237	0	0	25,866,237	0	0	0	0	0	0	0	0	登米市	消防	太陽光10kW, 蓄電池16.5kWh	10.00	5.80	No.192	No.199	○
04212-26-2-074	登米市消防出張所(南出張所)太陽光発電設備等導入事業	28,598,400	27,596,151	0	0	0	27,596,151	0	0	0	0	0	0	0	登米市	消防	太陽光10kW, 蓄電池16.5kWh	10.00	5.80	No.193	No.200	○
04212-24-2-025	登米市指定避難所(登米総合体育館)再生可能エネルギー導入事業	35,784,245	35,229,518	0	462,000	34,167,087	600,431	0	0	0	0	0	0	0	登米市	体育館	太陽光14.63kW, 蓄電池22kWh	14.63	8.50	No.194	No.201	○
04212-25-2-064	登米市消防出張所(北出張所)太陽光発電設備等導入事業	27,625,500	25,881,912	0	0	25,881,912	0	0	0	0	0	0	0	0	登米市	消防	太陽光10kW, 蓄電池16.5kWh	10.00	5.80	No.195	No.202	○
04212-27-2-020	登米市消防出張所(津山出張所)太陽光発電設備等導入事業	27,527,040	26,661,655	0	0	0	26,661,655	0	0	0	0	0	0	0	登米市	消防	太陽光10.6kW, 蓄電池15.4kWh	10.60	6.45	No.196	No.203	○
04212-24-2-026	登米市指定避難所(錦織公民館)再生可能エネルギー導入事業	22,378,941	22,378,941	0	462,000	693,000	21,223,941	0	0	0	0	0	0	0	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.197	No.204	○
04212-24-2-027	登米市指定避難所(米川公民館)再生可能エネルギー導入事業	24,724,285	24,143,255	0	462,000	693,000	22,988,255	0	0	0	0	0	0	0	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.198	No.205	○
04212-24-2-028	登米市指定避難所(石森ふれあいセンター)再生可能エネルギー導入事業	21,893,068	21,893,068	0	462,000	693,000	20,738,068	0	0	0	0	0	0	0	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.199	No.206	○
04212-24-2-029	登米市指定避難所(上沼ふれあいセンター)再生可能エネルギー導入事業	22,041,065	22,041,065	0	462,000	693,000	20,886,065	0	0	0	0	0	0	0	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.200	No.207	○
04212-24-2-030	登米市指定避難所(中田総合体育館)再生可能エネルギー導入事業	32,905,131	32,905,131	0	462,000	31,880,877	562,254	0	0	0	0	0	0	0	登米市	体育館	太陽光14.63kW, 蓄電池22kWh	14.63	8.50	No.201	No.208	○
04212-24-2-031	登米市指定避難所(南方農村環境改善センター)再生可能エネルギー導入事業	24,392,410	23,892,503	0	462,000	693,000	22,737,503	0	0	0	0	0	0	0	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.202	No.209	○
04212-24-2-032	登米市指定避難所(南方老人福祉センター(東郷公民館))再生可能エネルギー導入事業	24,359,235	23,534,208	0	462,000	693,000	22,379,208	0	0	0	0	0	0	0	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.203	No.210	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネルギー導入施設数	蓄電池導入施設数	
04213-25-2-065	栗原市築館総合支所庁舎太陽光発電設備等導入事業	62,898,000	62,898,000	0	0	2,310,000	60,588,000	0	0	0	0	0	0	栗原市	庁舎	太陽光27kW, 蓄電池33kWh	27.00	15.80	No.204	No.211	○
04213-26-2-087	栗原市栗駒農村環境改善センター(みちのく伝創館)太陽光発電設備等導入事業	56,451,600	56,451,600	0	0	0	1,782,000	54,669,600	0	0	0	0	0	栗原市	避難所	太陽光20.8kW, 蓄電池23.52kWh	20.80	12.66	No.205	No.212	○
04213-26-2-088	栗原市瀬峰農村環境改善センター施設太陽光発電設備等導入事業	38,545,200	38,545,200	0	0	0	1,015,200	37,530,000	0	0	0	0	0	栗原市	避難所	太陽光10.4kW, 蓄電池10.08kWh	10.40	6.33	No.206	No.213	○
04213-26-2-086	栗原市萩野公民館太陽光発電設備等導入事業	39,193,200	39,193,200	0	0	0	1,944,000	37,249,200	0	0	0	0	0	栗原市	公民館	太陽光10kW, 蓄電池11kWh	10.00	5.88	No.207	No.214	○
04213-26-2-081	栗原市鶯沢総合支所庁舎太陽光発電設備等導入事業	53,028,000	53,028,000	0	0	0	2,376,000	50,652,000	0	0	0	0	0	栗原市	庁舎	太陽光20kW, 蓄電池22kWh	20.00	12.17	No.208	No.215	○
04213-26-2-083	栗原市花山総合支所庁舎(花山コミュニティセンター)太陽光発電設備等導入事業	60,626,880	59,687,953	0	0	0	1,944,000	57,743,953	0	0	0	0	0	栗原市	庁舎	太陽光20kW, 蓄電池23.52kWh	20.00	12.17	No.209	No.216	○
04213-26-2-082	栗原市志波姫総合支所庁舎(この花さくや姫プラザ)太陽光発電設備等導入事業	51,948,000	51,948,000	0	0	0	2,376,000	49,572,000	0	0	0	0	0	栗原市	庁舎	太陽光20.16kW, 蓄電池20.037kWh	20.16	12.27	No.210	No.217	○
04213-26-2-080	栗原市瀬峰総合支所庁舎太陽光発電設備等導入事業	34,938,000	34,938,000	0	0	0	1,782,000	33,156,000	0	0	0	0	0	栗原市	庁舎	太陽光10kW, 蓄電池15.4kWh	10.00	6.09	No.211	No.218	○
04213-26-2-076	栗原市役所庁舎蓄電池設備導入事業	46,440,000	46,440,000	0	0	0	810,000	45,630,000	0	0	0	0	0	栗原市	庁舎	蓄電池20.16kWh				No.219	○
04213-26-2-077	栗原市金成庁舎蓄電池設備導入事業	31,428,000	31,428,000	0	0	0	864,000	30,564,000	0	0	0	0	0	栗原市	庁舎	蓄電池15.68kWh				No.220	○
04213-26-2-079	栗原市栗駒総合支所庁舎蓄電池設備導入事業	27,464,400	27,464,400	0	0	0	864,000	26,600,400	0	0	0	0	0	栗原市	庁舎	蓄電池20.16kWh				No.221	○
04213-25-2-066	栗原市高清水総合支所庁舎太陽光発電設備等導入事業	29,133,000	29,133,000	0	0	945,000	28,188,000	0	0	0	0	0	0	栗原市	庁舎	太陽光10.5kW, 蓄電池10.08kWh	10.50	6.10	No.212	No.222	○
04213-26-2-078	栗原市若柳総合支所庁舎太陽光発電設備等導入事業	29,976,880	29,976,880	0	0	0	2,058,480	27,918,400	0	0	0	0	0	栗原市	庁舎	太陽光20.8kW, 蓄電池23.52kWh	20.80	12.66	No.213	No.223	○
04213-26-2-085	栗原市若柳総合文化センター蓄電池導入事業	25,138,080	25,138,080	0	0	0	1,296,000	23,842,080	0	0	0	0	0	栗原市	公民館	蓄電池10.08kWh				No.224	○
04213-26-2-090	栗原市高清水保健福祉センター太陽光発電設備等導入事業	39,420,000	39,420,000	0	0	0	1,944,000	37,476,000	0	0	0	0	0	栗原市	社会福祉施設	太陽光15.6kW, 蓄電池15.68kWh	15.60	9.17	No.214	No.225	○
04213-26-2-089	栗原市一迫老人福祉センター太陽光発電設備等導入事業	26,946,000	26,946,000	0	0	0	26,946,000	0	0	0	0	0	0	栗原市	避難所	太陽光10kW, 蓄電池11kWh	10.00	5.80	No.215	No.226	○
04213-25-2-067	栗原市若柳総合体育館太陽光発電設備等導入事業	70,512,000	61,100,124	0	0	2,310,000	28,790,800	29,999,324	0	0	0	0	0	栗原市	体育館	太陽光20kW, 蓄電池22kWh	20.00	11.75	No.216	No.227	○
04213-26-2-084	栗原市文化会館太陽光発電設備等導入事業	70,200,000	70,200,000	0	0	0	3,726,000	66,474,000	0	0	0	0	0	栗原市	公民館	太陽光31.5kW, 蓄電池33kWh	31.50	18.51	No.217	No.228	○
04213-25-2-068	栗原市立高清水診療所太陽光発電設備等導入事業	22,549,500	22,549,500	0	0	787,500	21,762,000	0	0	0	0	0	0	栗原市	診療施設	太陽光10kW, 蓄電池4.4kWh	10.00	5.80	No.218	No.229	○
04213-25-2-069	栗原市立瀬峰診療所太陽光発電設備等導入事業	22,981,500	22,981,500	0	0	787,500	22,194,000	0	0	0	0	0	0	栗原市	診療施設	太陽光10kW, 蓄電池4.4kWh	10.00	5.80	No.219	No.230	○
04213-25-2-070	栗原市立鶯沢診療所太陽光発電設備等導入事業	23,197,500	23,197,500	0	0	787,500	22,410,000	0	0	0	0	0	0	栗原市	診療施設	太陽光10kW, 蓄電池4.4kWh	10.00	5.80	No.220	No.231	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kWh)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネルギー導入施設数	蓄電池導入施設数	
04213-26-2-075	栗原市消防庁舎太陽光発電設備等導入事業	83,645,000	51,624,000	0	0	0	1,944,000	49,680,000	0	0	0	0	0	栗原市	消防	太陽光20.16kW, 蓄電池20.037kWh	20.16	12.27	No.221	No.232	○
04213-28-2-001	栗原市一迫総合支庁舎太陽光発電設備等導入事業	43,193,323	42,907,548	0	0	0	0	42,907,548	0	0	0	0	0	栗原市	庁舎	太陽光21.2kW, 蓄電池22kWh, 高効率照明32基	21.20	13.08	No.222	No.233	○
04214-26-2-091	東松島市役所本庁舎太陽光発電設備導入事業	33,409,007	31,755,000	0	0	0	1,510,000	30,245,000	0	0	0	0	0	東松島市	庁舎	風力・太陽光6.65kW, 蓄電池24kWh	6.65	2.53	No.223	No.234	○
04214-24-2-040	矢本東小学校太陽光発電設備導入事業	35,938,743	35,938,743	0	1,837,500	34,101,243	0	0	0	0	0	0	0	東松島市	学校	太陽光10kW, 風力・太陽光1.28kW, 蓄電池20.5kWh, 自立式街路灯3基	11.64	6.42	No.224	No.235	○
04214-25-2-072	大曲小学校太陽光発電設備導入事業	33,026,054	32,351,231	0	0	3,557,794	28,793,437	0	0	0	0	0	0	東松島市	学校	太陽光10.1kW, 風力・太陽光1.28kW, 蓄電池21kWh, 自立式街路灯3基	11.74	6.52	No.225	No.236	○
04214-24-2-041	赤井小学校太陽光発電設備導入事業	32,092,700	32,092,200	0	1,837,500	30,254,700	0	0	0	0	0	0	0	東松島市	学校	太陽光10kW, 風力・太陽光1.28kW, 蓄電池20.5kWh	11.28	6.21	No.226	No.237	○
04214-27-2-043	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(赤井小学校)	3,396,240	3,339,000	0	0	0	0	3,339,000	0	0	0	0	0	東松島市	学校	自立式街路灯3基	0.36	0.21	No.227	No.238	○
04214-25-2-073	赤井南小学校太陽光発電設備導入事業	31,410,580	30,548,296	0	0	1,155,000	29,393,296	0	0	0	0	0	0	東松島市	学校	太陽光10.1kW, 風力・太陽光1.28kW, 蓄電池21kWh	11.38	6.31	No.228	No.239	○
04214-27-2-044	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(赤井南小学校)	2,871,720	2,871,720	0	0	0	0	2,871,720	0	0	0	0	0	東松島市	学校	自立式街路灯3基, 蓄電池1.368kWh	0.36	0.21	No.229	No.240	○
04214-26-2-099	大塩小学校太陽光発電設備導入事業	39,021,910	38,598,870	0	0	0	2,071,870	36,527,000	0	0	0	0	0	東松島市	学校	太陽光10.2kW, 風力・太陽光1.28kW, 蓄電池15.4kWh	11.48	6.33	No.230	No.241	○
04214-24-2-042	小野小学校太陽光発電設備導入事業	32,242,350	32,242,350	0	1,837,500	30,404,850	0	0	0	0	0	0	0	東松島市	学校	太陽光10kW, 風力・太陽光1.28kW, 蓄電池20.5kWh	11.28	6.21	No.231	No.242	○
04214-24-2-043	東松島コミュニティセンター太陽光発電設備導入事業	37,509,544	37,509,544	0	1,837,500	35,672,044	0	0	0	0	0	0	0	東松島市	公民館	太陽光10kW, 風力・太陽光1.28kW, 蓄電池20.5kWh, 自立式街路灯3基	11.64	6.42	No.232	No.243	○
04214-26-2-100	奥松島縄文村歴史資料館太陽光発電設備導入事業	42,754,180	40,417,260	0	0	0	1,796,260	38,621,000	0	0	0	0	0	東松島市	避難所	太陽光10.2kW, 蓄電池15.4kWh	10.20	6.21	No.233	No.244	○
04214-26-2-092	東松島市役所鳴瀬庁舎太陽光発電設備導入事業	31,265,447	30,766,000	0	0	0	1,510,000	29,256,000	0	0	0	0	0	東松島市	庁舎	風力・太陽光6.65kW, 蓄電池24kWh	6.65	2.53	No.234	No.245	○
04214-26-2-101	鷹来の森運動公園太陽光発電設備導入事業	35,752,926	35,528,000	0	0	0	1,960,000	33,568,000	0	0	0	0	0	東松島市	避難所	太陽光4kW, 風力・太陽光10kW, 蓄電池38.4kWh	14.00	5.00	No.235	No.246	○
04214-26-2-102	東松島市保健相談センター太陽光発電設備導入事業	30,541,021	30,529,000	0	0	0	1,510,000	29,019,000	0	0	0	0	0	東松島市	社会福祉施設	風力・太陽光6.65kW, 蓄電池24kWh	6.65	2.53	No.236	No.247	○
04214-26-2-103	東松島市老人福祉センター太陽光発電設備導入事業	30,311,679	30,131,000	0	0	0	1,510,000	28,621,000	0	0	0	0	0	東松島市	社会福祉施設	風力・太陽光6.65kW, 蓄電池24kWh	6.65	2.53	No.237	No.248	○
04214-26-2-104	大曲市民センター太陽光発電設備導入事業	30,398,464	29,657,000	0	0	0	1,510,000	28,147,000	0	0	0	0	0	東松島市	避難所	風力・太陽光6.65kW, 蓄電池24kWh	6.65	2.53	No.238	No.249	○
04214-25-2-074	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(矢本運動公園)	2,402,794	2,402,794	0	0	2,402,794	0	0	0	0	0	0	0	東松島市	避難所	自立式街路灯3基	0.36	0.21	No.239	No.250	○
04214-25-2-076	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(矢本西小学校)	2,402,794	2,402,794	0	0	2,402,794	0	0	0	0	0	0	0	東松島市	学校	自立式街路灯3基	0.36	0.21	No.240	No.251	○
04214-25-2-077	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(小野地区体育館)	2,402,794	2,402,794	0	0	2,402,794	0	0	0	0	0	0	0	東松島市	体育館	自立式街路灯3基	0.36	0.21	No.241	No.252	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額												実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	導入量(kW)				CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数	蓄電池導入施設数		
04214-26-2-095	赤井市民センター太陽光発電設備導入事業	30,481,418	29,198,000	0	0	0	1,510,000	27,688,000	0	0	0	0	0	0	東松島市	避難所	風力・太陽光6.65kW、蓄電池24kWh	6.65	2.53	No.242	No.253	○
04214-25-2-075	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(大塩市民センター)	2,402,794	2,402,794	0	0	2,402,794	0	0	0	0	0	0	0	0	東松島市	避難所	自立式街路灯3基	0.36	0.21	No.243	No.254	○
04214-26-2-096	大塩市民センター太陽光発電設備導入事業	29,600,929	29,555,000	0	0	0	1,510,000	28,045,000	0	0	0	0	0	0	東松島市	避難時	風力・太陽光6.65kW、蓄電池24kWh	6.65	2.53	No.244	No.255	○
04214-26-2-097	小野市民センター太陽光発電設備導入事業	32,178,669	29,736,000	0	0	0	1,510,000	28,226,000	0	0	0	0	0	0	東松島市	避難所	風力・太陽光6.65kW、蓄電池24kWh	6.65	2.53	No.245	No.256	○
04214-25-2-071	矢本第一中学校太陽光発電設備導入事業	30,451,033	29,945,440	0	0	3,557,793	26,387,647	0	0	0	0	0	0	0	東松島市	学校	太陽光10.1kW、風力・太陽光1.28kW、蓄電池21kWh、自立式街路灯3基	11.74	6.52	No.246	No.257	○
04214-26-2-098	矢本第二中学校太陽光発電設備導入事業	44,295,550	43,469,870	0	0	0	2,071,870	41,398,000	0	0	0	0	0	0	東松島市	学校	太陽光10.2kW、風力・太陽光1.28kW、蓄電池15.4kWh	11.48	6.33	No.247	No.258	○
04214-27-2-042	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(矢本第二中学校)	3,433,682	3,433,000	0	0	0	0	3,433,000	0	0	0	0	0	0	東松島市	学校	自立式街路灯3基	0.36	0.21	No.248	No.259	○
04215-26-2-105	大崎市古川保健福祉プラザ太陽光発電設備等導入事業	46,634,400	44,274,400	0	0	0	2,268,000	42,006,400	0	0	0	0	0	0	大崎市	庁舎	太陽光18.2kW、蓄電池23.5kWh	18.20	11.08	No.249	No.260	○
04215-26-2-106	大崎市岩出山庁舎太陽光発電設備等導入事業	55,512,000	53,702,000	0	0	0	2,268,000	51,434,000	0	0	0	0	0	0	大崎市	庁舎	太陽光20.8kW、蓄電池23.5kWh	20.80	12.66	No.250	No.261	○
04215-25-2-078	大崎市三本木庁舎蓄電池導入事業	6,090,000	6,090,000	0	0	6,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	大崎市	庁舎	蓄電池2.5kWh				No.262	○
04215-25-2-079	大崎市民病院本院建設(太陽光発電設備等導入)事業	133,652,400	130,158,000	0	0	130,158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	大崎市	診療施設	太陽光59.04kW、蓄電池48kWh、ベレットボイラー100kW	59.04	81.60	No.251	No.263	○
04215-26-2-107	加護坊温泉さくらの湯太陽光発電設備等・木質バイオマス設備導入事業	196,560,000	166,752,000	0	0	0	166,752,000	0	0	0	0	0	0	0	大崎市	避難所	太陽光30kW、蓄電池33.8kWh、チップボイラー550kW	30.00	864.09	No.252	No.264	○
04301-24-2-044	蔵王町役場庁舎太陽光発電設備等導入事業	22,050,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	蔵王町	庁舎	太陽光10kW、蓄電池9.6kWh	10.00	5.80	No.253	No.265	○
04302-26-2-108	七ヶ宿町立七ヶ宿小学校太陽光発電設備等導入推進事業	29,354,400	27,458,620	0	0	0	1,490,400	25,968,220	0	0	0	0	0	0	七ヶ宿町	学校	太陽光10.2kW、蓄電池16kWh	10.20	6.21	No.254	No.266	○
04321-26-2-109	大河原町役場発電設備等導入事業	74,153,880	59,631,188	0	0	0	59,631,188	0	0	0	0	0	0	0	大河原町	庁舎	太陽光20kW、蓄電池20kWh	20.00	11.70	No.255	No.267	○
04321-27-2-024	大河原町総合体育館太陽光発電設備等導入事業	63,547,200	56,575,741	0	0	0	0	56,575,741	0	0	0	0	0	0	大河原町	体育館	太陽光31.53kW、蓄電池33.7kWh	31.53	19.19	No.256	No.268	○
04321-27-2-025	大河原町金ヶ瀬公民館太陽光発電設備等導入事業	38,696,400	34,559,004	0	0	0	0	34,559,004	0	0	0	0	0	0	大河原町	公民館	太陽光10.6kW、蓄電池25.3kWh	10.60	6.45	No.257	No.269	○
04321-26-2-110	大河原町保健センター太陽光発電設備等導入事業	45,934,560	38,408,864	0	0	0	38,408,864	0	0	0	0	0	0	0	大河原町	庁舎	太陽光10kW、蓄電池16.2kWh	10.00	5.80	No.258	No.270	○
04321-25-2-080	(仮称)大河原町世代交流プラザ太陽光発電設備等導入事業	34,125,000	32,112,000	0	0	32,112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	大河原町	社会福祉施設	太陽光21.12kW、蓄電池11.2kWh	21.12	12.40	No.259	No.271	○
04321-27-2-060	金ヶ瀬中学校太陽光発電設備等導入事業	22,759,920	21,401,280	0	0	0	0	21,401,280	0	0	0	0	0	0	大河原町	学校	太陽光10.44kW、蓄電池15kWh	10.44	6.35	No.260	No.272	○
04322-25-2-081	村田町役場(西庁舎)太陽光発電設備等整備事業	45,395,913	44,271,543	0	0	2,261,000	42,010,543	0	0	0	0	0	0	0	村田町	庁舎	太陽光10.2kW、蓄電池15kWh	10.20	5.90	No.261	No.273	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体		
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生工本導入施設数	蓄電池導入施設数			
04322-25-2-082	村田町役場東庁舎太陽光発電設備整備事業	52,443,621	51,136,637	0	0	2,303,000	48,833,637	0	0	0	0	0	0	0	0	村田町	庁舎	太陽光15.3kW, 蓄電池20kWh	15.30	8.90	No.262	No.274	○
04322-25-2-083	村田小学校太陽光発電設備等整備事業	40,961,466	39,952,686	0	0	2,261,000	37,691,686	0	0	0	0	0	0	0	0	村田町	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15kWh	10.20	5.90	No.263	No.275	○
04322-26-2-148	村田第二中学校太陽光発電設備等整備事業	33,094,440	29,143,248	0	0	0	2,484,000	26,659,248	0	0	0	0	0	0	0	村田町	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池16.2kWh	10.20	6.21	No.264	No.276	○
04323-25-2-084	柴田町行政庁舎太陽光発電設備等導入事業	54,698,163	48,043,502	0	0	1,890,000	46,153,502	0	0	0	0	0	0	0	0	柴田町	庁舎	太陽光20.4kW, 蓄電池23.52kWh	20.40	11.90	No.265	No.277	○
04323-25-2-085	柴田町地域福祉センター太陽光発電設備等導入事業	48,994,341	48,660,739	0	0	1,890,000	46,770,739	0	0	0	0	0	0	0	0	柴田町	社会福祉施設	太陽光20.4kW, 蓄電池23.52kWh	20.40	11.90	No.266	No.278	○
04323-25-2-086	柴田町防災拠点施設太陽光発電設備等導入事業	57,240,456	52,396,945	0	0	1,890,000	50,506,945	0	0	0	0	0	0	0	0	柴田町	避難所	太陽光20.4kW, 蓄電池23.52kWh	20.40	11.90	No.267	No.279	○
04323-26-2-111	船迫こどもセンター太陽光発電設備等導入事業	28,441,749	28,388,763	0	0	0	1,953,504	26,435,259	0	0	0	0	0	0	0	柴田町	社会福祉施設	太陽光10.2kW, 蓄電池10.08kWh	10.20	6.21	No.268	No.280	○
04323-26-2-112	船迫生涯学習センター太陽光発電設備等導入事業	59,009,124	52,867,886	0	0	0	1,953,504	50,914,382	0	0	0	0	0	0	0	柴田町	公民館	太陽光20.4kW, 蓄電池23.52kWh	20.40	12.42	No.269	No.281	○
04323-26-2-113	船岡生涯学習センター太陽光発電設備等導入事業	46,329,108	46,050,974	0	0	0	1,953,504	44,097,470	0	0	0	0	0	0	0	柴田町	公民館	太陽光20.4kW, 蓄電池23.52kWh	20.40	12.42	No.270	No.282	○
04323-26-2-114	槻木中学校蓄電池整備事業	21,092,019	21,092,019	0	0	0	1,483,488	19,608,531	0	0	0	0	0	0	0	柴田町	学校	蓄電池15.68kWh				No.283	○
04324-25-2-087	川崎町役場庁舎太陽光発電設備等導入事業	30,605,100	28,994,820	0	0	1,585,500	27,409,320	0	0	0	0	0	0	0	0	川崎町	庁舎	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.271	No.284	○
04324-25-2-088	川崎町医療福祉センター太陽光発電設備等導入事業	50,541,900	50,541,900	0	0	1,585,500	48,956,400	0	0	0	0	0	0	0	0	川崎町	診療施設	太陽光20kW, 蓄電池22kWh	20.00	11.70	No.272	No.285	○
04324-25-2-089	川崎町立かわさきこども園蓄電池導入事業	16,553,758	16,553,758	0	0	546,000	16,007,758	0	0	0	0	0	0	0	0	川崎町	学校	蓄電池10.08kWh				No.286	○
04341-24-2-045	丸森町役場庁舎等太陽光発電設備等導入事業	195,625,500	187,851,000	0	3,591,000	184,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	丸森町	庁舎	太陽光87.58kW, 蓄電池50.4kWh	87.58	51.40	No.273	No.287	○
04341-26-2-115	館矢間まちづくりセンター蓄電池設置事業	24,786,000	24,300,000	0	0	0	24,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	丸森町	避難所	蓄電池16.8kWh				No.288	○
04361-29-2-001	亶理町役場庁舎等太陽光発電設備等導入事業	48,559,389	36,169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,169,000	0	0	亶理町	庁舎	太陽光30kW, 蓄電池30kWh, 自立式街路灯3基	30.00	13.99	No.274	No.289	○
04362-24-2-046	老人憩いの家太陽光発電設備導入事業	16,168,950	16,168,950	0	4,760,000	11,408,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	山元町	社会福祉施設	太陽光4kW, 蓄電池9.6kWh	4.00	2.30	No.275	No.290	○
04362-24-2-047	如楽荘太陽光発電設備導入事業	15,970,500	15,970,500	0	6,200,000	9,770,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	山元町	社会福祉施設	太陽光3.75kW, 蓄電池9.6kWh	3.75	2.20	No.276	No.291	○
04362-28-2-001	山下第二小学校太陽光発電設備等導入事業	13,658,600	11,339,000	0	0	0	0	0	11,339,000	0	0	0	0	0	0	山元町	学校	太陽光6.48kW, 蓄電池10kWh	6.48	3.81	No.277	No.292	○
04401-24-2-048	松島町保健福祉センター太陽光発電設備等導入事業	53,187,750	46,411,050	0	1,107,750	45,303,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	松島町	社会福祉施設	太陽光21.78kW, 蓄電池19.2kWh	21.78	12.70	No.278	No.293	○
04401-25-2-090	松島第一小学校太陽光発電設備等導入事業	51,132,750	46,356,990	0	0	939,750	45,417,240	0	0	0	0	0	0	0	0	松島町	学校	太陽光20.4kW, 蓄電池19.2kWh	20.40	11.90	No.279	No.294	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生工本導入施設数	蓄電池導入施設数		
04401-25-2-091	松島第五小学校太陽光発電設備等導入事業	46,650,750	43,029,510	0	0	939,750	42,089,760	0	0	0	0	0	0	0	松島町	学校	太陽光20.4kW, 蓄電池19.2kWh	20.40	11.90	No.280	No.295	○
04401-24-2-049	松島中学校太陽光発電設備等導入事業	57,492,750	48,238,050	0	1,107,750	47,130,300	0	0	0	0	0	0	0	0	松島町	学校	太陽光21.78kW, 蓄電池19.2kWh	21.78	12.70	No.281	No.296	○
04404-25-2-092	七ヶ浜役場太陽光発電設備等導入事業	36,971,760	36,971,760	0	0	1,281,000	35,690,760	0	0	0	0	0	0	0	七ヶ浜町	庁舎	太陽光20.88kW, 蓄電池15.68kWh	20.88	12.20	No.282	No.297	○
04404-25-2-093	七ヶ浜町立亦楽小学校太陽光発電設備等導入事業	30,608,400	30,250,425	0	0	1,281,000	28,969,425	0	0	0	0	0	0	0	七ヶ浜町	学校	太陽光20.88kW, 蓄電池15.6kWh	20.88	12.20	No.283	No.298	○
04404-25-2-094	七ヶ浜町立松ヶ浜小学校太陽光発電設備等導入事業	37,189,920	36,791,276	0	0	1,281,000	35,510,276	0	0	0	0	0	0	0	七ヶ浜町	学校	太陽光20.88kW, 蓄電池15.6kWh	20.88	12.20	No.284	No.299	○
04404-25-2-095	七ヶ浜町立汐見小学校太陽光発電設備等導入事業	36,459,840	36,061,687	0	0	1,281,000	34,780,687	0	0	0	0	0	0	0	七ヶ浜町	学校	太陽光20.88kW, 蓄電池15.6kWh	20.88	12.20	No.285	No.300	○
04404-26-2-142	七ヶ浜町立向洋中学校太陽光発電設備等導入事業	31,698,000	26,863,396	0	0	1,242,000	25,621,396	0	0	0	0	0	0	0	七ヶ浜町	学校	太陽光20kW, 蓄電池15.6kWh	20.00	12.17	No.286	No.301	○
04404-25-2-096	七ヶ浜国際村太陽光発電設備等導入事業	34,789,080	34,789,080	0	0	1,281,000	33,508,080	0	0	0	0	0	0	0	七ヶ浜町	避難所	太陽光20.88kW, 蓄電池15.68kWh	20.88	12.20	No.287	No.302	○
04404-27-2-026	七ヶ浜町生涯学習センター太陽光発電設備等導入事業	22,280,400	22,280,400	0	0	0	22,280,400	0	0	0	0	0	0	0	七ヶ浜町	公民館	太陽光20.16kW, 蓄電池16.9kWh	20.16	12.27	No.288	No.303	○
04406-25-2-098	利府第二小学校施設太陽光発電設備導入事業	51,345,546	47,813,081	0	0	1,750,000	46,063,081	0	0	0	0	0	0	0	利府町	学校	太陽光10kW, 蓄電池16.2kWh	10.00	5.80	No.289	No.304	○
04406-25-2-099	利府第三小学校施設太陽光発電設備導入事業	52,661,692	49,885,012	0	0	1,750,000	48,135,012	0	0	0	0	0	0	0	利府町	学校	太陽光8.64kW, 蓄電池16.2kWh	8.64	5.00	No.290	No.305	○
04406-25-2-100	しらかし台小学校施設太陽光発電設備導入事業	53,166,362	49,553,338	0	0	1,750,000	47,803,338	0	0	0	0	0	0	0	利府町	学校	太陽光8.64kW, 蓄電池16.2kWh	8.64	5.00	No.291	No.306	○
04406-25-2-101	青山小学校施設太陽光発電設備導入事業	47,945,920	44,074,120	0	0	1,750,000	42,324,120	0	0	0	0	0	0	0	利府町	学校	太陽光9kW, 蓄電池16.2kWh	9.00	5.48	No.292	No.307	○
04406-25-2-102	菅谷台小学校施設太陽光発電設備導入事業	45,745,960	37,413,760	0	0	1,750,000	35,663,760	0	0	0	0	0	0	0	利府町	学校	太陽光10.4kW, 蓄電池16.2kWh	10.40	6.33	No.293	No.308	○
04406-25-2-103	利府中学校施設太陽光発電設備導入事業	64,491,160	41,070,280	0	0	1,750,000	39,320,280	0	0	0	0	0	0	0	利府町	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池16.2kWh	10.20	6.21	No.294	No.309	○
04406-25-2-104	しらかし台中学校施設太陽光発電設備導入事業	48,037,360	44,561,920	0	0	1,750,000	42,811,920	0	0	0	0	0	0	0	利府町	学校	太陽光8.64kW, 蓄電池16.2kWh	8.64	5.26	No.295	No.310	○
04406-25-2-105	利府西中学校施設太陽光発電設備導入事業	49,426,240	40,032,400	0	0	1,750,000	38,282,400	0	0	0	0	0	0	0	利府町	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池16.2kWh	10.20	6.21	No.296	No.311	○
04406-30-2-001	利府小学校施設太陽光発電設備導入事業	39,107,880	36,668,160	0	0	0	36,668,160	0	0	0	36,668,160	0	0	0	利府町	学校	太陽光21.1kW, 蓄電池20kWh, 屋内高所照明2基, 高効率照明5基	21.10	11.09	No.297	No.312	○
04421-25-2-106	大和町役場庁舎太陽光発電設備等導入事業	50,053,500	48,094,853	0	0	48,094,853	0	0	0	0	0	0	0	0	大和町	庁舎	太陽光20.58kW, 蓄電池23.5kWh	20.58	12.00	No.298	No.313	○
04421-26-2-117	大和町保健福祉総合センター太陽光発電設備等導入事業	49,962,976	44,802,162	0	0	0	44,802,162	0	0	0	0	0	0	0	大和町	社会福祉施設	太陽光20.4kW, 蓄電池22kWh	20.40	11.90	No.299	No.314	○
04421-26-2-118	大和町鶴巣防災センター太陽光発電設備等導入事業	25,033,752	21,820,505	0	0	0	2,677,752	19,142,753	0	0	0	0	0	0	大和町	避難所	太陽光5.1kW, 蓄電池5.5kWh	5.10	3.10	No.300	No.315	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額												実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	導入量(kW)				CO2削減効果(t-CO2)	再生工本導入施設数	蓄電池導入施設数		
04421-26-2-120	大和町宮床中学校太陽光発電設備等導入事業	28,323,000	26,109,698	0	0	0	1,722,600	24,387,098	0	0	0	0	0	0	大和町	学校	太陽光5.2kW, 蓄電池5.6kWh	5.20	3.16	No.301	No.316	○
04421-26-2-149	大和町吉田教育ふれあいセンター太陽光発電設備等導入事業	27,945,000	23,842,044	0	0	0	1,501,200	22,340,844	0	0	0	0	0	0	大和町	避難所	太陽光5.2kW, 蓄電池5.6kWh	5.20	3.16	No.302	No.317	○
04421-26-2-150	大和町落合教育ふれあいセンター太陽光発電設備等導入事業	28,069,200	24,569,387	0	0	0	1,501,200	23,068,187	0	0	0	0	0	0	大和町	避難所	太陽光5.1kW, 蓄電池5.6kWh	5.10	3.10	No.303	No.318	○
04423-24-2-050	成田公民館太陽光発電設備等導入事業	38,809,050	36,139,000	0	17,850,000	18,289,000	0	0	0	0	0	0	0	0	富谷町	公民館	太陽光10kW, 蓄電池19.2kWh	10.00	5.80	No.304	No.319	○
04423-27-2-029	成田東小学校太陽光発電設備等導入事業	42,012,000	36,865,895	0	0	0	0	36,865,895	0	0	0	0	0	0	富谷町	学校	太陽光10.5kW, 蓄電池19.2kWh	10.50	6.39	No.305	No.320	○
04423-27-2-031	富谷第二中学校太陽光発電設備等導入事業	42,228,000	36,759,370	0	0	0	0	36,759,370	0	0	0	0	0	0	富谷町	学校	太陽光10.4kW, 蓄電池19.2kWh	10.40	6.33	No.306	No.321	○
04423-24-2-051	富ヶ丘公民館太陽光発電設備等導入事業	32,614,050	30,234,000	0	15,172,500	15,061,500	0	0	0	0	0	0	0	0	富谷町	公民館	太陽光10kW, 蓄電池19.2kWh	10.00	5.80	No.307	No.322	○
04423-25-2-107	富谷中央公民館太陽光発電設備等導入事業	39,375,000	32,154,000	0	0	32,154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	富谷町	公民館	太陽光10.3kW, 蓄電池19.2kWh	10.30	6.00	No.308	No.323	○
04423-25-2-108	東向陽台公民館太陽光発電設備等導入事業	37,485,000	30,846,000	0	0	30,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	富谷町	公民館	太陽光10.3kW, 蓄電池19.2kWh	10.30	6.00	No.309	No.324	○
04423-26-2-121	あけの平公民館太陽光発電設備等導入事業	38,934,000	32,420,322	0	0	0	32,420,322	0	0	0	0	0	0	0	富谷町	公民館	太陽光10.3kW, 蓄電池19.2kWh	10.30	6.00	No.310	No.325	○
04423-26-2-122	日吉台公民館太陽光発電設備等導入事業	36,882,000	29,608,568	0	0	0	29,608,568	0	0	0	0	0	0	0	富谷町	公民館	太陽光10.3kW, 蓄電池19.2kWh	10.30	6.00	No.311	No.326	○
04423-26-2-123	富谷武道館太陽光発電設備等導入事業	41,904,000	33,985,029	0	0	0	33,985,029	0	0	0	0	0	0	0	富谷町	体育館	太陽光10.3kW, 蓄電池19.2kWh	10.30	6.00	No.312	No.327	○
04423-26-2-124	鷹乃社防災センター太陽光発電設備等導入事業	24,840,000	19,236,359	0	0	0	19,236,359	0	0	0	0	0	0	0	富谷町	避難所	太陽光5.16kW, 蓄電池9.6kWh	5.16	3.00	No.313	No.328	○
04424-24-2-052	大衛村老人福祉センター太陽光発電設備等導入事業	35,595,000	32,865,000	0	1,995,000	30,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	大衛村	社会福祉施設	太陽光11.424kW, 蓄電池15kWh	11.42	6.70	No.314	No.329	○
04424-26-2-151	大衛小学校太陽光発電設備等導入事業	28,296,000	24,826,088	0	0	0	1,296,000	23,530,088	0	0	0	0	0	0	大衛村	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.6kWh	10.20	6.21	No.315	No.330	○
04424-26-2-152	大衛中学校太陽光発電設備等導入事業	30,456,000	28,617,065	0	0	0	1,296,000	27,321,065	0	0	0	0	0	0	大衛村	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.6kWh	10.20	6.21	No.316	No.331	○
04444-24-2-053	色麻町保健福祉センター再生エネルギー発電設備導入事業	29,199,450	29,199,450	0	1,374,450	27,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	色麻町	社会福祉施設	太陽光20.16kW, 蓄電池16kWh	20.16	11.80	No.317	No.332	○
04444-24-2-054	色麻町役場再生エネルギー発電設備導入事業	54,265,050	54,265,050	0	1,649,550	52,615,500	0	0	0	0	0	0	0	0	色麻町	庁舎	太陽光40.32kW, 蓄電池32kWh	40.32	23.60	No.318	No.333	○
04444-26-2-125	色麻中学校再生可能エネルギー発電設備導入事業	35,667,000	33,371,000	0	0	0	1,239,840	32,131,160	0	0	0	0	0	0	色麻町	学校	太陽光15.66kW, 蓄電池25.3kWh	15.66	8.93	No.319	No.334	○
04445-24-2-055	加美町役場小野田支所太陽光発電設備等導入事業	29,470,444	28,875,825	0	690,708	28,185,217	0	0	0	0	0	0	0	0	加美町	庁舎	太陽光10.56kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基	10.79	6.32	No.320	No.335	○
04445-27-2-047	加美町役場庁舎太陽光発電設備等導入事業	28,220,400	27,954,729	0	0	0	0	27,954,729	0	0	0	0	0	0	加美町	庁舎	太陽光10.2kW, 蓄電池15kWh	10.20	6.21	No.321	No.336	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体		
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生工本導入施設数	蓄電池導入施設数			
04445-24-2-056	加美町役場宮崎支所太陽光発電設備等導入事業	32,004,365	31,815,467	0	696,263	31,119,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	加美町	庁舎	太陽光10.56kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基	10.79	6.32	No.322	No.337	○
04445-24-2-057	加美町立中新田小学校太陽光発電設備等導入事業	31,227,418	30,965,014	0	828,664	30,136,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	加美町	学校	太陽光10.56kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基, 屋内高所照明3基	10.79	6.46	No.323	No.338	○
04445-24-2-058	加美町立東小野田小学校太陽光発電設備等導入事業	30,416,885	30,019,846	0	830,516	29,189,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	加美町	学校	太陽光10.56kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基, 屋内高所照明2基	10.79	6.43	No.324	No.339	○
04445-24-2-059	加美町立宮崎小学校太陽光発電設備等導入事業	35,372,088	34,982,346	0	838,849	34,143,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	加美町	学校	太陽光10.56kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基, 屋内高所照明2基	10.79	6.47	No.325	No.340	○
04445-25-2-119	加美町立新田福祉センター太陽光発電設備等導入推進事業	25,111,120	24,727,040	0	0	698,933	24,028,107	0	0	0	0	0	0	0	0	加美町	社会福祉施設	太陽光11.22kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基	11.48	6.63	No.326	No.341	○
04445-25-2-120	加美町立鳴瀬小学校太陽光発電設備等導入推進事業	24,377,867	23,251,842	0	0	718,483	22,533,359	0	0	0	0	0	0	0	0	加美町	学校	太陽光11.22kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基, 屋内高所照明2基	11.48	6.74	No.327	No.342	○
04445-25-2-121	加美町立西小野田小学校太陽光発電設備等導入推進事業	24,830,621	23,876,409	0	0	808,416	23,067,993	0	0	0	0	0	0	0	0	加美町	学校	太陽光10.56kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基, 屋内高所照明2基	10.82	6.44	No.328	No.343	○
04445-25-2-122	加美町立賀美石小学校太陽光発電設備等導入推進事業	24,616,432	23,647,414	0	0	819,168	22,828,246	0	0	0	0	0	0	0	0	加美町	学校	太陽光11.22kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基, 屋内高所照明2基	11.48	6.68	No.329	No.344	○
04423-25-2-109	涌谷町役場庁舎太陽光発電設備等導入推進事業	36,975,300	36,975,300	0	0	363,300	36,612,000	0	0	0	0	0	0	0	0	涌谷町	庁舎	太陽光20.3kW, 蓄電池16.2kWh	20.30	11.90	No.330	No.345	○
04501-24-2-060	涌谷町民医療福祉センター(涌谷町国民健康保険院)太陽光発電設備等導入推進事業	36,067,500	36,067,500	0	18,470,000	17,597,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	涌谷町	庁舎	太陽光20.5kW, 蓄電池15kWh	20.50	12.00	No.331	No.346	○
04501-26-2-153	涌谷公民館太陽光発電設備等設置事業	32,907,600	32,907,600	0	0	0	1,166,400	31,741,200	0	0	0	0	0	0	0	涌谷町	公民館	太陽光21.2kW, 蓄電池15.6kWh	21.20	12.90	No.332	No.347	○
04501-27-2-048	涌谷町高齢者福祉複合施設太陽光発電設備等設置事業	47,742,480	45,267,120	0	0	0	45,267,120	0	0	0	0	0	0	0	0	涌谷町	社会福祉施設	太陽光20.4kW, 蓄電池23.52kWh	20.40	12.42	No.333	No.348	○
04505-25-2-110	美里町本庁舎太陽光発電設備等導入事業	129,283,500	124,476,960	0	0	3,517,500	120,959,460	0	0	0	0	0	0	0	0	美里町	庁舎	太陽光50.49kW, 蓄電池60kWh	50.49	29.60	No.334	No.349	○
04505-25-2-111	美里町南郷庁舎太陽光発電設備等導入事業	47,172,000	47,172,000	0	0	2,730,000	44,442,000	0	0	0	0	0	0	0	0	美里町	庁舎	太陽光20.4kW, 蓄電池20kWh	20.40	11.90	No.335	No.350	○
04505-25-2-112	美里町南郷病院太陽光発電設備等導入事業	121,720,500	117,613,260	0	0	3,622,500	113,990,760	0	0	0	0	0	0	0	0	美里町	診療施設	太陽光50kW, 蓄電池51kWh	50.00	29.30	No.336	No.351	○
04505-25-2-113	美里町水道事業所(浄水場)太陽光発電設備等導入事業	47,613,000	47,604,619	0	0	4,305,000	43,299,619	0	0	0	0	0	0	0	0	美里町	上水道施設	太陽光20.4kW, 蓄電池20kWh	20.40	11.90	No.337	No.352	○
04581-24-2-061	女川町地域医療センター太陽光・風力発電街路灯導入事業	18,319,350	18,319,350	0	18,319,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	女川町	診療施設	自立式街路灯10基	0.26	1.00	No.338	No.353	○
04581-26-2-126	出島地区集合排水処理施設風力発電設備等導入事業	25,380,000	25,380,000	0	0	25,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	女川町	下水道施設	風力・太陽光3.36kW, 蓄電池15.36kWh	3.36	0.95	No.339	No.354	○
04581-27-2-049	寺間地区集合排水処理施設風力発電設備等導入事業	18,846,000	18,846,000	0	0	0	0	18,846,000	0	0	0	0	0	0	0	女川町	下水道施設	風力・太陽光1.18kW, 蓄電池7.68kWh	1.18	0.36	No.340	No.355	○
04581-27-2-050	女川町総合体育館太陽光発電設備等導入事業	87,480,000	83,164,437	0	0	0	0	83,164,437	0	0	0	0	0	0	0	女川町	体育館	太陽光40.3kW, 蓄電池40kWh	40.30	24.53	No.341	No.356	○
04581-28-2-001	女川町役場庁舎等太陽光発電設備等導入事業	43,724,880	41,493,600	0	0	0	0	0	0	0	41,493,600	0	0	0	0	女川町	庁舎	太陽光41.075kW, 蓄電池4.2kWh	41.08	22.11	No.342	No.357	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数	蓄電池導入施設数		
04606-25-2-114	南三陸町役場庁舎太陽光発電設備導入事業	53,823,660	53,823,660	0	0	1,333,500	52,490,160	0	0	0	0	0	0	0	南三陸町	庁舎	太陽光20.4kW, 蓄電池22kWh	20.40	11.90	No.343	No.358	○
04606-26-2-133	神割観光プラザ太陽光発電設備導入事業	11,042,255	10,606,527	0	0	0	10,606,527	0	0	0	0	0	0	0	南三陸町	避難所	太陽光5.04kW, 蓄電池5.6kWh	5.04	2.90	No.344	No.359	○
04606-26-2-134	名足保育園太陽光発電設備導入事業	14,457,666	13,924,508	0	0	0	13,924,508	0	0	0	0	0	0	0	南三陸町	避難所	太陽光5.04kW, 蓄電池5.6kWh	5.04	2.90	No.345	No.360	○
04606-27-2-032	伊里前保育所太陽光発電設備導入事業	28,141,560	28,141,560	0	0	0	0	28,141,560	0	0	0	0	0	0	南三陸町	避難所	太陽光10kW, 蓄電池15.6kWh, ベレトストープ4台	10.00	16.78	No.346	No.361	○
04606-27-2-033	戸倉保育所太陽光発電設備導入事業	28,555,200	28,555,200	0	0	0	0	28,555,200	0	0	0	0	0	0	南三陸町	避難所	太陽光10.4kW, 蓄電池15.6kWh, ベレトストープ4台	10.40	17.02	No.347	No.362	○
04606-27-2-052	戸倉小学校再生可能エネルギー等導入事業	68,504,400	68,504,400	0	0	0	0	68,504,400	0	0	0	0	0	0	南三陸町	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.6kWh, ベレトストープ25台	10.20	73.01	No.348	No.363	○
04606-25-2-115	南三陸町歌津総合支所太陽光発電設備導入事業	37,188,342	37,188,342	0	0	903,000	36,285,342	0	0	0	0	0	0	0	南三陸町	庁舎	太陽光10.2kW, 蓄電池23.52kWh	10.20	5.90	No.349	No.364	○
04606-27-2-051	町立南三陸病院再生可能エネルギー等導入事業	187,068,960	173,212,000	0	0	0	0	173,212,000	0	0	0	0	0	0	南三陸町	診療施設	太陽光51.6kW, 蓄電池50.7kWh, 自立式街路灯24基, ベレトボイラー400kW	56.80	244.33	No.350	No.365	○
04606-26-2-127	志津川小学校太陽光発電設備等導入事業	12,403,957	11,969,700	0	0	0	11,969,700	0	0	0	0	0	0	0	南三陸町	学校	太陽光5.04kW, 蓄電池5.6kWh	5.04	2.90	No.351	No.366	○
04606-26-2-128	入谷小学校太陽光発電設備導入事業	11,651,758	11,214,351	0	0	0	11,214,351	0	0	0	0	0	0	0	南三陸町	学校	太陽光5.04kW, 蓄電池5.6kWh	5.04	2.90	No.352	No.367	○
04606-26-2-129	志津川中学校太陽光発電設備導入事業	11,944,670	11,508,942	0	0	0	11,508,942	0	0	0	0	0	0	0	南三陸町	学校	太陽光5.04kW, 蓄電池5.6kWh	5.04	2.90	No.353	No.368	○
04606-26-2-130	歌津中学校太陽光発電設備導入事業	15,440,704	14,907,544	0	0	0	14,907,544	0	0	0	0	0	0	0	南三陸町	学校	太陽光5.04kW, 蓄電池5.6kWh	5.04	2.90	No.354	No.369	○
04606-26-2-131	ベイスサイドアリーナ太陽光発電設備導入事業	21,145,320	20,635,560	0	0	0	20,635,560	0	0	0	0	0	0	0	南三陸町	体育館	太陽光10.08kW, 蓄電池11.2kWh	10.08	5.90	No.355	No.370	○
04606-26-2-132	平成の森太陽光発電設備導入事業	21,311,408	20,778,246	0	0	0	20,778,246	0	0	0	0	0	0	0	南三陸町	避難所	太陽光10.08kW, 蓄電池11.2kWh	10.08	5.90	No.356	No.371	○
04999-25-2-116	大河原消防署村田出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業	19,807,200	19,807,200	0	0	19,807,200	0	0	0	0	0	0	0	0	仙南地域広域行政事務組合	消防	太陽光5.25kW, 蓄電池16.8kWh	5.25	3.00	No.357	No.372	○
04999-25-2-117	大河原消防署川崎出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業	19,882,800	19,882,800	0	0	19,882,800	0	0	0	0	0	0	0	0	仙南地域広域行政事務組合	消防	太陽光5.25kW, 蓄電池16.8kWh	5.25	3.00	No.358	No.373	○
04999-26-2-135	角田消防署丸森出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業	20,304,000	20,304,000	0	0	0	20,304,000	0	0	0	0	0	0	0	仙南地域広域行政事務組合	消防	太陽光5.04kW, 蓄電池16.8kWh	5.04	2.90	No.359	No.374	○
04999-26-2-136	白石消防署蔵王出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業	20,304,000	20,304,000	0	0	0	20,304,000	0	0	0	0	0	0	0	仙南地域広域行政事務組合	消防	太陽光5.04kW, 蓄電池16.8kWh	5.04	2.90	No.360	No.375	○
04999-26-2-137	仙南芸術文化センター太陽光発電設備導入事業	50,471,640	50,370,838	0	0	0	50,370,838	0	0	0	0	0	0	0	仙南地域広域行政事務組合	公民館	太陽光20.4kW, 蓄電池16.9kWh, 自立式街路灯4基	20.74	12.10	No.361	No.376	○
04999-25-2-118	加美消防署西部分署建設工事	24,804,564	24,551,913	0	0	24,551,913	0	0	0	0	0	0	0	0	大崎地域広域行政事務組合	消防	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.362	No.377	○
04999-26-2-138	古川消防署田尻分署太陽光発電設備導入事業	24,563,800	24,438,865	0	0	0	24,438,865	0	0	0	0	0	0	0	大崎地域広域行政事務組合	消防	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.363	No.378	○

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生工本導入施設数	蓄電池導入施設数		
04000-25-3-001	特別養護老人ホーム矢本華の園太陽光発電システム及び蓄電池システム導入事業	17,000,000	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	(社福)矢本愛育会	福祉避難所	太陽光11.184kW, 蓄電池15kWh	11.18	6.50	No.1	No.1	○
04000-25-3-002	平田外科医院太陽光発電設備導入事業	27,268,973	13,587,099	0	0	13,587,099	0	0	0	0	0	0	0	0	医療法人育志会	医療施設	太陽光10kW, 蓄電池11kWh	10.00	5.80	No.2	No.2	○
04000-25-3-003	アルカディアウエル太陽光発電設備導入事業	53,564,602	26,689,218	0	0	26,689,218	0	0	0	0	0	0	0	0	医療法人育志会	福祉避難所	太陽光20kW, 蓄電池33kWh	20.00	11.70	No.3	No.3	○
04000-26-3-001	株式会社福峰太陽光・蓄電池設備導入事業	32,399,352	14,999,700	0	0	0	14,999,700	0	0	0	0	0	0	0	(株)福峰	宿泊施設	太陽光20.25kW, 蓄電池15.1kWh	20.25	11.80	No.4	No.4	○
04000-26-3-003	特別養護老人ホーム花水木太陽光発電設備等導入事業	22,464,000	11,232,000	0	0	0	11,232,000	0	0	0	0	0	0	0	(社福)一視同仁会	福祉避難所	太陽光10.89kW, 蓄電池11.2kWh	10.89	6.30	No.5	No.5	○
04000-26-3-004	社会福祉法人みやぎ会施設太陽光+蓄電池設備等導入事業	40,932,000	20,308,000	0	0	0	20,308,000	0	0	0	0	0	0	0	(社福)みやぎ会	福祉避難所	太陽光20.4kW, 蓄電池58.8kWh	20.40	11.90	No.6	No.6	○
04000-26-3-005	はらから地域生活支援センター太陽光発電設備等導入事業	20,589,444	9,466,815	0	0	0	9,466,815	0	0	0	0	0	0	0	(社福)はらから福祉会	福祉避難所	太陽光20kW, 蓄電池16.5kWh	20.00	11.70	No.7	No.7	○
04000-26-3-006	社会福祉法人功寿会松島・桜の家太陽光発電システム及び蓄電池システム導入事業	18,522,000	9,261,000	0	0	0	9,261,000	0	0	0	0	0	0	0	(社福)功寿会	福祉避難所	太陽光10.08kW, 蓄電池15kWh	10.08	5.90	No.8	No.8	○
04000-26-3-007	社会福祉法人功寿会鶴巣・桜の家太陽光発電システム及び蓄電池システム導入事業	18,522,000	9,261,000	0	0	0	9,261,000	0	0	0	0	0	0	0	(社福)功寿会	福祉避難所	太陽光10.08kW, 蓄電池15kWh	10.08	5.90	No.9	No.9	○
04000-26-3-008	社会福祉法人功寿会市川・桜の家太陽光発電システム及び蓄電池システム導入事業	14,148,000	7,074,000	0	0	0	7,074,000	0	0	0	0	0	0	0	(社福)功寿会	福祉避難所	太陽光6kW, 蓄電池10kWh	6.00	3.50	No.10	No.10	○
04999-27-3-001	社会福祉法人製特会はんとく苑太陽光発電設備等導入事業	68,040,000	31,500,000	0	0	0	0	31,500,000	0	0	0	0	0	0	(社福)製特会	福祉避難所等	太陽光49.5kW, 蓄電池33.744kWh	49.50	30.13	No.11	No.11	○
04999-27-3-002	みずなしの丘太陽光発電設備等導入事業	11,435,622	5,157,434	0	0	0	0	5,157,434	0	0	0	0	0	0	(社福)豊水会	福祉避難所等	太陽光13.44kW, 蓄電池14.4kWh	13.44	8.18	No.12	No.12	○
04999-27-3-003	遼波クリニック太陽光発電設備等導入事業	35,584,073	10,516,500	0	0	0	0	0	10,516,500	0	0	0	0	0	(社福)仁泉会	福祉避難所等	太陽光15.9kW, 蓄電池14.9kWh, 高効率照明112基	15.90	9.34	No.13	No.13	○
合計		380,470,066	177,552,766	0	0	48,776,317	81,602,515	36,657,434	10,516,500	0	0	0	0	0				217.72	128.65	13	13	

平成23年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業計画書(各年度計画書)

風力・地熱発電事業等導入支援事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額											実施主体	施設区分	事業内容	事業効果			特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32					
合計																					

該当なし