

「宮城県北高速幹線道路（主）築館登米線 IV期（築館工区）道路改良事業」事業費の見直しについて

附属資料1

【整備目的】

- 築館圏域と登米圏域及び気仙沼圏域の交流・連携を強化
- 県北地域の東西連携軸を強化する復興支援道路
- 産業振興・文化（観光）交流，地域開発促進

【Ⅱ期区間(中田工区)】


- 延長 L=4.7km
- 事業費 89億円
- 平成29年度完成予定

【Ⅲ期区間(佐沼工区)】

- 延長 L=3.6km
- 事業費 148億円
- 平成32年度完成予定

【Ⅳ期(築館工区)】

- 延長 L=1.7km
 - 事業費 59億円
 - 平成30年度完成予定
- 今回見直し → **69億円**
(1.17倍)



IV期区間の施工状況(後沢本線橋)



平成23年11月に供用を開始した I 期区間



III期区間の施工状況((仮)4号橋付近)



II期区間の施工状況((仮)中田IC橋施工状況)