

宮城県美術館リニューアル基本構想の策定スケジュール（案）

H28. 12. 14 現在

年度	月	協議内容等		備考	
27	5	基本構想策定に向けた意見聴取・意見交換	第 1 回宮城県美術館リニューアル基本構想策定に係る懇話会（以下「懇話会」という。） ・施設の概要，施設見学	5月28日	
	6				
	7		第 2 回懇話会 ・現状と課題（展示事業，施設・設備）	7月22日	
	8				
	9				
	10		第 3 回懇話会 ・現状と課題（教育普及事業）	10月16日	
	11		第 4 回懇話会 ・現状と課題（魅力向上）	11月27日	
	12		基本構想（案）作成期間	○懇話会の議論の整理	
	1			○利用者、県民（高校生・大学生・一般）からの意見聴取 （H28.2.18～3.18）	
	2			○美術館内ワーキンググループ設置・検討 ・宮城県美術館の成果，現状分析，今後の方向性	
	3			○他県美術館の改修状況の把握	
	4			○宮城県美術館を取り巻く現状の把握	
5	○美術館リニューアル基本構想（案）の検討				
6	○美術館リニューアル基本構想（案）作成				
7					
8					
9					
10					
28	11	基本構想（案）の検討・策定		第 5 回懇話会 ・美術館リニューアル基本構想（案）の検討	11月 8日（火）
	12		第 6 回懇話会 ・美術館リニューアル基本構想（中間案）の検討 ※教育委員会に報告 ○パブリック・コメントの実施	12月14日（水）	
	1		○市町村，関係施設等からの意見聴取 ※県議会文教警察委員会に報告		
	2		第 7 回懇話会 ・美術館リニューアル基本構想（最終案）の検討	2月2日（木）	
	3		○基本構想の策定	3月中旬	