

# ～復興支援道路～

## みやぎ県北高速幹線道路事業だより

第12号 平成30年1月16日発行

新年あけましておめでとうございます。  
昨年、皆様方の御協力のもと、大きな事故も無く、多くの工事現場で事業の進捗を図ることができました。  
今月号の事業だよりでは、これまでの中田工区及び佐沼工区の工事の進捗状況を紹介します。

### みやぎ県北高速幹線道路（佐沼工区・中田工区）全体図



#### 佐沼工区

##### ①迫町北方地区の状況 ((仮)4号橋付近)



H28.7月



H30.1月現在

地盤改良及び橋梁下部工が完成しました。  
平成30年度に橋梁上部工の架設を予定しています。

##### ②中田町石森地区の状況



H29.1月



H30.1月現在

市道部のボックス据え付けおよび本線盛土が完了しました。

## 中田工区

### ③中田町加賀野地区の状況 ((仮)佐沼IC付近)



H28.8月



H30.1月現在

インターチェンジの盛土が完了しました。 今後、舗装工事に着手します。

### ④中田町赤沼地区の状況



H29.9月



H30.1月現在

盛土工事を完了し、舗装工事を進めています。

### ⑤中田町宝江新井田地区の状況 ((仮)中田IC付近)



H29.1月



H30.1月現在

橋梁工事が完了し、今後、舗装工事に着手します。

今年も早期供用に向け、日々、工事を進めてまいります。  
住民の皆様方におかれましては、今後も変わらぬ御理解・御協力よろしく申し上げます。

お問い合わせはこちらまで  
宮城県東部土木事務所登米地域事務所 道路建設第二班

〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5  
電話：0220-22-5115 E-mail：et-tmdbkk2@pref.miyagi.jp