

第 2 期スポーツ推進計画 策定スケジュール

年度	月	内容
R4	4月	中間案原案と国計画との調整(国計画との相違点の修正) 策定委員会(WGを含む)における中間案の検討
	5月	スポーツ推進審議会の開催 ・中間案の検討
	6月	県議会(総務企画委員会)への中間案の報告 中間案の市町村, 関係団体等への意見聴取 中間案の県民に対するパブリックコメント
	7~8月	策定委員会(WGを含む)における最終案原案の検討 意見聴取・パブリックコメントを踏まえた最終案原案の検討
	9月	スポーツ推進審議会の開催 ・最終案の検討
	9~10月	審議会から知事への答申
	10月	県議会(総務企画委員会)への答申内容の報告
	11月	県議会へ最終案を議案として上程
	12月	議案可決後, 第2期スポーツ推進計画決定
R5	4月	第 2 期スポーツ推進計画の開始