

第5期みやぎ観光戦略プラン策定スケジュール

参考資料 2

	令和2年度		令和3年度					令和4年度						
	4月	～	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
観光戦略プラン (計画期間)	現行4期プラン (実施計画)		改定4期プラン					再延長	再改定4期プラン					5プラ
検討過程	改定4期プランの検討		5期プランの検討					回復戦略					実施計画	
	方向性		骨子案		中間案			最終案						
みやぎ観光振興会議	圏域会議		1/18～2/2 圏域会議(方向性)	5/19～31 ①圏域会議骨子案	1/13～24 ②圏域会議中間案			6/9～14 ①圏域会議最終案						
	全体会議		2/8 全体会議(方向性)	6/11 ①全体会議骨子案	2/8 ②全体会議中間案			7月上中旬 ①全体会議最終案						
産業振興審議会			7/15 ①商工業部会骨子案	8/4 ①審議会骨子案	2/1 ②審議会中間案・再改定4期	3/22～4/21 パブリックコメント(中間案)		7月下旬 ①商工業部会最終案	8月上旬 ①審議会最終案					
観光王国みやぎ推進本部会議	★R3.3月末 改定4期プラン決定		★R4.3月末 再改定4期プラン決定					★R4.9月中旬 5期プラン決定						

答申