

釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画（第7期）策定スケジュール

【令和3年度】

7月		水質保全対策協議会	計画策定説明
10月		計画策定説明	(関係市町/関係機関/関係課)
11月		環境審議会 諮問	11月11日
	骨子案 作成		
1/12		水質専門委員会議 (第1回)	第6期計画 報告・評価 第7期計画 骨子案意見照会
		骨子案 意見照会	(関係市町/関係機関/関係課)
3月下旬	素案 作成		

【令和4年度】

4月	環境省対応	素案 意見照会	(関係市町/関係機関/関係課)
5月		水質専門委員会議 (第2回) 5/25	第7期計画 素案意見照会
6月		保全目標設定	
7月		中間素案 意見照会	(関係市町/関係機関/関係課)
	中間案 作成		
		水質保全対策協議会	中間案 報告
		水質専門委員会議 (第3回) 7/25	第6期計画 検証 中間案 意見照会
		環境審議会 中間報告 7/25	
8月		パプコメ 実施	8月
		常任委員会 報告	中間案 報告
9月		最終素案 意見照会	(関係市町/関係機関/関係課)
	最終案 作成		
		水質専門委員会議 (第4回) 9/28	最終案 意見照会
10月		答申素案 意見照会	(関係市町/関係機関/関係課)
	パプコメ版提出 中下旬	答申案 作成	
11月		水質専門委員会議 (第5回) 11/15	答申案 意見照会
		計画(答申)案 決定	
12月		環境審議会 答申	12月下旬
		上流域自治体 意見照会	
1月		河川管理者 協議	(約1ヶ月:1月上旬~2月上旬)
2月	本協議(上旬)	環境大臣 協議	
3月	回答(中旬)	計画策定	計画の関係町長送付(湖沼法第4条第7項), 計画の公表(湖沼法第4条第7項)