棟名称 本館 構造 RC造 階 地上3階 延べ面積 6,047㎡ 建築年月日 1999/3/31



作成条件: ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。

②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し、今後30年間の改修費用を概算で算出した。

③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成17年版」、県単価及び見積を用いる。

④表中、概ね4年目以降の修繕内容については、「建築物のライフサイクルコスト平成17年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。

⑤各年度において、予算の平準化は考慮しない。また、金額は物価補正率による補正及び消費税率8%を含む。

物価補正率:建築 1.183, 設備 1.121 (引用 H30.6建設物価 建築費指数 事務所RC H30.4)

			-																															
作月	年 2018		農業試験場	本館	? 全景																									(金額単位:千円				
番			標	[準	2019 2020	2021														2037			2040		2043			2046 2047	20	48 30年間		-	ī	收修履歴
月 1	部 位	部材	周	期	築20年 築21年	築 22年	築23年	集24年	築25年	築26年 築27 年	秦28年	築29年			集32年	集33年	集34年 集35	年 第36年	築37年	集38年	築39年 築	40年	集41年 第	42年 集43	年	築45年	築46年	築47年 築48年	筆4	9年 合計		考	年度	内容
	屋上 防水	長尺金属板葺き	更新 3 修繕 {						508				35,95	2				508				508				50	8			35,95 2,03	2029年度更新			
			設計・監理 -	-								1,43						•••				500								2,51	3			
,		アスファルト防水押さえコンク	更新 30/ 修繕 10						2.316				59,000)				770				770				77	0			59,00	2029年度アスファ ンクリートから高が シート防水に更新 新、5年毎修繕	ァルト防水押さえコ 分子系ルーフィンク	,	
3 建築		リート	設計・監理 -	_								2,36	0 1,180)																		r、以降20年春更		
		アルミ笠木	更新 4 修繕 -																			6,104								6,10	2039年度更新			
¥			設計・監理 一									************									367	465								83				
4		モザイクタイル	更新 4 修繕 {						1.212				1.213	2			1.	212			1	13,169				1,21	2			113,16 4,84	2039年度更新			
	外壁		設計・監理 —	_								************									4,527	2,264								6,79				
5		目地シーリング	更新 1 修繕 -					60,970													60,970									121,94	2023年度、2038年	年度更新		
			日本・日本 一				2,439	1,220												2,439	1,220									7,31	3			
		小計			0 0	0	2,439	62,190	4,036	o	0	0 3,79	9 98,42	3 (0	o	0 2	490	0	0 2,439	67,084 1	23,280	o	o	o	0 2,49	0 0	0	0	0 368,67				
			更新 1	15					1,212 1,212 1,212 1,213					743								1,48	2024年度、2039年	年度更新										
1		高圧気中負荷開閉器	修繕 設計・監理																															
2	_		更新 2	25					2,279																					2,27	2024年度更新			
		高圧引込ケーブル	修繕 設計・監理																															
			更新 3	30									84,439)																84,43	2029年度更新			
4		屋内キュービクル・本館	修繕 設計・監理					1,149		1,149	1,1-		1 80		1,149		1,149	1,14	19	1,149		1,215		1,149	1,1	49 5,91	8 1,149	1,1	149	19,77 4,22	14			
			更新 2	25						39,722		2,03	1,00	1																	2025年度更新		1	
		屋外キューピクル・インフラ系	修繕					555	1 500	1 100	5	55	550	5	555		555	1,07	/2	555		555	3,130	555	5	55	1,072		555	10,82 2,78				
			設計·監理 更新 2	25					1,368																						2025年度更新		1	
5 _		屋外キュービクル・圃場系	修繕					473			4	73	47:	3	473		473	99	0	473		473	2,047	473	4	73	990	4	173	8,75				
6 7 8			数計·監理 更新 3	30					1,905	1,089			80,069	,																2,99	2029年度更新			
	発電設備・ 直流電源装 置 を 電灯・ 動力設備	ガスターピン発電機・本館	修繕					13,546		2,1	258					2,258		2,25	i8		2,258			13,546		2,25	8	2,2	258	40,64				
			設計·監理 更新 3	30								2,40																		4,00	2029年度更新		1	
		デイーゼル発電機・インフラ	修繕					1,446		207	6:				207		620	20	17	1,446		207		620	2	07	1,446	2	207	7,44	•			
			数計·監理 更新 2	25					11.942			76	1 43	5																1,19	2 2024年度更新		1	
		直流電源装置・本館	修繕										148	3		2,869	7,	523				148	2,869		7,5	23			:	2,869 23,94				
			股計·監理 更新 2	25				836																						1,31 74.06	2024年度更新			
		電灯分電盤・本館	修繕																			7,115								7,11	5			
			設計·監理 更新 2	25				2,223																						3,70 66.33	3 2024年度更新			
10		動力分電盤・本館	修繕										3,199)			3,	199				3,199				3,19	9			12,79	3			
			設計・監理					1,991	1,327																					3,31	3			
	1	小計			0 0	0	0		162,153	70,562 2,2	258 2,7	97 5,69	183,46	3 (2,384	5,127	2,797 10,	722 5,67	'6	0 3,623	2,258	13,655	8,046	16,343	0 9,9	_	5 4,657	0 4,6	342 :	2,869 553,23				
1		冷温水発生機	更新 2 修繕	2U				39,325			362 3	15 1,74	86	2	315	862	1,746	1,17	7 31	5	2,608		315		39,3	20		862 3	315	78,65 1,746 14,04) 冷却水系洗浄:35 パーナー部品交換 制御部品交換:55	年毎 後:4年毎		
2 3			設計・監理					1,180				***************************************												1	,573 1,1							平等		
	空間設備	ポンプ	更新 2 修繕	2U			3,823				398		1,760	696	3			698	1,76	6	698					3,82	3			7,64 698 7,02	修繕:7年毎(分析 修繕:4年毎(軸)	界整備) 受空機)		
			設計・監理	10)			
		冷却塔	更新 3 修繕	SU			697		320	64+320			5,66		320		384	32	:0	597		420		384	3:	20	597	8	320	5,66 4,67	減速機等軸受交 タップ交換:4年旬 換:5年毎 充壌が	ス・4 中 ボール 5 ストレーナー交 耐交換:8年毎		
			設計・監理						70.470			50	7 46	5																97	2			
4 機		配管類	更新 2 修繕	ري					/2,478																					72,47	5			
			設計・監理					2,175	1,550			***************************************																	:	2,175 5,90				
5		受水槽設備	更新 3 修繕	sU			1,498						16,43									1,498								16,43 2,99	ポールタップ、電視	極交換:10年毎		
			設計・監理									1,15	65	7																1,80				
6	衛生設備	加圧給水ポンプ	更新 2 修繕	20			3,722				799		2,270	791)			799	2,27	0	799				,722			799		7,44 8,53	分解整備:7年毎 軸受交換:4年毎	ı		
			設計・監理									***************************************)			
7		配管類	更新 3 修繕	30									13,910)																13,91	5			
			設計・監理									97	4 55	7																1,53				
		小計			o o	0	11,313	42,680	74,348	0 2,3	159 3	15 4,37	7 42,58	1,49	635	862	2,130 1,	497 1,49	7 4,35	1 597	4,105	1,918	315	384 5	,295 40,8	25 3,82	3 597	1,661 6	335	4,619 255,21	3			
1 70	の他の部位		更新)			
			修繕 設計・監理																															
		小計																																
				+	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0 () (0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	7 			
		合 計			0 0	0	13,752	127,089	240,537	70,562 4,6	3,1	12 13,87	4 324,474	1,497	3,019	5,989	4,927 14,	709 7,17	3 4,35	1 6,659	73,447 1	38,853	8,361	16,727 5	,295 50,7	32 17,68	8 5,254	1,661 5,2	277	7,488 1,177,12	•			