

宮城県特別支援教育将来構想に関する今後のスケジュール等

資料4

年度	日程	イベント	【現】構想関係	【新】構想関係
R5	R5.6.5	R5第1回審議会	<ul style="list-style-type: none"> ・実施計画（後期）の進捗状況 ・令和5年度実地調査 	<ul style="list-style-type: none"> ・新構想策定に向けたスケジュール案内
	R5.7～11	現地視察	<ul style="list-style-type: none"> ①進路指導研修会 ②共に学ぶ教育推進事業モデル校 ③病気療養中生徒の在席校（ICT活用） 	
	R5.11	R5第2回審議会		<ul style="list-style-type: none"> ・諮問
	(R6.3)	(内覧会)	秋保かがやき支援学校	
	R6.3	R5第3回審議会	<ul style="list-style-type: none"> ・実施計画（後期）の取組状況 ・令和6年度実地調査（案） 	<ul style="list-style-type: none"> ・構想・実施計画（前期）の骨子案提示
R6 <small>(予定)</small>	R6.6～7	R6第1回審議会	<ul style="list-style-type: none"> ・実施計画（後期）の進捗状況 ・令和6年度実地調査 	<ul style="list-style-type: none"> ・構想・実施計画（前期）中間案提示
	R6.7～11	現地視察	(未定)	
	R6.8	パブリックコメント		<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの実施（中間案）
	R6.10	R6第2回審議会		<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントを踏まえた中間案の修正(案)の審議
	R7.2	R6第3回審議会	<ul style="list-style-type: none"> ・実施計画（後期）の取組状況（視察に基づく委員意見等） 	<ul style="list-style-type: none"> ・構想・実施計画最終（案）の決定
	R7.3	答申・採択		<ul style="list-style-type: none"> ・会長から教育長へ答申 ・県教委として構想等採択・公表