

【スポーツ振興課】 宮城県長沼ボート場 個別施設計画

策定年月日	R3.2.4
変更年月日	R6.10.29

1 対象施設・施設概要					
施設情報					
施設名称	長沼ボート場	所管所属名称	企画部スポーツ振興課		
公共施設等総合管理方針施設分類					
大分類	公共用施設	中分類	スポーツ施設	小分類	単体競技施設
主要建物概要					
構造	鉄骨造	用途	事務所	建築日	1989/11/21
経過年数	34年	耐用年数	38年	目標使用年数	49年
運営方式	指定管理制度	管理者名称	指定管理者	全延床面積(㎡)	1,573
所在地	登米市迫町北方字天形114-2				
2 計画期間					
令和2年～令和12年(11年間)					
3 点検・診断によって得られた個別施設の状態					
別添「保全点検結果報告書」のとおり					
4 当該施設の必要性					
設置根拠規定等	総合運動場条例			必要性の有無	有
業務内容	県のボート競技の拠点				
必要性の判断理由	県高校総体や全日本社会人選手権の会場となる県内・国内のボート競技の拠点である。長沼は、2000mコース8レーンを4月～10月の期間常設している。2000mコース8レーンを常設しているのは、国内に長沼を含めて3カ所しかない。流れや波も少なく競技会場として好条件の施設である。				
5 施設ごとの今後の対策					
管理に関する基本的な考え方を踏まえた施設の管理方針	国内でも数少ない、2000m・8レーンをシーズン中に常設するボート競技場である。県高校総体の会場として利用されており、全国規模・東北地区の大会も開催されている。2020年オリンピックにおいて、ポーランド代表の事前合宿地も行われた。棧橋やコースファイヤー設備は、経年劣化するため、周期的に改修工事を行って維持していく。艇庫については、営繕課保全点検や指定管理者による点検報告を受け、適宜補修・修繕を行いながら施設を維持していく。毎年の施設老朽化対策整備計画作成による計画的な施設の維持保全を進めていく。				
施設間・対策間の優先順位の判断内容	中長期保全計画作成対象施設はないので、営繕課の保全点検で指摘を受けた施設を優先に、利用者の安全を確保するための改修を優先に行い、周期的に更新が必要な棧橋やコースファイヤーの更新は計画的に更新して、施設を維持していく。また、利用者の利便性向上のため、施設のバリアフリー化や空調設備の設置について検討していく。				
6 対策内容、時期及び概算費用					
別添「短期期保全計画表」のとおり					

県有体育施設修繕計画

①工事(P39～P44)【老朽化対策対象】

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 (単位:千円)

No.	分類	施設名1	施設名2	工事概要	交換周期・目的等	施工計画	R6 (当初予算)	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	実施未定	計 (10年+未定)	(参考) R6～R16計
	中長期	長沼ボート場	長沼ボート場	—	—	対象外													0	0
1	短期	長沼ボート場	コースワイヤー	コースワイヤー交換設備工事	15年	①H28工事②R13								97,917					97,917	97,917
2	短期	長沼ボート場	コースワイヤー	ステイクボートウインチ等改修工事					2,422										2,422	2,422
3	短期	長沼ボート場	艇庫	第一艇庫屋根修繕(雨樋含む)	15年	①H29設計施工②R9設計R10工事				1,107	11,070								12,177	12,177
4	短期	長沼ボート場	棧橋	木製棧橋改修工事	10年	①R2,R3②R12,R13							2,674	4,844					7,518	7,518
5	短期	長沼ボート場	棧橋	白棧橋修繕(3号)	15年	①R6②R21	5,521												0	5,521
6	短期	長沼ボート場	艇庫	第1艇庫床クラック補修工事		R7工事		1,274											1,274	1,274
7	短期	長沼ボート場	駐車場	車止め設置工事	15年	①R6工事②R21工事	1,292												0	1,292
8	短期	長沼ボート場	ボートコース	1,000m発艇台フロート交換工事	15年	①R6工事②R21工事	9,263												0	9,263
9	短期	長沼ボート場	艇庫	天井灯LED化改修工事	15年	①R6工事②R21工事	1,344												0	1,344
10	短期	長沼ボート場	判定棟	判定棟内放送設備改修工事(水中ケーブル交換含む)	30年	①R7設計R8工事		2,400	47,990										50,390	50,390
11	短期	長沼ボート場	判定棟	判定棟屋上防水改修工事	30年	未定			○	○								○	0	0
12	短期	長沼ボート場	判定棟	判定棟北階段改修工事	30年	未定			○	○								○	0	0
13	短期	長沼ボート場	2,000m発艇台	発艇台改修工事		未定					○								0	0
14	短期	長沼ボート場	2,000m発艇台	信号発艇システム改修工事(単独稼働に改修)		未定			○										0	0
15	短期	長沼ボート場	艇庫	トレーニング室エアコン設置工事	15年	①R7工事②R22工事		4,228											4,228	4,228
																			0	0
																			0	0
																			0	0
																			0	0
工事等計							17,420	7,902	50,412	1,107	11,070	0	2,674	102,761	0	0	0	0	175,926	