



東日本大震災 7年目の記録

（みやぎの住宅・社会資本再生・復興の歩み）



3.11  東日本
大震災
伝承・減災
プロジェクト
平成30年3月
宮城県土木部

一 表紙・裏表紙写真 一



①	気仙沼合同庁舎 完成（気仙沼市）
②	中島地区海岸 災害復旧工事施工中（気仙沼市）
③	気仙沼向洋高校 建築部分完成（気仙沼市）
④	国道 398 号 御前浜復興道路 開通（女川町）
⑤	国道 398 号 新相川橋 開通（石巻市）
⑥	西水路南地区防潮堤 完成（石巻市）
⑦	県道大和松島線 西川橋 災害復旧工事完成（大和町）
⑧	一本松胸壁 災害復旧工事完成（塩竈市）
⑨	岩沼海浜緑地公園 桜植樹会（岩沼市）
⑩	大島架橋事業 気仙沼大島大橋（気仙沼市）

「東日本大震災7年目の記録」発刊に寄せて

平成23年3月11日に発生した東日本大震災から7年が経過し、被災地での復旧・復興も目に見える形で進捗を実感できるようになりました。これまでの職員の取り組みと、国や他の都道府県、市町村、関係機関・団体などの方々の温かいご支援に深く感謝申し上げます。

平成29年度は、国が定める「復興・創生期間」の2年目の年であり、宮城県震災復興計画では「再生期」最終年度となりました。土木部では「復興・創生 加速化 実行年」と銘打ち、復旧・復興の着実な進捗をより多くの県民の皆様にお示しすることを心がけて事業を進めてきました。その結果、災害公営住宅の整備は大きく進み、甚大な被害を受けた沿岸部の海岸防潮堤や河川堤防は、復旧工事の最盛期を迎えているところです。特に災害公営住宅が全戸完成した気仙沼市をはじめ、川内沢川や菖蒲田地区海岸災害復旧工事の完成、仙台塩釜港石巻港区の西浜防潮堤、塩釜港区の一本松地区胸壁の完成などのほか、多くの箇所が完成してきており、県民の皆様にも復旧・復興の姿を実感していただけるようになってきていると感じております。

平成30年度は復興の総仕上げに向けた「発展期」がスタートします。被災された方々へのきめ細やかな支援を強化し、一日も早い復興の実現に向けて取り組みます。さらに、復興計画期間終了後を見据えた地域経済の持続的な発展や、誰もが生きがいを実感し、安心して暮らしていける地域づくりを目指して、新たな宮城を形づくる種まきをしていきます。

さて、宮城県土木部では震災を風化させないとともに、今後発生する災害に備えて震災の経験を後世に伝えていく「3.11伝承・減災プロジェクト」を進めております。その取り組みの一つとして「東日本大震災7年目の記録」を編集いたしました。今後も復旧・復興の取組みを記録し、県内外に発信していきたいと考えております。この記録誌が、本県のみならず、他の自治体等、関係機関・団体における今後の防災・伝承・減災に少しでもお役に立てれば幸いです。

これからも、職員が一致団結し東日本大震災からの復旧・復興へ取り組んでまいりますので、今後とも引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。

平成30年3月

宮城県土木部長 櫻井 雅之

目次

「東日本大震災 7 年目の記録」発刊に寄せて

第 1 章	復旧・復興トピックス P 1
	国・宮城県・土木部の 7 年目の歩み..... 2
第 2 章	復旧・復興 7 年目の取り組み P 15
	復旧・復興の進捗状況..... 1 6
	土木部の組織体制..... 2 2
	土木総務課..... 2 4
	事業管理課..... 2 8
	用地課..... 3 2
	道路課..... 3 6
	河川課..... 4 0
	防災砂防課..... 4 4
	港湾課..... 5 0
	空港臨空地域課..... 5 4
	都市計画課..... 6 0
	復興まちづくり推進室..... 6 6
	下水道課..... 7 0
	建築宅地課..... 7 4
	住宅課..... 7 8
	営繕課..... 8 4
	設備課..... 9 0
	大河原土木事務所..... 9 4
	仙台土木事務所..... 1 0 2
	北部土木事務所..... 1 1 6
	北部土木事務所栗原地域事務所..... 1 2 4
	東部土木事務所..... 1 3 8
	東部土木事務所登米地域事務所..... 1 6 0
	気仙沼土木事務所..... 1 7 0
	仙台塩釜港湾事務所..... 1 8 8
	石巻港湾事務所..... 1 9 8
	中南部下水道事務所..... 2 0 8

東部下水道事務所.....	2 1 4
仙台地方ダム総合事務所.....	2 2 0
大崎地方ダム総合事務所.....	2 2 6
栗原地方ダム総合事務所.....	2 3 2

第3章 公共土木施設の完成事例..... P 2 3 7


災害復旧事業（河川，海岸，道路，港湾）	
川内沢川.....	2 3 8
菖蒲田地区海岸.....	2 4 0
伊里前道路.....	2 4 2
一本松（B）胸壁 外.....	2 4 4
西浜防潮堤.....	2 4 6
復興事業（橋梁，道路，港湾）	
気仙沼大島大橋.....	2 4 8
只越バイパス.....	2 5 0
荒浜港今泉線.....	2 5 2
御前浜復興道路.....	2 5 4
西水路南地区防潮堤.....	2 5 6

巻末資料 東日本大震災の被害状況

応援いただいた自治法派遣職員数..... P 2 5 9

1. 人的被害.....	2 6 1
2. 住家・非住家被害.....	2 6 2
3. 避難所・避難者数.....	2 6 0
4. ライフライン被害.....	2 6 0
5. 各施設の被害額.....	2 6 3
6. 公共土木施設等の被害額.....	2 6 4
7. 応援いただいた自治法派遣職員数.....	2 6 5

— 東日本大震災 年次記録誌（宮城県土木部版） —




東日本大震災の記録
（暫定版）
（平成23年9月発刊）



東日本大震災
1年の記録
（平成24年3月発刊）




東日本大震災
復興元年 半年の記録
（平成24年9月発刊）



東日本大震災
2年目の記録
（平成25年3月発刊）




東日本大震災
3年目の記録
（平成26年3月発刊）



東日本大震災
4年目の記録
（平成27年3月発刊）



東日本大震災
5年目の記録
（平成28年3月発刊）



東日本大震災
6年目の記録
（平成29年3月発刊）

宮城県土木部では、平成23年度から、東日本大震災に関する部内各課（室）・地方機関の復旧・復興の取り組みについてまとめ、「東日本大震災の記録（宮城県土木部版）」として発刊しています。