

東部土木復旧・復興だより

第14号

平成27年3月31日発行
宮城県東部土木事務所



1. 災害復旧事業の進捗状況(平成27年3月末現在)

当事務所管内の災害復旧事業の着手率は、道路及び河川関係を合わせて箇所ベースで約94%、金額ベースで約86%となっています。

工種	事業箇所数			着手率	完了率	工種	事業費(億円)			着手率	完了率
	全体	事業中	うち完了				全体	事業中	うち完了		
道路関係	591	562	538	95.1%	91.0%	道路関係	482	288	205	59.8%	42.6%
河川関係	63	54	17	85.7%	27.0%	河川関係	1,279	1219	448	95.3%	35.0%
合計	654	616	555	94.2%	84.9%	合計	1,761	1,507	653	85.6%	37.1%

2. 事務所復旧・復興トピックス

現場見学の状況



○仙台市立広瀬小学校のみなさんが「北上運河災害復旧工事」の現場見学に来られました。

平成27年2月14日に仙台市立広瀬小学校の児童(4・5年生)及びPTA(教諭及び保護者)の皆さん26名が北上運河河川災害復旧工事の現場見学に来られました。見学会では、東松島市の震災復旧・復興事業の現在の施工状況及び施工上の苦労点等を学びました。

○「東日本大震災復興パネル展inスカイツリー」～みやぎの復興まちづくり 復興の花を咲かせよう～に参加しました。

平成27年3月6日～12日に東京スカイツリーで開催された東日本大震災復興パネル展に、当事務所からは、震災遺構の定川大橋の橋名板を出展し、3名の職員が東日本大震災の記憶を伝えるとともに、現在の復旧・復興状況を説明し、風化防止を訴えました。また、多くの方々に宮城県を訪れていただけるように、元気に観光PRを行いました。



県と石巻市の展示ブース



定川大橋の橋名板



復旧復興状況の説明



宮城の観光PRも行いました。

○国連防災世界会議で開催された「国際砂防シンポジウム2015in仙台」の現地見学会で「堀切山特定利用斜面保全事業」を紹介しました。



平成27年3月18日開催された「国際砂防シンポジウム2015in仙台」現地見学会で、海外の砂防行政・研究関係者の方々約20名が女川町の「堀切山特定利用斜面保全事業」を見学に来られました。見学会では事業内容の説明のほか、東日本大震災時に堀切山が有効な避難場所となったことなどを紹介しました。

○「おながわ復興まちびらき2015春」が開催され、新JR女川駅・女川温泉ゆぽっぽが開業しました。

平成27年3月21日に「おながわ復興まちびらき2015春」が開催され、JR石巻線が全線再開するとともに、坂茂氏設計の新JR女川駅・女川温泉ゆぽっぽが完成し、開業しました。

施設内部には千住博氏、水戸岡鋭治氏の手によるタイルアートが描かれています。

翌日の復幸祭では、全国から多くの方が訪れ、女川町の復興への新たな門出をお祝いしました。

新しい女川駅・ゆぽっぽ



祝賀コンサート



須田町長あいさつ



くす玉開披



JR石巻線全線再開



3. 道路災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理道路の災害箇所591箇所について、これまでに562箇所に着手し、538箇所が完成しました。

○道路災害復旧工事の完成状況

(1)路面災害復旧工事



工事完成

【(一)釜谷大須雄勝線
石巻市雄勝町大須地内】



工事完成

【(国)398号 石巻市
雄勝町大浜地内】



工事完成

【(主)女川牡鹿線
女川町塚浜地内】

(2) 法面災害復旧工事




【(一)石巻雄勝線 石巻市真野地内】

4. 河川・海岸災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理河川・海岸の災害箇所63箇所について、これまでに54箇所に着手し、17箇所で完成しました。

○大原川災害復旧工事で安全祈願祭を開催しました。

石巻市雄勝地区の二級河川大原川災害復旧工事は、復旧延長約871mで、そのうち、河口から約682m区間は、L1対応の堤防高TP+9.7mで整備する計画です。工事に本格着手するにあたり、平成27年2月6日に安全祈願祭を開催し、工事の安全を祈願しました。



○河川・海岸災害復旧工事の完成状況



【金沢川 石巻市大瓜地内】



被災状況(堤防沈下)



工事完成

【針浜地先海岸 女川町針浜地内】

5. 復興道路事業関係

○門脇流留線の門脇工区下釜地区で用地確認会を開催しました。
また、魚町工区で安全祈願祭を開催しました。

都市計画道路門脇流留線は、通常の道路機能だけでなく、石巻市震災復興基本計画において、今次津波と同等の津波が発生した場合に市街地の減災を図る多重防御施設に位置付けられた、高盛土道路になります。

門脇工区の下釜地区では、平成26年10月26、27日と平成27年3月22～24日の5日間、用地調書確認会を開催し、合わせて128名の地権者の皆様にご出席いただきました。

魚町工区では、高盛土道路工事に本格着手するにあたり、平成27年2月12日に安全祈願祭を開催し、約60名の関係者が出席し、工事の安全を祈願しました。

用地調書確認会(H27.3.22)



魚町工区完成イメージ



6. 事業説明会等の開催状況

○平成26年度中に60回の説明会を開催しました。

東部土木事務所では、平成26年度中に計60回の事業や工事、用地補償等に関する説明会を開催するとともに、管内の各市町の主催する住民懇談会などに計37回出席し、事業等の説明を積極的に行ってまいりました。

説明会では、大勢の皆様にご参加いただき、貴重なご意見をいただいております。

これからも、積極的な情報発信に努めるとともに、地域の皆様の声を直接伺える機会である説明会を積極的に開催してまいりますので、忌憚のないご意見をお寄せください。

よろしく願いいたします。

魚町工区工事説明会(H27.2.7)



定川災害復旧工事説明会(H27.3.4)



7. 他県からの応援職員



当事務所には、北海道、秋田県、埼玉県、千葉県、石川県、三重県、奈良県、鳥取県、高知県、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県から23名の応援をいただいていたが、3月末の任期を終えて、13名の方が帰県されました。

宮城県の復旧・復興のためにご尽力いただき、本当にありがとうございました。

我々も一日も早い復旧・復興を目指し、職員一丸となって頑張っています。

○問い合わせ先 宮城県東部土木事務所 企画担当チーム
<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-dbk/>

TEL:0225-95-1151

E-mail: et-dbk@pref.miyagi.jp