

# 東部土木 復旧・復興 だより

第28号

令和元年10月8日発行  
宮城県東部土木事務所

## 災害復旧事業の進捗状況(令和元年9月末現在)

### 箇所数ベース

工種	事業箇所数			着手率 (%)	完了率 (%)
	全体	着手済	うち完了		
道路関係	560	560	545	100.0%	97.3%
河川関係	55	55	34	100.0%	61.8%
合計	615	615	579	100.0%	94.1%

### 事業費ベース

工種	事業費(億円)			着手率 (%)	完了率 (%)
	全体	着手済	うち完了		
道路関係	531	459	394	86.4%	74.2%
河川関係	1,946	1,744	1,363	89.6%	70.0%
合計	2,477	2,203	1,757	88.9%	70.9%

## トピックス 01

### (一) 石巻工業港矢本線 『定川大橋』が開通します！




平成23年3月11日に発生した東日本大震災の津波により、一般県道石巻工業港矢本線「定川大橋」は上部工が流出するなどの甚大な被害を受けました。流出後221日間(平成23年03月11日～平成23年10月17日まで)の通行止めの後、仮橋が設置され平成23年度より災害復旧工事を進めてきました。

このたび、本橋の工事が完了したことから、令和元年10月10日に供用を開始します。今回の供用により石巻市と東松島市が結ばれ、安全・安心な交通を確保するとともに、石巻工業港の東西アクセスの向上が図られ、産業や物流の強化などに寄与することが期待されます。

定川大橋：L=164.8m W=10.75m

上部工：鋼製3径間連続非合成箱桁

下部工：逆T式橋台、小判型壁式橋脚



## トピックス 02

### 南浜津波復興祈念公園 植樹祭を行いました！



石巻南浜地区は、東日本大震災により甚大な被害を受けた地区であり、その跡地には震災復興のシンボルとなる公園として復興計画に位置づけられました。約40haを県営・市営公園として整備しており、県営公園の中心部には国営追悼・祈念施設を整備しています。

公園のデザインは、市街化される前の原風景である湿地や樹林地を復元し、震災前の街と人の生活をしめす街路網を残しながら、広場及び施設を整備するものです。



令和元年9月23日には市民団体で構成される参加型維持管理運営検討協議会が主催となり、「第3回石巻復興の森づくり植樹祭2019」を開催し、約800人の参加者により約7,000本のクロマツなどの苗木を植樹しました。




植樹祭開催状況

## (主) 石巻鮎川線 小網倉浜復興道路を供用しました！

小網倉浜復興道路事業は、東日本大震災で甚大な被害を受けた石巻市小網倉地区の防災集団移転地と清水田浜地区を結び、石巻市市街地とを接続する復興道路として、平成24年度から整備を進めてきたところです。

車道部の工事が完成したことから、令和元年7月9日に暫定供用を開始しました。



## 矢本海浜緑地が開園しました！

東日本大震災による被害を受け、これまで閉園を余儀なくされていた「矢本海浜緑地」が、平成31年4月26日に大曲浜地区に場所を移し再開園しました。

開園以降多くの利用者が訪れ、パークゴルフの国際大会が開催されるなど、賑わいを見せています。

(参考：9月30日までの来園者数=約4.2万人)



## 崎山トンネルの安全祈願祭を開催しました！

平成28年度より整備を進めていた一般国道398号線の崎山地区において、本格的にトンネル掘削に着手することから平成31年度4月25日に安全祈願祭を開催しました。


一般国道398号は、観光交流や物流において重要な役割を担う路線ですが、東日本大震災により県内の多くの箇所において被害を受け、現在各所で復旧復興に取り組んでいるところです。

女川町崎山地区は、地形的制約から現道が幅員狭小・線形不良となっており、安全で円滑な通行に支障をきたしている箇所であり、県では女川町石浜地内から桐ヶ崎地内に至る延長約1.0kmの区間を「崎山道路改良事業」として、社会資本総合交付金事業の復興枠を活用し整備を進めています。

本事業により、女川町内の各防災集団移転地と津波復興拠点や医療拠点、中心市街地が円滑に結ばれ、女川町全体の復興に大きく寄与することが期待されます。



国道398号 女川崎山地内 改良延長L=994m(うちトンネル延長700m)



工事状況



安全祈願祭



安全祈願祭



工事状況





①門脇流留線道路改築工事 ②石巻市門脇～魚町地内 ③高盛土道路及び側道部  
施工中 ④58%



①国道398号内海橋災害復旧工事  
②石巻市中央地内 ③内海橋が完成 取  
り付け道路を施工中 ④69%



①国道398号石巻バイパスⅡ期工事  
②石巻市大瓜地内 ③全線供中 側道部  
施工中 ④97%



①真野川外4河川災害復旧工事 ②石巻  
市大瓜地内外 ③真野川上流及び石崎橋  
旧教撤去準備中 ④92%



①大原地区海岸災害復旧工事 ②石巻市  
大原浜地先 ③天端被覆工事を施工中  
④97%



①加茂川河川改修工事 ②石巻市福地地  
内 ③橋梁下部工及び樋門を施工中 ④  
28%



①高白復興道路工事 ②女川町高白浜地  
内 ③補強土壁工事を施工中  
④45%



①長石地先海岸災害復旧工事 ②東松島  
市大塚地内 ③圧密沈下促進中  
④76%



**完成**

①北北上運河災害復旧工事 ②石巻市蛇  
田地内外 ③H31.1完成  
④100%



**完成**

①定川災害復旧工事 ②東松島市大曲地  
内外 ③H30.7完成 ④100%



**完成**

①北北上運河災害復旧工事 ②東松島市  
大曲地内外 ③R1.8完成 ④10  
0%



**完成**

①女川災害復旧工事 ②女川町女川浜地  
内 ③H30.10完成 ④100%



①富士川外1河川災害復旧工事 ②石巻  
市針岡地内外 ③地盤改良工事及び樋管  
工事を施工中 ④60%



①横須賀地区海岸災害復旧工事 ②石巻  
市長面地内 ③天端工事を施工中  
④97%



**完成**

①谷川地区海岸災害復旧工事 ②石巻市  
谷川浜地内 ③R1.9完成 ④10  
0%



①大原川河川災害復旧工事 ②石巻市雄勝地内 ③護岸工事を施工中 ④67%



①相川沢川災害復旧工事 ②石巻市北上町十三浜字相川地内 ③法覆護岸工を施工中 ④86%



①追波沢川外災害復旧工事 ②石巻市北上町十三浜字江川地内外 ③樋管工事を施工中 ④97%



①中島川外河川災害復旧工事 ②石巻市中島字石湊地内外 ③H31.3完成 ④100%



①大曲道路災害復旧工事 ②東松島市大曲地内 ③大曲地区で舗装工を施工中 ④65%



～復旧・復興の「今」を伝えます。～



①宮戸道路改良工事 ②東松島市宮戸地内 ③松ヶ島橋の施工中 ④60%



①国道398号相川復興道路事業 ②石巻市北上町十三浜 ③道路改良工事及び橋梁工事を施工中 ④77%



①国道398号雄勝復興道路工事 ②石巻市水浜～味噌作地内 ③味噌作地区で道路改良工事を施工中 ④24%



①国道398号女川市街地道路改良工事 ②女川町女川浜地内 ③女川浜地区で舗装工事を施工中 ④96%



①国道398号御前浜復興道路工事 ②女川町御前浜地内 ③H29.12完成 ④100%



①小乗浜復興道路工事 ②女川町小乗浜地内 ③小乗浜地区で橋梁上部工事を施工中 ④73%



①飯子浜復興道路工事 ②女川町飯子浜地内 ③橋梁下部工事施工のための工事用道路を施工中 ④44%



①浦宿道路改良工事 ②女川町浦宿浜地内 ③浦宿地区で橋梁上部工事を施工中 ④55%

凡例

現況写真

- ①工事名 ②施工地 ③現在の状況 ④R1.9月末時点での全体進捗率

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

# 事務所 NEWS

NEWS 01

## ICT施工・3次元化活用による現場見学会の開催

石巻南浜津波復興祈念公園造成工事(その2)において、3Dマシンコントロール及び3Dマシンガイダンスの導入(油圧ショベル・ブルドーザー)やペイロードメータ(積載管理)、進捗管理UAV飛行、専用ソフトによる一括管理を行っており、ICT施工・3次元化等の活用の参考とするため現場見学会を開催しました。受注者である若生工業株式会社及びコマツカスタマーサポート株式会社からICT建機の特徴等に関して説明を受け、生産性と品質の向上や安全な現場の実現に向け、知識を広める良い機会となりました。



NEWS 02

## 希少植物(アサザ)の移植

令和元年6月21日(金)に希少植物であるアサザの移植作業を皿貝川河口で行いました。皿貝川の護岸工事の実施に伴い、アサザを一時的に保護していましたが、このたび工事が完了したことから移植をしました。環境アドバイザーの助言をいただきながら、保護した個体を元の場所へ戻す作業と、リスク低減のため大沢川背割堤への分散移植を職員で実施しました。

### アサザ

(宮城県RDB: 絶滅危惧Ⅱ類)

浮葉性植物で、地下茎をのぼして生長する。スイレンに似た切れ込みのある浮葉をつける。平地の湖沼に生息するが、県内では生育地は局限されており、個体数も減少している。



NEWS 03

## 「2019夏休み!小学生と保護者の親子現場見学会」の開催



建設業への理解を深めてもらうため、令和元年7月26日(金)に宮城県東部土木事務所と宮城県建設業協会石巻支部の共催で「2019夏休み!小学生と保護者の親子現場見学会」を(仮)鎮守大橋橋梁整備事業の下部工工事現場で開催しました。

当日は小学生18名と保護者15名の計33名に参加頂き、建設重機の試乗体験、測量機器やラジコン建設機械の操作体験、VR体験などをしていただきました。

## 東部土木復旧・復興だより

東部土木事務所管内の復旧・復興事業の進捗状況等を発信するため、平成24年7月より発行しています。



お問い合わせ先  
宮城県東部土木事務所 企画担当チーム  
〒986-0850

石巻市あゆみ野五丁目7番地  
石巻合同庁舎5階  
電話: 0225-95-1151

メール: et-dbk@pref.miyagi.lg.jp  
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-dbk