

令和8年1月13日から本格的な復旧工事に着手し、1月31日には損傷した歩道部（桁や高欄等）や橋脚張出部（歩道部）の撤去が完了しました。

2月2日からは車道部の橋桁を支える部分の補修に着手しました。

引き続き、3月末の車道部の供用を目指し、全力で取り組んでまいります。

町民の皆様には、当面の間、御不便や御迷惑をお掛けしますが、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

歩道部撤去前【R8.1.4】



歩道部撤去後【R8.1.31】



復旧工事の進捗状況

仮設ベント（仮支え）設置

完了



歩道部撤去

完了



橋桁を支える部分の補修

現在



車道部の交通規制解除