

第6期みやぎ観光戦略プラン策定スケジュール

資料1

		2024(R6)						2025(R7)			
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
観光戦略プラン (期間)		第5期プラン									第6期プラン
振興会議	みやぎ観光圏域	7/26~8/1 骨子案			10/28~11/1 中間案		1/10~1/17 最終案				
	全体		8/5 骨子案		11/7 中間案		1/22 最終案				
産業振興審議会	商工業部会				11/6 中間案		1/28 最終案				
	全体会		8/8 骨子案 諮問・		11/20 中間案		2/4 最終案	2/10 答申			
観光王国みやぎ推進本部会議										3月下旬 決定	
県議会							12/9 中間案	12/23 集中審議		3月中旬 最終案	
パプコメ						意見募集期間 (11/27~12/26)					1

御議論いただきたいポイント【最終案】

（１）中間案における議論を踏まえた最終案への反映

- 最終案での追加・変更箇所についての表現などの工夫
- 各取組の方向性に基づく具体的な取組案

（２）数値目標の設定

- 各数値目標の設定の考え方に対する意見