

宮城県国土利用計画の改定スケジュール（案）

	平成29年度	平成30年度				平成31年度					
	2～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
次期国土利用計画 改定作業	<ul style="list-style-type: none"> ・現行計画の検証 ・各種データ収集・整理，県土利用に係る課題の抽出 ・次期計画（以下単に「計画」という。）改定方針，骨子案の作成 			<ul style="list-style-type: none"> ・計画素案の作成（利用区分別規模（面積）目標値の設定も含む。） 		<ul style="list-style-type: none"> ・計画原案の作成 		<ul style="list-style-type: none"> ・計画最終案の作成 		<ul style="list-style-type: none"> 県議会提出 	<ul style="list-style-type: none"> 計画決定
調整・ 意見聴取	庁内	意見聴取		意見聴取	意見聴取	意見聴取					
	市町村	意見聴取			意見聴取		意見聴取				
	国（関係省庁）					意見交換		意見交換			
	県民					パブリックコメント					
国土利用計画審議会				第66回 審議会 （計画骨子案）	第67回 審議会 （計画素案）	第68回 審議会 （計画原案）		第69回 審議会 （計画最終案）			